Monat	Gremien und Veranstaltungen			Arbeitsbausteine / Phasen				
	AG LAP	**Öffentlichkeit/Begleitgruppe**	**PlUA/VA**	**Lärmkartierung**	**LärmAktionsPlan - LAP**			
Sep 11	Auftaktveranstaltung							
Oktober	12.10.2011							
November	23.11.2011							
Dezember	14.12.2011							
Jan 12	11.01.2012							
Februar	15.02.2012							
März	14.03.2012							
April	11.04.2012							
Mai		26.4. - 4.5.2012 Ausstellung						
30.06.2012		13. (1. Exp.), 20., 27. und 28.06.2012						
Juli		05.07.2012, 18.6-13.7 Onlinebeteiligung						
August								
September		19.09.2012 (2. Exp.)						
Oktober		24.10.2012 (3.Exp.)						
November								
Dezember								
Jan 13								
Februar								
März	Entwurf erstellen							
April		3.04.2013 (4.Exp.)						
Mai		Entwurf des LAP erstellen	Planungs- u. Umweltausschuss					
August		Endfassung LAP	Beschluss durch politischen Gremien der Stadt					

- Lärmanalysen
- Ermittlung ruhiger Gebiete
- Ermittl. von Lärmproblemen
- Aktualisierung
- Finishing
- Internet

Abgabe Lärmkartierung

1
- Allgemeine Darstellung der Ausgangssituation
- Verwaltungsinterne Facharbeit
- Analyse vorhander Planungen (VEP, B-Plan, etc.)
- Planungsbüro und Öffentlichkeitsarbeit

2
- Erarbeitung der Maßnahmenkonzepte u. - strategien
- Prioritätensetzung
- Vorstellung der Kartierung und der ersten Arbeitsergebnisse in Öffentlichkeit
- Öffentlichkeitsbeteiligung
- TÖB-Beteiligung

3
- Berücksichtigung der Öffentlichkeits-/ TÖB-Beteiligung
- schalltechnische Beurteilung der Maßnahmen / Wirkungsanalyse
- Bewertung, Abwägung möglicher Maßnahmen
- Zeitrahmen und Umsetzungsakteure
- abschließende Maßnamenkonzepte u. -strategien

4

5
- Entwurf des Lärmaktionsplan
- Auslegung des Entwurfs
- Zusammenstellung des LAP
- LAP in die politischen Gremien der Stadt

Abgabe LAP

- Veröffentlichung des LAP und Berichterstattung (Internet)

- Fortschreibung der Lärmkartierung

...

- Haushaltsmittel
- Umsetzung der Maßnahmen
- Umsetzung / Berücksichtigung in anderen Plänen
- Fortschreibung alle 5 Jahre o. bei wesentl. Änderungen