1. Kompaktbericht zum Umsetzungsstand des Ziele- und MaBnahmenkatalogs "Radverkehr in Braunschweig"

Stand der Informationen/Stichtag: 31.03.2022
Betrachtungszeitraum: 15.07.2020 bis 31.03.2022

MaRnahme Fortschritt
Lfd. Nr. Beginn KenngrofRRe Umsetzungs- Bearbeitungsstand
Nummer Bezeichnung TeilmaRnahme Zielwert stand
(geplant ab) Stichtag [%]
1 1a) Furt 01/2021 Stiick Zielwert abhangig von Eine stadtweite Bestandsaufnahme aller vorhanden sowie erforderlichen Furten, einschlieRlich solcher mit erhohtem Gefahrdungspotenzial, ist im
Bestandsaufnahme der Furten |Rahmen der Bearbeitung von MaBnahme 5 vorgesehen.
1 Markierung von Fahrradfurten -
1 b?_ Furt mit Zielwert abhangig von Ungeachtet dessen wurde bereits ein erstes Umsetzungspaket von Furt- und Rotmarkierungen erstellt (2021), siehe Drucksache (DS) 21-16736, und
2 Gefahrdu.nti;s— 01/2021 Stiick Bestandsaufnahme der Furten fausgeschrieben. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf Unfallhaufungsstellen und Stellen, an denen eine besondere Aufmerksamkeit geboten ist.
potenzial
3 2 Jahrlicher Bﬂenchl der Unfallkommission zu A 01/2021 StUCk_ 10 10 Der 1. Bericht zu Verkehrsunféllen mit Radverkehrsbeteiligung ist im Planungs- und Umweltausschuss (PIUA) am 22.09.2021 vorgestellt worden.
Fahrradunféallen (Unfallbericht)
Vel t 12 pl. d Stiick Die Definition ,Velorouten in Braunschweig“ wurde im PIUA am 30.06.2021 beschlossen (DS 21-15699).
4 3 Rel;)roukegne th égen “b" it A 01/2020 Rad u[c ' 1 0 Unter anderem auf dieser Basis wird im Rahmen des Mobilitatsentwicklungsplans (MEP) das Hauptnetz fiir den Radverkehr, einschlieBlich
adverkehrsnetz Uberarbeiten (Radnetzplan) Veloroutennetz, fiir das Brauschweiger Stadtgebiet entwickelt.
5 4 Qualitatsstandards von Radverkehrsanlagen g (07/2022) (Anal)?;zg;richt) 1 0 Die MaBnahme startet im Juli 2022 (gemeinsamer Ingenieurauftrag mit MaBnahme 5).
Geschiitzte Radfahrstreifen Stiick . : : . "
g Die Mafnahi tartet im September 2022 .
6 4.1 (Protected bike lanes) / (09/2022) (Analysebericht) 1 0 ie MalRnahme startet im September (gemeinsamer Ingenieurauftrag mit Manahme Z2)
7 5 Analyse zu bestehenden Hindernissen im A (07/2022) Stiick . 1 0 Die MaBnahme startet im Juli 2022 (gemeinsamer Ingenieurauftrag mit MaBnahme 4).
Radverkehrsnetz (Analysebericht)
8 6 glefln‘nvlvon von einzuhaltenden g 07/2020 Die Definition liegt vor und wird bei Straenplanungen gepriift/beriicksichtigt.
dard:
9 6.1 a) Standard 06/2022 (Lesittficdken) 1 0 Mit der Erarbeitung eines Standards fiir Fahrradstraen wurde begonnen.
10 6.1 b) Umsetzung (07/2023) Kllokmeler 157 o ;/I(;tzgegeuho?‘rnper;xfung der bestehenden Fahrradstraen/-zonen (Gesamtlange ca. 15,7 km) sowie ersten Umsetzungen des neuen Standards wird im Juli
61 Standard fur Fahrradstrafsen [ 'r'n] Mit d Z ) .h tehender FahrradstraBen/- hinsichtlich Vi fur Fahrradstral® d Durchfahrtsbeschrénk fur Kf; keh ird ab
1 6.1 ¢) Priifung (0712023) Stick N o it der Analyse bestehender FahrradstraB3en/-zonen hinsichtlich Vorrang fur FahrradstraBen und Durchfahrtsbeschrankungen fur Kfz-Verkehre wird al
(Analysebericht) Juli 2023 begonnen.
12 6.1 d) Einrichtung (07/2024) Kilometer Zielwert ahhang\g von Aus Basis des Ana.l.yseberlchls starten im Juli 2024 die ersten planerischen Uberlegungen zur Einrichtung von Vorrang und
[km] Analysebericht Durchfahrtsbeschrankungen.
13 7 Radverkehrsfiihrungen in Knotenpunkten g 07/2020 Die Festlegungen werden bei StraBenplanungen gepriift/beriicksichtigt.
e Kilometer Der ,Braunschweiger Standard“ wird bei allen StraRenplanungen gepriift/beriicksichtigt.
1 8 Ausbauziel bis 2030 I 0712020 [km] 35 0.0 Abgeschlossene BaumalRnahmen flieRen sukzessive in den Umsetzungsstand ein.
Umsetzung Mit der Planung der ersten Veloroute (Umfeld Schiossplatz bis Scho tedter Turm; siehe DS 21-15700...-04) wurde b
s 8.1 Pilotprojekt fiir Velorouten und Ausbau der 8.1 &) Veloroute ov/2021 Planung 1 20 9 ( platz bis Schoppenstedier Turm; siehe ++~-04) wurde begonnen.
16 Uferstrafie 8.1 b) UferstralRe 01/2021 Ug}:ﬁ:gng 1 10 Die Ergebnisse der Voruntersuchungen liegen vor. Mit der Planung und Variantenuntersuchung wurde begonnen.
17 8',,2 a) Konzept (09/2022) Stiick 1 0 Die Ermittlung der Liicken im Fahrradstraennetz entlang des Wallrings startet im September 2022.
Liickenschluss (Konzept)
Liickenschluss beim FahrradstraRennetz 8.2 b) Umsetzung Kilometer Zielwert abhéngig vom Ergebnis . X . s - N
18 8.2 entlang des Wallrings Provisorium (01/2024) km] des Konzeptes Auf Basis des Konzeptes wird ab Januar 2024 im ersten Schritt ein provisorischer Liickenschluss umgesetzt.
19 8.2 ¢) Umsetzung (01/2025) Kilometer Zielwert abhangig vom ErgebnisJAuf Basis des Konzeptes wird ab Januar 2025 sukzessive der endgiiltige Liickenschluss geplant und umgesetzt.
Endzustand [km] des Konzeptes Die Querungen Wallring/Am Wendentor und Wallring/Celler Strae werden derzeit geplant.
9a) K " Stiick Die MaRnahme startet im Oktober 2022.
20 B daZf onz%;ln (10/2022) ” uc . 1 0 Inhalt des Konzeptes ist die Bedarfsermittiung von zusétzlichen Fahrradabstellanlagen, einschlieRlich wettergeschiitzter Anlagen, an Bus- und
edartsermittiung (Konzept) Stadtbahnhaltestellen sowie stadtischen Einrichtungen.
[Auf Basis der Bedarfsermittlung werden Bus- und Stadtbahnhaltestellen ab Januar 2024 sukzessive mit zuséatzlichen Fahrradabstellméglichkeiten
21 Mehr Fahrradabstellaniagen an 9 b) Umsetzung (01/2024) Stiick Zielwert abhangig vom Ergebnis ausges}attgl. ) ) . . .
9 Bushaltestellen und stadtischen Einrichtungen Haltestellen (Haltestelle) des Konzeptes Unabhangig von der ausstehenden Bedarfsermittlung wurden seit dem Ratsbeschluss bereits 233 neue Fahrradabstellplatze (davon 72 mit
Uberdachung) an Haltestellen geschaffen.
" Auf Basis der Bedarfsermittlung werden stadtische Einrichtungen ab Januar 2024 sukzessive mit zusatzlichen Fahrradabstellmdglichkeiten
9 ¢) Umsetzung Stiick - .
2 tadtisch (01/2024) Stadtisch Zielwert abhangig vom Ergebnisjausgestattet.
E,SE,‘ hltsc M é a hltsc e des Konzeptes Unabhangig von der ausstehenden Bedarfsermittiung wurden seit dem Ratsbeschluss bereits 57 neue Fahrradabstellplétze (ohne Uberdachung) an
inrichtungen inrichtung) stadtischen Einrichtungen geschaffen.
Stiick Mit dem Leitsatz "2030 bis 2030" sollen insgesamt 2030 zusatzliche Fahrradabstellplatze bis Ende 2030 in Wohngebieten geschaffen werden.
ticl
23 10 Mehr Fahrradabstellanlagen in Wohngebieten A 07/2020 (Fahrr?dabslell- 2030 17.4 Seit dem Ratsbeschluss wurden bereits 354 neue Fahrradabstellplétze (ohne Uberdachung) in Wohngebieten geschaffen.
Platz) (Weitere 22 Abstellplatze sind im Bereich Schlossplatz errichtet worden. *
Radwegreinigung:
Die Inhalte der MaBnahme werden fiir innerértliche Abschnitte bereits umgesetzt, sodass dieser MaRnahmenteil abgeschlossen ist.
Fur AuRerortsbereiche wurde mit der Bestandsaufnahme der vorhandenen Abschnitte als Grundlage fiir die weiteren Arbeitsschritte begonnen.
Verbesserungen bei Radwegereinigung und Stiick
2 1 Winterdienst - 06/2021 (Konzept) 1 0 Winterdienst:
GemaR DS 22-17652-01 wird ein umfassendes MaBnahmenkonzept fiir den verbesserten Radwegewinterdienst voraussichtlich im Verlauf/Ende des II.
Quartals 2022 den politischen Gremien zur Erérterung und Beschlussfassung vorgelegt.
Das Gesamtkonzept gemaR des zugrundeliegenden Ratsbeschlusses soll spatestens bis Mitte des Jahres 2023 vorliegen.
Hierbei handelt es sich um einen kontinuierlichen Prozess im Rahmen des laufenden Betriebs. Wichtige Bausteine und Ablaufe zur Qualitatssicherung und -erhéhung der Infrstruktur sind angestoRen
25 12 Qualitatsoffensive fur Radwege . 07/2021 worden. Hierzu zahlen bspw. die Festlegung von planerischen Standards, die digitale Zustandserfassung des Radwegnetzes und die Behandlung von wiederkehrenden Problemstellungen und
Grundsatzfragen.
26 13 Fahrradverkehr an Baustellen verbessern . 07/2020 Die formulierten Ziele werden bereits regelhaft gepriift und nach Méglichkeit berticksichtigt. Zukiinftig werden die Priifungen und das Durchsetzen der Vorgaben intensiviert.
" Stiick : :
Die MaBBnahme startet im Januar 2023.
21 14 Anforderungsampeln fiir Radverkehr nach 14 a), Priifung (01/2023) (Prufbericht) 1 0
Méoglichkeit abschaffen Stiick Zielwert abhangig von . Lo . .
28 14 b), Umsetzung |  (01/2024) (LSA/Knoten) Ergebnissen Prafbericht Auf Basis des Prifberichts werden die bestehenden Signalanlagen ab Januar 2024 angepasst.
29 15 Optimierung der Ampelschaltungen / (01/2024) Stiick 35 o Die MaRnahme startet im Januar 2024. Der erste Schritt ist ein Konzept zum Verkehrsdatenmanagement.
verkehrstrageriibergreifend o (Anlagen) Ab Januar 2024 werden dann jahrlich funf Signalanlagen (Kreuzungen, Einmiindungen, freistehend) optimiert.
30 15.1 Unnotige Ampeln vermeiden A 07/2020 Die MaRnahmeninhalte werden im Rahmen der laufenden StraRenplanungen gepriift/berticksichtigt.
. N A . !
31 1 Verstérktes Engagement fr 16 a), Verbande 01/2022 Verausgabte € 72.000 0 Die MaRnahme lauft seit Beginn des Jahres 2022.
Verkehrssicherheit im R keh " " " — " TN - . " "
32 erkehrssicherheit im Radverkehr 16 b), Stadt 01/2022 Verausgabte € 108.000 ** 0 Fir die Férderung von Kampagnen der Mobilitatsverbénde stehen jahrlich 8.000 € zur Verfligung, fiir die stadtische Offentlichkeitsarbeit 12.000 €.
- Stiick Die beschlossenen Stellen und Sachkosten sind gemaR DS 21-16472 im stadtischen Haushalt 2022 beriicksichtigt.
s 16.1 |Verbesserte Uberwachung im StraBenverkehr /- o1/2022 (Konzept) 1 50 Nach Rechtskraft des Haushalts sollen die zusatzlichen Stellen ausgeschrieben und schnellstméglich besetzt werden.
34 17 Werbung fiir mehr Radverkehr A 01/2021 (KaSVT:L;;Zne) 10 10 2021 wurden insgesamt vier Einzelaktionen im Rahmen der Européischen Mobilitatswoche (EMW) durchgefihrt.
35 18 Biirgerbeteiligung A 07/2020 Bei Themen von stadtweiter Relevanz in Bezug auf den Radverkehr wird seitens der Verwaltung eine Biirgerbeteiligung geplant.
36 19 Ausschopfung von Fordermitteln A 07/2020 Die Ausschopfung von Fordermitteln wird laufend gepriift. Zukiinftig werden die Prifungen mit dem Fokus auf Radverkehr weiter intensiviert.
37 213 Stiick 3 0
Display
. Z1b) . Die Vergabe fiir die Installation von fiinf automatischen Z&hlanlagen ohne Display sowie einer Zahlsaule mit Display ist erfolgt.
38 Z1 |Automatische Radverkehrszahlung verdeckt, fest 02021 Stiick 3 0 Der Einbau erfolgt bis Sommer 2022. Die Daten werden auf der stadtischen Internetprésenz offentlich einsehbar sein.
Z1c) i
* verdeckt, mobil Stack 8 °
40 7o |Konzeptersteliung zur Umgestaltung von 72 (09/2022) Stick 8 0 Mit der Bearbeitung der MaRnahme wird im September 2022 begonnen (gemeinsamer Ingenieurauftrag mit MaRnahme 4.1).
InnenstadtstraBen (StraBenzug)
Stiick Die MaRnahme startet im Januar 2024. Der Analysebericht umfasst die Identifizierung von Beleuchtungsliicken und ein Programm zur Beseitigung.
4 23 Beleuchtung von Radwegen z (01/2024) (Analysebericht) 1 0 Vorab wurde 2021 bereits eine erste ,Beleuchtungsliicke” entlang des Radweges zwischen Bienrode und Waggum beseitigt.
42 Z4 Lastenrad-Forderung z4 01/2020 Verausgabte € 370.000 ** 8,3% Bis zum aktuellen Stichtag wurden insgesamt ca. 25.600 € Férdergelder ausgezahlt.

Erlauterungen

Standorte, die nicht eindeutig einem Wohngebiet zugeordnet werden kénnen, werden separat aufgefiihrt und nicht in die Statistik/den Umsetzungsstand gezahit.
Hierzu zahlen beispielsweise die FuRgéngerzone in der Innenstadt, der Bereich zwischen Bohlweg, Am SchioBgarten, Herzogin-Anna-Amalia-Platz, Georg-Eckert-StraRe ("Umfeld Schloss"), Gewerbegebiete, Griinanlagen u. .

** Zielwert vorbehaltlich der kiinftigen Haushaltsplanungen.
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