2. Kompaktbericht zum Umsetzungsstand des Ziele- und MaRnahmenkatalogs "Radverkehr in Braunschweiqg"

Stand der Informationen/Stichtag: 30.09.2022
Betrachtungszeitraum: 01.04.2022 bis 30.09.2022

MaRnahme Fortschritt
Lfd. Nr. Beginn KenngréRe Umsetzungs- Bearbeitungsstand
Nummer Bezeichnung TeilmalRnahme Zielwert stand
(geplant ab) Stichtag [%]
. . Eine stadtweite Bestandsaufnahme aller vorhanden sowie erforderlichen Furten, einschlieRlich solcher mit erh6htem Geféahrdungspotenzial, ist im
1 1a) Furt 01/2021 Stiick Zielwert abhangig von Rahmen der Bearbeit MaRnahme 4 h
) Ful U Bestandsaufnahme der Furten |R@hmen der Bearbeitung von MaBnahme 4 vorgesehen.
Markierung von Fahrradfurten I . .
1 ferung v Y 1 b) Furt mit Zielwert abhangi Ungeachtet dessen wurde bereits ein erstes Umsetzungspaket von Furt- und Rotmarkierungen umgesetzt - siehe Drucksache (DS) 21-16736.
2 Gefahrdungs- 01/2021 Stiick Best |edwer fa hang:jg v?:n N Derzeit befindet sich ein zweites Umsetzungspaket in Bearbeitung. Dieses beinhaltet die Roteinfarbung von Furten/Radverkehrsanlagen, die als
potenzial estandsautnahme der Furten Unfallhaufungsstellen identifiziert worden sind. Die Umsetzung soll ab Friihjahr 2023 erfolgen.
Jahrlicher Bericht der Unfallk . Stick Der 2. Bericht zu Verkehrsunfallen mit Radverkehrsbeteiligung ist im Ausschuss fiir Mobilitat, Tiefbau und Auftragsvergaben (AMTA) am 21.06.2022
3 2 Fahr |cderf"tﬁnc t der Unfallkommission zu A 01/2021 unf ItILI;C ich 10 20 vorgestellt worden. Die Jahresberichte der Unfallkommission sind auf der Internetseite der Stadt zu finden unter:
anrraduniafien (Unfallbericht) https://www.braunschweig.de/leben/stadtplan_verkehr/radverkehr/uko-fahrradunfaelle.php
Vel t 2 pl d Stiick Die Definition ,Velorouten in Braunschweig” wurde im Planungs- und Umweltausschuss am 30.06.2021 beschlossen (DS 21-15699).
4 3 Re;roukezne z‘p ?Een ug it . 01/2020 Rad utcz \ 1 50 Unter anderem auf dieser Basis wird im Rahmen des Mobilitatsentwicklungsplans (MEP) das Hauptnetz fiirr den Radverkehr fiir das Brauschweiger
adverkehrsnetz tberarbeiten (Radnetzptan) Stadtgebiet entwickelt. Das Velorouten-Netz ist dabei als Teil des Hauptverbindungsnetzes vorgesehen.
Stick Die systematische Befahrung und Analyse des Hauptradverkehrsnetzes, welche die Bearbeitung der MaBnahmen 1, 4 und 5 beinhaltet, wurde
5 4 Qualitatsstandards von Radverkehrsanlagen A 07/2022 tic . 1 10 ausgeschrieben. Die Auftragsvergabe an ein externes Ingenieurbiro erfolgt noch in 2022. Der Bearbeitungsbeginn ist fiir das 1. Quartal 2023
(Analysebericht)
vorgesehen.
Geschiitzte Radfahrstreifen . Stiick . . . . .
; . . Die MaRnahme startet im September 2023 (gemeinsamer Ingenieurauftrag mit Manahme Z2).
6 41 (Protected bike lanes) / (09/2023) (Analysebericht) L 0 P @ 9 9 )
Analyse zu bestehenden Hindernissen im Stiick .
A Siehe MaBBnahme 4.
7 5 Radverkehrsnetz / 07/2022 (Analysebericht) 1 10
8 6 geﬂmqon von einzuhaltenden . 07/2020 Die Definition liegt vor und wird bei StraRenplanungen gepriift/beriicksichtigt.
L adarad:
9 6.1 a) Standard 06/2022 (L:;L;Zn) 1 100 Der Qualitatsstandard fiir Fahrradstraen- und Fahrradzonen in Braunschweig wurde am 06.12.2022 vom AMTA beschlossen (DS 22-19984).
10 6.1 b) Umsetzung (03/2023) Kllokmeter 157 0 mgr(;ezro[;t;egzrﬁ::gnder bestehenden Fahrradstraen und der Fahrradzone (Gesamtléange ca. 15,7 km) auf Basis des neuen Qualitatsstandards wird im
6.1 Standard fur Fahrradstrafien [ _'_n] Mit der Anal s b -h der Fahrradstra3en/- hinsichtlich Ve fur Fahrradstrafi d Durchfahrtsbeschréank fr Kfz-Verkeh ird ab
1 6.1 ¢) Priifung (0312023) Stuck 1 o it der Analyse bestehender FahrradstraRen/-zonen hinsichtlich Vorrang fur Fahrradstraiien und Durchfahrtsbeschrankungen fur Kfz-Verkehre wird al
(Analysebericht) Marz 2023 begonnen.
12 6.1 d) Einrichtung (03/2024) Kilometer Zielwert abhanglg von Aus Basis des Anglyseberlchts starten im Marz 2024 die ersten planerischen Uberlegungen zur Einrichtung von Vorrang und
[km] Analysebericht Durchfahrtsbeschrankungen.
13 7 Radverkehrsfiihrungen in Knotenpunkten . 07/2020 Die Festlegungen werden bei StraRenplanungen gepriift/beriicksichtigt.
o Kilometer Der ,Braunschweiger Standard” wird bei allen StraBenplanungen gepriift/beriicksichtigt.
14 8 Ausbauziel bis 2030 - 07/2020 [km] 35 00 Abgeschlossene BaumaRnahmen flieBen sukzessive in den Umsetzungsstand ein.
Die Planung der ersten Veloroute (Umfeld Schlossplatz bis Schéppenstedter Turm; siehe DS 21-15700-01 bis -04) lauft. Eine Abstimmung mit den
5 8.1 Pilotprojekt fiir Velorouten und Ausbau der 8.1 a) Veloroute 012021 JUmsetzung Planung L 30 Mobilitatsverb&nden im Rahmen des Beteiligungsformats "Austausch Radverkehr" ist erfolgt.
16 ) UferstralRe 8.1 b) Uferstratie 01/2021 Umsetzung Planung 1 20 eDrlfeoIL'E'J;:Jerplanung der UferstraBe lauft. Eine Abstimmung mit den Mobilitdtsverbanden im Rahmen des Beteiligungsformats "Austausch Radverkehr" ist
17 8_'2 a) Konzept (09/2023) * Stick 1 0 Die Ermittlung der Liicken im FahrradstraBennetz entlang des Wallrings startet im September 2023.
Luckenschluss (Konzept)
18 " 8.2 b) Umsetzung (01/2025) * Kilometer Zielwert abhangig vom Ergebnis Auf Basis des Konzeptes wird ab Januar 2025 im ersten Schritt ein provisorischer Liickenschluss umgesetzt.
8.2 Lickenschluss beim Fahrradstraennetz Provisorium [km] des Konzeptes
’ entlang des Wallrings Auf Basis des Konzeptes wird ab Januar 2026 sukzessive der endgiiltige Liickenschluss geplant und umgesetzt.
19 8.2 ¢) Umsetzung 01/2026) * Kilometer Zielwert abhéngig vom Ergebnis | Die Querungen Wallring/Am Wendentor und Wallring/Celler StraBe werden derzeit geplant.
Endzustand ( ) [km] des Konzeptes Fur die Verbindung Theaterwall-Am Theater-Ehrenbrechtstrale werden durch ein externes Ingenieurbiiro Losungsansétze erarbeitet und im 1. Quartal
2023 den politischen Gremien vorgestellt. Geplant sind die Sitzungen des Stadtbezirksrates 130 am 24.01.2023 sowie des AMTA am 03.03.2023.
9 a) Konzept/ Stiick Die MaBnahme startet im Juni 2023.
20 Bedarfsermittlung (06/2023) tic 1 0 Inhalt des Konzeptes ist die Bedarfsermittlung von zusétzlichen Fahrradabstellanlagen, einschlieBlich wettergeschutzter Anlagen, an Bus- und
Haltestellen (Konzepy) Stadtbahnhaltestellen.
Auf Basis der Bedarfsermittiung werden Bus- und Stadtbahnhaltestellen ab August 2024 sukzessive mit zusétzlichen Fahrradabstellméglichkeiten
9b) U Stick Zielwert abhéngig vom Ergebnis ausgestattet.
21 H) ' mseltlzung (08/2024) | (Fahrradabstellplatz des Kgngze tes 9 Unabhéngig von der ausstehenden Bedarfsermittlung wurden seit dem Ratsbeschluss insgesamt bereits 287 neue Fahrradabstellpléatze (davon 72 mit
altestellen Haltestelle) P Uberdachung) an Haltestellen geschaffen.
Mehr Fahrradabstellanlagen an Im o. g. Betrachtungszeitraum wurden 54 neue Abstellméglichkeiten installiert (davon 0 mit Uberdachtung).
9 e .
Bushaltestellen und stadtischen Einrichtungen . %c)fKonzi;l)tJ stk Die MaRnahme startet im Juni 2023.
22 ecarisermittiung (06/2023) ue 1 0 Inhalt des Konzeptes ist die Bedarfsermittlung von zusatzlichen Fahrradabstellanlagen, einschlieBlich wettergeschiitzter Anlagen, an stadtischen
stadtische (Konzept) L
- Einrichtungen.
Einrichtungen
Stick Auf Basis der Bedarfsermittiung werden stadtische Einrichtungen ab August 2024 sukzessive mit zusatzlichen Fahrradabstellmdglichkeiten
9 d) Umsetzung . R __fJausgestattet.
23 stadtische (08/2024) (FahrrtaFide:pslsllplatz Zielwert 3223}?3:‘92:0{2559%”'5 Unabhangig von der ausstehenden Bedarfsermittlung wurden seit dem Ratsbeschluss insgesamt bereits 410 neue Fahrradabstellplatze (davon 0 mit
Einrichtungen ES, ac lec © P Uberdachung) an stadtischen Einrichtungen geschaffen.
inrichtung) Im 0. g. Betrachtungszeitraum wurden 353 neue Abstellmglichkeiten installiert (davon 0 mit Uberdachtung).
N Mit dem Leitsatz "2030 bis 2030" sollen insgesamt 2030 zusatzliche Fahrradabstellplatze bis Ende 2030 in Wohngebieten geschaffen werden.
24 . . / 07/2020 Stick 2030 216 Seit dem Ratsbeschluss wurden insgesamt bereits 486 neue Fahrradabstellplatze (davon 0 mit Uberdachung) geschaffen.
10 Mehr Fahrradabstellanlagen in Wohngebieten o (Fahrrflxd[abstell- ’ Im o. g. Betrachtungszeitraum wurden 132 neue Abstellméglichkeiten installiert (davon 0 mit Uberdachtung).
platz) Zudem sind 22 Abstellplatze im Nehrkornweg (Riddagshausen) und 12 Platze im Bereich Westbahnhof/Pipenweg (Kulturzentrum) errichtet worden. ***
Radwegreinigung:
Die Inhalte der MaRnahme werden fiir innerdrtliche Abschnitte bereits umgesetzt, sodass dieser MaRnahmenteil abgeschlossen ist.
Fur AuRerortsbereiche ist eine Bestandsaufnahme der vorhandenen Abschnitte als Grundlage fiir die weiteren Arbeitsschritte erfolgt.
25 11 Verbesserungen bei Radwegereinigung und / 06/2021 Stuck 1 70 Winterdienst:
Winterdienst o (Konzept) In der Winterdienstperiode 2021/2022 ab Januar 2022 wurden 100 km statt wie bis dahin 35 Radwegekilometer der Prioritat 1 zugeordnet und durch
ALBA BS winterdienstlich wie die Hauptverkehrsstraen behandelt (mit Ausnahme des Einsatzes von Feuchtsalz). Fir die Winterdienstperiode
2022/2023 ist es gelungen, nunmehr samtliche Radwege, die entlang von Hauptverkehrsstraen verlaufen mit einer Gesamtstreckenstreckenléange von
120 km, aufgeteilt in 12 Raumtouren, durch Alba BS in der Prioritat 1 winterdienstlich betreuen zu lassen. Insofern ist der Inhalt der MaBnahme fiir den
Winter 2022/2023 erstmalig vollstandig umgesetzt. Weitergehende Informationen kénnen der DS 22-20206 entnommen werden.
26 12 litatsoffensive far Rad / 07/2021 Hierbei handelt es sich um einen kontinuierlichen Prozess im Rahmen des laufenden Betriebs. Wichtige Bausteine und Abléaufe zur Qualitatssicherung und -erhdhung der Infrstruktur sind angestof3en worden.
Qualitatsoffensive fur Radwege o Hierzu zéhlen bspw. die Festlegung von planerischen Standards, die digitale Zustandserfassung des Radwegnetzes und die Behandlung von wiederkehrenden Problemstellungen und Grundsatzfragen.
27 13 Fahrradverkehr an Baustellen verbessern A 07/2020 Die formulierten Ziele werden bereits regelhaft gepriift und nach Méglichkeit berticksichtigt. Zukiinftig werden die Priifungen und das Durchsetzen der Vorgaben intensiviert.
28 14 a) Priifung | (07/2023) ** Stiick 1 0 Die Manahme startet im Juli 2023.
(Prufbericht)
Anforderungsampeln fir Radverkehr nach Auf Basis des Prifberichts wgrden die bestehen@en Slgnalgnlagen ab Ju!l 2024 angepass}.
14 Méglichkeit abschaffen Stiick Zielwert abhangig von Ungenachtet dessen wurden im Betrachtungszeitraum bereits folgende Signalanlagen verandert:
29 14 b) Umsetzung | (07/2024) ** LSA/IEC N Ergebnissen Pr\'?fgericht - Lichtsignalanlage (LSA) Hildesheimer Str./Ringgleis: Test von Detektoren zur Erkennung der Radfahrenden aus beiden Richtungen. Es erfolgt eine
( noten) 9 automatisierte Erfassung der Radfahrenden ca. 100 m vor der LSA mit Signalanforderung, sodass das Betatigen des Tasters entfallt. Sollte die
Testphase erfolgreich verlaufen, wird die Installation dauerhaft bleiben.
Die MaBnahme startet im Januar 2024. Der erste Schritt ist ein Konzept zum Verkehrsdatenmanagement.
Ab Januar 2024 werden dann jahrlich finf Signalanlagen (Kreuzungen, Einmiindungen, freistehend) optimiert.
Ungeachtet dessen wurden im Betrachtungszeitraum bereits Optimierungen an folgenden Signalanlagen durchgefiihrt:
30 15 Optimierung der Ampelschaltungen / 01/2024) ** Stiick 35 0 - LSA Berliner Str./Petzvalstr.: Installation von Radsignalen an allen Furten, sodass das Querenin einem Zug, ohne Halt auf der Mittelinsel moglich ist.
verkehrstragerubergreifend o ( ) (Anlagen) - LSA Celler Str./Freisestr.: Die Kombischeiben wurden durch separate Radsignale ersetzt.
- LSA Hansestr./Gifhorner Str.: Die Griinzeiten der FuR-/Radsignale der westlichen und nérdlichen Furten wurden so angepasst, dass Radfahrende in
Fahrtrichtung stadtauswarts die Griinphase zur Uberquerung der Gifhorner Str. (nérdl. Furt) nach links in Richtung Hansestr. noch erreichen kénnen
ohne auf die nachste Phase warten zu missen.
31 15.1 Unnotige Ampeln vermeiden A 07/2020 Die MaRnahmeninhalte werden im Rahmen der laufenden StraBenplanungen gepriift/berticksichtigt.
N Die MaBnahme lauft seit Beginn des Jahres 2022.
32 16 a) Verbande 01/2022 Verausgabte € 72.000 * 0
Verstarktes Engagement fir Fir die Férderung von Kampagnen der Mobilitétsverbénde stehen jéhrlich 8.000 € zur Verfiigung, fiir die stéadtische Offentlichkeitsarbeit 12.000 €.
16 y o s . .
Verkehrssicherheit im Radverkehr . Im Jahr 2023 soll erstmalig eine eigene, stadtische Kampagne geplant und umgesetzt werden.
33 16 b) Stadt 01/2022 Verausgabte € 108.000 0 Fur die Nutzung der Fordergelder fiir Mobilitatsverbande wird eine Forderrichtinie aufgestellt und den politischen Gremien voraussichtlich in der ersten
Jahreshalfte 2023 zur Beschlussfassung vorgelegt. Nach Verabschiedung kénnen Kampagnen geférdert werden.
. . Stiick Die beschlossenen Stellen und Sachkosten sind geméafR DS 21-16472 im stadtischen Haushalt 2022 beriicksichtigt.
34 16.1  |Verbesserte Uberwachung im Straftenverkehr I 01/2022 (Konzept) : 50 Nach der Rechtskraft des Haushalts 2022 wurden die ersten beiden Stellen ausgeschrieben.
Stiick Im Frihjahr 2022 war Braunschweig Gastgeberstadt firr die Cargobike-Roadshow, die ein handler- und herstellerneutrales Testangebot fir E-
35 17 Werbung fiir mehr Radverkehr Fa 01/2021 (Kampagne) 10 20 Lastenfahrrader angeboten hat.
pag Im Rahmen der Européischen Mobilitatswoche wurden zudem insgesamt vier Aktionen durchgefiihrt.
36 18 Biirgerbeteiligung A 07/2020 Bei Themen von stadtweiter Relevanz in Bezug auf den Radverkehr wird seitens der Verwaltung eine Birgerbeteiligung geplant.
37 19 Ausschoépfung von Férdermitteln A 07/2020 Die Ausschopfung von Férdermitteln wird laufend geprift. Zukiinftig werden die Priifungen mit dem Fokus auf Radverkehr weiter intensiviert.
38 zl a) Stiick 3 0 Die Installation von drei der fiinf beschafften, automatischen Z&hlanlagen ohne Display ist abgeschlossen.
Déslo:)av Der Einbau der restlichen Anlagen sowie der Zahlstelle mit Display verschiebt sich aufgrund von Lieferproblemen und Personalengpassen auf das
39 71 |Automatische Radverkehrszahlung | kt)f 01/2021 Stiick 3 0 1.Quartal 2023.
%C,)esl Die Zahldaten werden im Anschluss auf der stadtischen Internetprasenz 6ffentlich einsehbar sein.
40 verdeckt. mobil Stuck 3 0 Die Ausschreibung weiterer Geréate soll nach abgeschlossener Installation aller sechs Anlagen und einer Testphase im Jahr 2023 erfolgen.
" 22 09/2022 Stiick 1 0 Im Rahmen des integrierten Stadtentwicklungskonzepts (ISEK) wird das Magniviertel in einer integrierten Planung untersucht. Die Basis stellt das zu
72 Konzepterstellung zur Umgestaltung von 2 (Quartierskonzept) entwickelnde ErschlieBungs- und Verkehrskonzept dar. Das Projekt ist im September 2022 mit einer Offentlichkeitsbeteiligung vor Ort gestartet.
Innenstadtstraen
42 Z2b) (09/2023) * | Stiick (StraRenzug) 7 0 Mit der Bearbeitung der MaRnahme wird im September 2023 begonnen (gemeinsamer Ingenieurauftrag mit MaBnahme 4.1).
43 Z3 Beleuchtung von Radwegen Z3 (01/2024) ** (Analj:;:;‘;richt) 1 0 Die MaRnahme startet im Januar 2024. Der Analysebericht umfasst die Identifizierung von Beleuchtungsliicken und ein Programm zur Beseitigung.
44 z4 Lastenrad-Forderung z4 01/2020 Verausgabte € 370.000 * 9,1% Im Betrachtungszeitraum wurden 7.936,06 € Fordermittel ausgezahlt. Seit Beginn der Férderung sind ingesamt 33.512,82 € ausgezahlt worden.

Erlauterungen

*

Vorbehaltlich des Zeitpunktes der vorgesehenen Stellenbesetzung

Beginn/Zielwert vorbehaltlich der kiinftigen Haushaltsplanungen und verfiigbaren Mittel

Standorte, die nicht eindeutig einem Wohngebiet zugeordnet werden kdnnen, werden separat aufgefiihrt und nicht in die Statistik/den Umsetzungsstand gezahit.
Hierzu z&hlen beispielsweise die FuRgéngerzone in der Innenstadt, der Bereich zwischen Bohlweg, Am SchloRgarten, Herzogin-Anna-Amalia-Platz, Georg-Eckert-StraBe ("Umfeld Schloss"), Gewerbegebiete, Griinanlagen u. &.

Seite 1von 1




