

Tiefbauprogramm 2025

Hauptmaßnahmen

Nr.	Bauvorhaben	Bauzeit
1	Hagenmarkt	Start der Archäologischen Arbeiten am Hagenmarkt im September 2024, Beginn der Platz- und Verkehrsweegeumgestaltung ab Ende Juli 2025 vorgesehen
2	Veloroute Helmstedter Straße	Vorgesehen sind Arbeiten zur Umsetzung der Veloroute in den Abschnitten Museumsstraße, Magnitorwall bis Kastanienallee, Kreuzung Ring und Helmstedter Straße sowie Elise-Averdiek-Platz
3	Gleisbau Mühlenpfordtstraße und Straßenbau Am Wendentor	Sanierung der Gleise Mühlenpfordtstraße und Arbeiten zur Querung der Straße Am Wendentor für die Wallringroute in den Sommerferien 2025
4	Straßenbau Watenbüttel	Umgestaltung des östlichen Ortseinganges mit Sanierung der Bushaltestellen Schlesierweg, dazu Sanierung der Fahrbahndecke von nördlich Schlesierweg bis Hans-Jürgen-Straße, beides durch die Stadt Braunschweig und Fahrbahndeckensanierung der Celler Heerstraße von der Anschlussstelle A391 bis Ortseingang. Die Maßnahmen sollen im Herbst beginnen und bis 2026 andauern
5	Straßen- und Leitungsbau Büldenweg	Umfangreiche Sanierungs- und Umgestaltungsarbeiten, die Maßnahme hat Anfang März begonnen und wird bis Ende 2026 andauern
6	Theodor-Heuss-Straße	Instandsetzungsarbeiten an den Brücken, Fahrbahnsanierungen und Radwegsanierungen sind vorgesehen, die BS Netz nutzt die Arbeiten für Sanierungen der Wasserversorgung. Der Bau soll im April beginnen und bis in den Herbst andauern.
7	Ernst-Böhme-Straße	Instandsetzungsarbeiten an den Brücken, Fahrbahnsanierungen und Radwegsanierungen sind vorgesehen, zusätzlich wird der Knotenpunkt Wendener Weg und Ernst-Böhme-Straße angepasst. Der Bau ist im März gestartet und wird bis in den Herbst andauern.
8	Kanalbau Hamburger Straße	Bau in geschlossener Bauweise, März 2024 bis Ende 2025
9	Autobahnkreuz Süd	Deckensanierung der Rampen, Süd in der ersten Woche der Osterferien, Nord in der ersten Woche der Herbstferien
10	Gleissanierung Inselwall/ Radeklint	Gleissanierung und Straßenbau an der Kreuzung. Die Arbeiten sollen im Frühjahr abgeschlossen werden
11	Hermann-Blenk-Straße	Arbeiten zur Herstellung einer Wasserstoffleitung und Anschlussleitung der Fernwärme für einen Neubau im Bereich Hermann-Schlichting-Straße. Die Arbeiten sollen im Frühjahr beginnen
12	Gifhorner Straße	Abschluss der Kanalbauarbeiten im Februar. Im Anschluss werden die Fahrbahndecken auf beiden Seiten saniert
13	Druckleitung Neckarstraße und Am Lehmanager	Fortsetzung der in 2024 gestarteten Arbeiten, noch bis ca. November 2025
14	Siekbruch und Am Sundern	Kanalsanierungen von SEBS und WWL und Erneuerungen der Trinkwasserversorgung durch den WWL ab Juni und bis Jahresende.
15	Helmstedter Straße	Die SEBS saniert die Kanäle zwischen Altewiekring und Elise-Averdiek-Platz voraussichtlich ab März
	Inlinermaßnahmen	u.a. Hainbergstraße, Grünbergstraße, Helenenstraße, Jasperallee Ost
16	Bushaltestelle Richmondweg	Sanierung der Haltestelle Richtung stadteinwärts
17	Bushaltestellen Buchhorstblick	Sanierung der Haltestellen in beiden Richtungen
18	Bushaltestellen Staatliche Untersuchungsämter	Sanierung der Haltestellen in beiden Richtungen

Nr.	Bauvorhaben	Bauzeit
19	Anhebung Bahnsteige durch BSVG	Haltestellen Hamburger Straße, Geibelstraße, Siegfriedstraße, Richmondweg (nur stadteinwärts) und Veltenhöfer Straße (nur stadteinwärts) auf 24 Zentimeter über Schienenoberkante anheben
20	Weichensanierung am Gleisdreieck Willy-Brandt-Platz bzw. Berliner Platz	Sanierungen von zwei Weichen auf dem Berliner Platz in Richtung Bahnhof. Der Bau erfolgt von September bis Ende Oktober unter Ausnutzung der Herbstferien
	Radverkehrsmaßnahmen	Instandhaltungsarbeiten, Sanierungen, Neubauten von Radwegen, Fahrradständern, dazu Rotmarkierungen und Installation von Radverkehrsstellen
21	Restarbeiten Leonhardstraße	Abschluss der verbleibenden Arbeiten der Leonhardstraße bis zum Frühjahr
22	Straßen- und Leitungsbau Adolfstraße	Straßensanierung der Adolfstraße zwischen Kurt-Schumacher-Straße und Campestraße mitsamt Leitungsarbeiten. Der Bau soll in 2025 erfolgen
23	Straßen- und Leitungsbau Masurenstraße	Straßensanierung und Leitungsarbeiten auf gesamter Länge der Straße, Beginn in der zweiten Jahreshälfte
24	Straßensanierung Rosenkamp und Blumenweg	Bau seit Februar 2024 und noch bis in den Herbst 2025
25	Brücke Hansestraße (stadtauswärts)	Instandsetzungsarbeiten an der Brücke Stadtauswärts, Bau wahrscheinlich im Frühjahr 2025
26	Kannengießerstraße Pocket Park	Baubeginn seit Sommer 2024, Umbau vom Parkplatz zum Park. Abschluss der Arbeiten für Mitte 2025 vorgesehen
27	Fernwärmeerschließung Östliches Ringgebiet	Fortsetzung der Verdichtung des Fernwärmenetzes, in 2025 vor allem mit dem Anschluss neuer Gebäude
	Ausbau des Glasfasernetzes in vielen Stadtteilen	Laufender Ausbau in unterschiedlichen Bezirken und Straßen über das gesamte Jahr andauernd Zusätzlich Fortführung des Programms zur Erschließung „weißer Flecken“
	Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge	bis Ende 2024 insgesamt 200 neue Ladepunkte im gesamten Stadtgebiet errichtet, weitere 200 Ladepunkte bis Ende 2026
	Deckensanierungen	Helmstadter Str. / Rautheimer Str. - von DB Brücke bis Hans-Scheer-Str. und bis Abfahrt A 39; Freyastraße - von Sigmundstraße bis Haus Nr.79; Carl-Giesecke Str. - Hansestraße bis Christian Pommer Str.; Freisestraße - Celler Str. bis Holwedestraße sowie bei den Maßnahmen Theodor-Heuss-Straße und Ernst-Böhme-Straße
28	Abbruch der Burgpassage und Neubau der Stiftshöfe	Die Struktur-Förderung Braunschweig beginnt mit dem Abriss der Burgpassage und dem Neubau der Stiftshöhe, Dauer der Gesamtmaßnahme bis 2029
29	Erschließung Stöckheim Süd 2. BA	Ausbau der Straßen im Bereich der Mehrfamilienhäuser, ab Sommer 2025 bis Sommer 2026

Weitere Maßnahmen

Nr.	Bauvorhaben
30	Am Denkmal (SEBS, Stadt Braunschweig)
31	Am Meerberg (BS Netz)
32	Am Opferholz, Am Fischteich, Am Meinefeld (Wasserverband Weddel-Lehre)
33	Auerstraße (Hesterkamp - Gifhorner Str) (SEBS)
34	Bahnübergang Berkenbuschstraße (DB Netz AG)
35	Böcklinstraße (SEBS)
36	Bahnübergang Celler Heerstraße – Watenbüttel (DB Netz AG)
37	Bahnübergang Ohlenhofstraße - Teufelsspring

38	Bahnübergang Pepperstieg (DB Netz AG)
39	Braunschweiger Straße – Paxmannstraße (SEBS)
40	Bürgerstraße (SEBS)
41	Cammannstraße von Sophienstr. bis Döringstr. (SEBS)
42	Chemnitzstraße (SEBS)
43	Christian-Friedrich-Krull-Straße (SEBS)
44	Ekbertstraße (Stadt Braunschweig)
45	Europaplatz-Gieseler Knoten (BSVG)
46	Eutschenwinkel (BSVG)
47	Fasanenstraße von Altewiekring bis Wilhelm-Bode-Str. (SEBS)
48	Gördelinger Straße (BS Netz)
49	Görlitzstraße - Nord zwischen Leipziger Straße und Gleiwitzstraße (SEBS, BS Netz)
50	Grünwaldstraße zwischen Wilhelm-Bode-Straße und Herzogin-Elisabeth-Straße (SEBS)
51	Hahnenkamp (SEBS)
52	Hainbuchenweg zwischen Maschweg und Nr.5 (SEBS)
53	Hänselmannstraße (SEBS)
54	Harzblick (SEBS)
55	Hasenwinkel (BS Netz)
56	Hebbelstraße (SEBS)
57	Herzbergstieg bis PW 40 (SEBS, BS Netz)
58	Holbeinstraße (SEBS)
59	Humboldtstraße Ecke Hagenring (Stadt Braunschweig)
60	Im Dorfe (SEBS)
61	Im Schühfeld, Rosenwinkel und Fröbelweg (SEBS, Stadt Braunschweig)
62	Industriestraße von Im großen Moore bis Wilhelm-Raabe-Weg (SEBS)
63	Jakobstraße (SEBS, BS Netz)
64	Juliusstraße von Broitzemer Straße bis Sophienstraße (SEBS)
65	Kollwitzstraße von Spitzwegstraße bis Dürerstraße (SEBS)
66	Kramerstraße von Ekbertstraße bis Nr. 23A (SEBS, BS Netz, Stadt Braunschweig)
67	Kreuzstraße West und Schüßlerstraße von Madamenweg bis Kreuzstraße (Stadt Braunschweig, SEBS)
68	Krögerstraße von Nr. 75 bis Klopstockstraße (Wasserverband Weddel-Lehre, BS Netz, Stadt Braunschweig)
69	Lichtwerkallee/ Lampadiusring (Stadt Braunschweig)
70	Liebermannstraße (SEBS)
71	Litolfweg (SEBS)
72	Marthastraße (SEBS, BS Netz)
73	Mittelriede (SEBS)
74	Moorkamp (SEBS, BS Netz)
75	Nîmes-Straße (SEBS)
76	Ottenroder Straße (BSVG, BS Netz)
77	Pothof (BS Netz)
78	Rosental (SEBS)
79	Scharrnstraße (SEBS)
80	Schlegelstraße zwischen Korfesstraße und Nr. 27) (SEBS, Stadt Braunschweig)
81	Sophienstraße vom Ring bis Virchowstraße (SEBS)
82	Steubenstraße (SEBS)
83	Thomaestraße (SEBS)
84	Vossenkamp Süd (SEBS, Private Erschließungsträgerin)
85	Westerbergstraße (SEBS)
86	Wichernstraße (SEBS)
87	Wielandstraße von Kleiststraße bis Gebrüder-Grimm-Straße (Stadt Braunschweig)
88	Wilhelm-Raabe-Straße Georg-Westermann-Allee bis Scharnhorststraße (SEBS)

