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0. Vorbemerkung

Im Jahr 2001 ist das förmlich festgelegte Sa-
nierungsgebiet „Westliche Ringgebiet“ in das 
Bund-Länder-Förderprogramm „Soziale Stadt“ 
aufgenommen worden.

Die Sanierung sollte und soll zur Behebung städ-
tebaulicher Missstände in den Altbauquartieren 
und zur Verbesserung der Lebenssituation der 
Menschen in benachteiligten Stadtteilen dienen.

Anlass für die Fortschreibung des Entwicklungs-
konzeptes sind zum einem die seit 2014 im
erhöhten Maße zur Verfügung gestellten Städ-
tebaufördermittel des Bundes und zum anderen 
der Bedarf eines abschließenden umfassenden 
Entwicklungskonzeptes für den Fördermittelge-
ber als auch für die Politik und die Öff entlichkeit. 

Grundlage für das vorliegende Entwicklungs-
konzept sind das Operationale Programm aus 
dem Jahr 2000 sowie die darauf aufbauenden 
Entwicklungskonzepte aus den Jahren 2004, 
2009 und 2012.

In der Fortschreibung des Entwicklungskonzep-
tes werden neben einer allgemeinen Einführung, 
die Erfolge des Sanierungsverfahrens als auch 
die weitere geplante Entwicklung zusammen-
fassend dargestellt. Das Hauptaugenmerk liegt 
auf den investiven Maßnahmen, diese sind 
aktualisiert, weiterentwickelt und teilweise 
konkretisiert worden. Dabei berücksichtigt das 
Entwicklungskonzept die heutige Situation im 
Sanierungsgebiet und macht u.a. Vorschläge für 
die Bereiche Städtebau, öff entliche und privater 
Freiräume sowie für den Verkehr.

Das zugehörige aktuelle Maßnahmenprogramm 
kann unter www.braunschweig.de/sozialestadt 
eingesehen werden.

Mit der 2. Teilentlassung aus dem förmlich 
festgelegten Sanierungsgebiet 2018 wurde 

der verbliebene Teil per Ratsbeschluss zum 
Programmgebiet nach §171e BauGB erhoben. 
Näheres dazu im Kapitel 3.2.

Als zentrales Steuerungswerkzeug ist das 
Entwicklungskonzept ein Handbuch, in dem die 
wichtigsten Handlungsschwerpunkte, Ziele, Ver-
fahrensgrundsätze und Regeln für die künftige 
räumlich-bauliche Organisation des sowie zur 
Verbesserung des nachbarschaftlichen Zusam-
menlebens im Westlichen Ringgebiet festgehal-
ten sind. Es zeigt zudem die geplanten aktuellen 
Erneuerungen und die Gesamtweiterentwick-
lung des Plangebietes auf.

Im Hinblick auf Komponenten wie Stadtteille-
ben, soziale und kulturelle Angebote, Verkehr, 
Nutzung und Gestaltung fasst das Entwicklungs-
konzept alle Überlegungen zu einer Gesamtkon-
zeption zusammen.

Im Entwicklungskonzept werden Handlungs-
schwerpunkte, die im verbleibenden Zeitraum 
weiterverfolgt und vertieft werden sollen, be-
nannt und Vorschläge für entsprechende Maß-
nahmen formuliert sowie mögliche Partner und 
Finanzierungsmöglichkeiten aufgezeigt. Neben 
den baulichen und städtebaulichen Maßnahmen 

Entwicklungskonzept bis 2017
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stehen Maßnahmen und Projekte, welche die 
weitergehenden Zielstellungen des Programm-
teils Soziale Stadt sichern sollen. 

Darüber hinaus werden für den Zeitraum der 
Stadterneuerung konkrete bauliche Maßnahmen 
vorgeschlagen und die ihnen innewohnenden 
Entwicklungspotenziale und Chancen dargelegt. 
Es können jedoch keine exakten Gestaltungs-
vorgaben, wie z. B. präzise Hinweise zur Umge-
staltung oder Wiederherstellung von Plätzen, 
aufgezeigt werden. Die Gestaltung besonders 
wichtiger Einzelsituationen, einzelner Straßenzü-
ge oder Plätze mit ihren raumbildenden Wänden 
und Bodenfl ächen ist jeweils eine Planungsauf-
gabe für sich, die nur anhand von zusätzlichen 
großmaßstäblichen Zeichnungen oder Modellen 
zufriedenstellend gelöst werden kann. Die bauli-
chen Maßnahmen werden gegliedert nach räum-
lichen Teilräumen dargestellt (siehe Kapitel 4).

Alle Vorschläge stehen unter dem Vorbehalt der 
Finanzierbarkeit. Ihre Umsetzung ist also nicht 
zwingend. 

Neben den baulichen und städtebaulichen Maß-
nahmen stehen Maßnahmen und Projekte, die 
darüber hinaus die weitergehenden Zielstellun-
gen des Programms Soziale Stadt sichern sollen.
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1. Allgemein

Städte und Gemeinden stehen vor zahlreichen 
neuen Aufgaben und Herausforderungen.
Dazu gehört der Umgang mit dem wirtschaftli-
chen Strukturwandel ebenso wie mit demografi -
schen Umbrüchen, aber auch die Sicherung des 
sozialen Zusammenhalts und die Anpassung an 
den Klimaschutz. Damit die Städte die neuen 
Aufgaben und Herausforderungen besser bewäl-
tigen können, unterstützt der Bund die Herstel-
lung nachhaltiger städtebaulicher Strukturen 
mit Programmen zur Städtebauförderung. Die 
Programme greifen die Herausforderungen auf, 
die sich an eine sozial, wirtschaftlich, demogra-
fi sch, ökologisch nachhaltige Stadtentwicklung 
ergeben.

Der Bund gewährt den Ländern Finanzhilfen, die 
durch Mittel der Länder und Kommunen ergänzt 
werden. Weitere fi nanzielle Mittel werden von 
privaten und gewerblichen Bauherren aufge-
bracht. Anwendung fi ndet diese Art der Finan-
zierung in den Sanierungs-, Entwicklungs- und 
Fördergebieten in mehreren tausend Gemein-
den in allen Bundesländern.

Die Städtebauförderung ist dabei nicht zuletzt 
auch ein Instrument konkreter Wirtschaftsförde-
rung, denn es sind vor allem das örtliche Bauge-
werbe und das Handwerk, die von den Aufträgen 
profi tieren. Ein Euro Förderung bewegt dabei 
rund sieben Euro an Folgeinvestitionen (vgl. 
BMUB, Tag der Städtebauförderung, 2015).

Seit fast fünfzig Jahren fördern Bund, Länder 
und Gemeinden partnerschaftlich die Stadter-
neuerung in Deutschland. Im Juni 1971 wurde 
das Programm „Städtebauliche Sanierungs- und 
Entwicklungsmaßnahmen“ erlassen und ist da-
mit das älteste Programm der Städtebauförde-
rung. Es galt bis zum Jahre 2015. Nach und nach 
wurde es durch neue Programmsegmente mit 
aktuellen Problembezügen ersetzt.

1.1 Was ist Städtebauförderung?

Hauptziel der Städtebauförderung ist es, die 
Städte und Gemeinden nachhaltig als Wohn- und 
Wirtschaftsstandorte zu stärken und entgegen-
stehende Funktionsschwächen dauerhaft zu 
beheben. Dabei sind die Schwerpunkte für den 
Einsatz der Finanzhilfen:

• Die Stärkung von Innenstädten und Ortsteil-
zentren in ihrer städtebaulichen Funktion 
unter besonderer Berücksichtigung des 
Wohnungsbaus sowie der Belange des Denk-
malschutzes und der Denkmalpfl ege,

• Maßnahmen der Sozialen Stadt,

• Stadtumbaumaßnahmen in den neuen und 
in den alten Ländern,

• Die Wiedernutzung von Flächen, insbeson-
dere der in Innenstädten, unter Berücksichti-
gung ihrer funktional sinnvollen Zuordnung 
(Nutzungsmischung),

• Die Sicherung der Daseinsvorsorge von 
kleineren Städten und Gemeinden in dünn 
besiedelten, ländlich geprägten Räumen.

Zur Verwirklichung dieser Förderziele hat der 
Bund derzeit folgende Programme aufgelegt:

• Soziale Stadt (seit 1999)

• Stadtumbau (Stadtumbau Ost seit 2002, 
West seit 2004)

• Aktive Stadt- und Ortsteilzentren (seit 2008)

• Städtebaulicher Denkmalschutz (seit 1991 
nur im Osten, seit 2009 auch West)

• Kleinere Städte und Gemeinden (seit 2010

• Zukunft Stadtgrün. (seit 2017).
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In den 1990er Jahren ließen sich bundesweit 
Tendenzen zunehmender Entmischung der Be-
völkerung mit der Folge einer fortschreitenden 
sozialen und stadträumlichen Fragmentierung 
beobachten.

Zu den Folgen gesellschaftlichen und ökonomi-
schen Wandels jener Zeit gehörten verstärkte 
Spaltungstendenzen der Gesellschaft in Bezug 
auf Arbeitsmarktzugang und Beschäftigung, 
Einkommen, Konsummuster und Lebensstil.

Diese Entwicklungen resultierten unter anderem 
in kleinräumigen Segregationsprozessen mit 
der Folge selektiver Auf- und Abwertungen von 
Wohngebieten. Das heißt es entstanden in vielen 
deutschen Städten einerseits stark nachgefragte 
Stadtteile mit hoher Entwicklungsdynamik und 
steigender Lebensqualität, anderseits aber Quar-
tiere mit einer Konzentration von städtebauli-
chen sowie sich verfestigenden wirtschaftlichen 
und sozialen Problemen

„Verlierer“-Räume des Strukturwandels können 
sich zu Orten sozialer Ausgrenzung entwickeln, 
die von gesamtgesellschaftlichen und gesamt-
städtischen Prozessen abgekoppelt sind. Diese 
Gebiete sind vielfach durch eine Mischung 
komplexer, miteinander zusammenhängender 
Probleme charakterisiert.

Ursachen für die Stagnation der Stadtteil- und 
Quartiersentwicklung können z.B. schlechte, 
hoch verdichtete Bausubstanz, fehlende Grün- 
und Freifl ächen, Immissionsbelastungen, Ge-
werbebrachen mit Altlasten, Beeinträchtigung 
durch Verkehrstrassen und -lärm, Mangel an 
Angeboten und Orten von Gemeinschaft und 
Kommunikation sowie sozialer Infrastruktur, 
Planungsunsicherheit und insgesamt fehlende 
Zukunftsperspektiven sein. Mangelhafte Attrak-
tivität und ausbleibende Entwicklungsimpulse 
führen zu einer „Spirale nach unten“. Bei gleich-
zeitiger Aufwärtsentwicklung anderer Stadttei-
len wurden und werden schlechter Verdienende 
in diese Gebiete verdrängt.

Das Programm „Soziale Stadt“ wendet sich an 
diese Stadtteile, die durch diverse Probleme 
(u. a. Imageprobleme, sozioökonomische Pro-
bleme, städtebauliche Probleme) ins soziale 

1.2 Förderprogramm „Soziale Stadt“

Abseits im gesamtstädtischen Kontext geraten 
sind oder geraten können. Eine Aufnahme in das 
Programm ist nur möglich, wenn die Ausgaben 
der Gesamtmaßnahme weder von der Gemeinde 
selbst noch von anderen öff entlichen Aufga-
benträgern getragen oder anderweitig gedeckt 
werden können.

Die Städte stehen vor der Herausforderung, ei-
ner sozialen und ökonomischen Abwärtsentwick-
lung in sozial benachteiligten und benachteili-
genden Stadtteilen entgegenzuwirken. Mit dem 
Bund-Länder-Programm „Stadtteile mit beson-
derem Entwicklungsbedarf – die Soziale Stadt“ 
hat der Bund 1999 einen neuen innovativen 
Ansatz, eine Neuorientierung in der Stadterneu-
erung und damit in der postmodernen Stadtent-
wicklung defi niert. Mit den Instrumenten der 
Stadtentwicklung, Stadterneuerung und Woh-
nungspolitik sollen im engen Zusammenspiel mit 
der Sozial-, Bildung-, Arbeits- und Wirtschafts-
politik ressortübergreifend Strategien, Beiträge 
und Maßnahmen entwickelt, koordiniert und 
eingesetzt werden.

Ab 1999*  wurden, zunächst basierend auf 
einer Verwaltungsvereinbarung, Gebiete in 
die Förderung „Stadtteile mit besonderem 
Entwicklungsbedarf - die Soziale Stadt“ aufge-
nommen. Im Jahr 2004 wurde das Programm im 
Baugesetzbuch im besonderen Städtebaurecht 
(§171e BauGB) verankert.  Von 2008 - 2012 
konnten im Rahmen des Programms auch sozia-
le, kulturelle, bildungs- und Arbeitsmarktpoliti-
sche Modellprojekte gefördert wurden.

Um eine erfolgreiche Umsetzung des Pro-
gramms in den Quartieren zu erreichen, müs-
sen die Kommunen mehrere strategische 
Handlungsansätze als Voraussetzung für die 
Förderung befolgen: Die Erstellung integrier-
ter Entwicklungs- bzw. Handlungskonzepte, 
die Festlegung von Gebietsabgrenzungen, die 
Bündelung von Ressourcen in Bezug auf eine 
Fachbereichs übergreifende Steuerung und 
Förderprogramme, die Einrichtung eines Quar-
tiersmanagements vor Ort, die Aktivierung und 
Beteiligung von Bevölkerung und Akteuren 
sowie eine Evaluierung und begleitendes Moni-
toring des Entwicklungsprozesses.

* Das Programm „Soziale Stadt“ geht zurück auf eine Gemeinschaftsinitiative der Bauminister der Länder (ARGEBAU) im Jahr 

1996 „um der drohenden sozialen Polarisierung in den Städten Einhalt zu gebieten“.
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Inhaltlichen wurden zehn Handlungsfelder im 
Förderprogramm Soziale Stadt defi niert. Die För-
dermittel können eingesetzt werden für Investi-
tionen in Maßnahmen in den Bereichen

• Wohnen und Wohnumfeld 

• Soziale Aktivitäten und soziale Infrastruktur 

• Zusammenleben unterschiedlicher sozialer 

und ethnischer Gruppen 

• Schule und Bildung 

• Lokale Ökonomie 

• Gesundheitsförderung 

• Umwelt und Verkehr 

• Stadtteilkultur 

• Sport und Freizeit 

• Imageverbesserung und Öff entlichkeitsar-

beit 

Das Programm wirkt durch seinen integrativen 
Ansatz der oben beschriebenen Abwärtsspi-
rale entgegen, da neben der wirtschaftlichen 
und städtebaulichen Entwicklung auch den 
sozialen und ökologischen Aspekten ein hoher 
Stellenwert in der Förderung eingeräumt wird. 
Weiterhin kommen der Bürgerbeteiligung und –
mitwirkung sowie dem Stadtteilleben eine hohe 
Bedeutung zu. Die Identifi kation der Bürger mit 
dem Stadtteil soll auf diese Weise gestärkt und 
für den Stadtteil ein Aufwärtstrend eingeleitet 
werden. Insbesondere durch städtebauliche In-
vestitionen in das Wohnumfeld und den öff ent-
lichen Raum sowie Grün- und Freifl ächen, in die 
soziale Infrastruktur und die Qualität des Woh-
nens sollen lebendige Nachbarschaften geför-
dert, für mehr Generationengerechtigkeit und 
Familienfreundlichkeit in den Quartieren gesorgt 
und die Integration aller Bevölkerungsgruppen 
verbessert werden.
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Die Verwaltungsvereinbarung setzt für alle För-
derprogramme als Zuwendungsvoraussetzung 
u. a. die Erstellung eines „Integrierten (städte-
baulichen) Entwicklungskonzeptes“ voraus, das 
die Ziele und Zwecke der Sanierung darstellt. 
Diese Voraussetzung wurde durch das „Operati-
onale Programm“ aus dem Jahr 2000 für das So-
ziale Stadtgebiet „Westliches Ringgebiet“ erfüllt.

Im förmlich festgelegten Sanierungs-
gebiet „Westliches Ringgebiet“ ist nach 
§ 143 Abs. 2 BauGB ein sogenannter Sanierungs-
vermerk in die Grundbücher durch das Grund-
buchamt eingetragen worden. Dieser Sanie-
rungsvermerk weist z. B. Notare und Behörden 
darauf hin, dass eine Sanierung durchgeführt 
wird und dass die Bestimmungen des beson-
deren Städtebaurecht gemäß §§ 136 ff . BauGB 
zu beachten sind. Der Sanierungsvermerk hat 
keinen belastenden, sondern einen hinweisen-
den Charakter.

Allgemeine rechtliche Grundlagen für die Durch-
führung von städtebaulichen Sanierungsmaß-
nahmen lassen sich im Baugesetzbuch (BauGB) 
fi nden. Das BauGB beschreibt im zweiten Kapitel 
„Besonderes Städtebaurecht“ im ersten Teil die 
„Städtebauliche Sanierungsmaßnahme“ (§§ 136 
– 164b BauGB). Im vierten Teil wird die „Soziale 
Stadt“ § 171e BauGB beschrieben.

Im Westlichen Ringgebiet werden derzeit För-
dermittel aus dem Städtebauförderprogramm
„Soziale Stadt“ eingesetzt und es besteht ein 
nach § 142 BauGB als Satzung förmlich fest-
gesetztes Sanierungsgebiet. Mit der zweiten 
Teilentlassung aus dem förmlich festgelegten 
Sanierungsgebiet 2018 wurde der verbliebene 
Teil darüber hinaus per Ratsbeschluss zum Pro-
grammgebiet nach § 171e BauGB (Soziale Stadt 
Gebiet) erhoben.

Über die jeweiligen Fördermittel und die Pro-
grammausgestaltungen wird jährlich zwischen 
Bund und Ländern eine „Verwaltungsvereinba-
rung Städtebauförderung“ abgeschlossen (gem. 
§ 164b BauGB).

Auf Grundlage der Verwaltungsvereinbarung 
regeln die Förderrichtlinien der Länder die 
Förderfähigkeit von Maßnahmen und Vorhaben, 
Förderschwerpunkte und nähere Auswahlkriteri-
en. Verwaltungsvereinbarung und Förderrichtli-
nien steuern so die programmatischen Ziele der 
Städtebauförderung. Die einzelnen Bundeslän-
der haben die Förderrichtlinien konkretisiert und 
in sogenannte Städtebauförderungsrichtlinien 
erlassen.

1.3 Rechtliche Grundlage

§§§
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Die Bezeichnung „Westliches Ringgebiet“ wird in 
diesem Konzept für die Abgrenzung des förmlich 
festgesetzten Sanierungsgebietes verwendet. 
Im Stadtbezirk 310, Westliches Ringgebiet, liegt 
der Hauptteil des Sanierungsgebietes. Das Sanie-
rungsgebiet umfasst aber nicht den gesamten 
Stadtbezirk, sondern lediglich etwa die Hälfte. 
Das Wohngebiet Hebbelstraße hingegen liegt im 
Stadtbezirk 221, Weststadt.

Das Westliche Ringgebiet ist ein städtisch besie-
deltes Gebiet, das sich westlich an die Innenstadt 
anschließt und über ältere (Madamenweg) und 
neuere (Münchenstraße / Theodor-Heuss-Stra-

2. Die Soziale Stadt „Westliches Ringgebiet“

2.1 Gebietsbeschreibung

ße) Hauptverkehrsverbindungen mit dieser 
verknüpft ist. Es ist Teil einer durchgängigen 
gründerzeitlichen Bebauungsstruktur, die sich 
als Ring um den mittelalterlichen Stadtkern 
Braunschweigs legt. Seinen Namen verdankt das 
Gebiet seiner geografi schen Lage westlich des 
Stadtkernes. 

Die Grenzen des Sanierungsgebietes reichen 
grob östlich vom Okerumfl utgraben bis zur 
Westtangente, in Nord-Süd-Richtung von der 
Kreuzstraße bis zur Hugo-Luther-Straße. Das 
Gebiet umfasste ursprünglich eine Fläche von 
ca. 2,40 km2, auf denen annähernd 8.100 Woh-

Lage in der Stadt
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nungen und ca. 250 Gewerbebetriebe angesie-
delt waren. Nach zwei Teilaufhebungen in den 
Jahren 2011 und 2018 sind es heute noch rund 
176 ha (1,76 km2). 

Im Planungsbereich wohnten zu Beginn der 
Sanierung ca. 14.500 Menschen. Die Anteile der 
ausländischen Bevölkerung und der Menschen 
mit Migrationshintergrund lagen deutlich über 
dem Braunschweiger Durchschnitt. Auff ällig 
hoch war der Anteil jüngerer Erwachsener (18 
bis unter 45 Jahren) im Gebiet. Dieser macht fast 
die Hälfte der Bevölkerung aus (49,5% gegen-
über 38% in der Gesamtstadt). Am 31.12.2017 

MünchenstraßeMünchenstraße

A
ltstadtring

A
ltstadtring

Cyriaksring

Cyriaksring

Luisenstraße

Luisenstraße

Übersicht Sanierungsgebiet

zählte das nun verkleinerte Sanierungs- und 
Soziale Stadt Gebiet 14.142 Einwohnerinnen und 
Einwohner.

Das Westliche Ringgebiet war früher ein In-
dustrie- und Arbeiterstadtteil. Mit dem Struk-
turwandel verschwanden die Arbeitsplätze in 
der Industrie, neue berufl iche Perspektiven 
erschlossen sich vielen Bewohnern aus verschie-
denen Gründen nicht. Zu Beginn der Sozialen 
Stadt gehörte der Anteil von Bewohnerinnen 
und Bewohnern hier, die mangels ausreichen-
dem Erwerbseinkommen auf Transferleistungen 
angewiesen waren, zu den höchsten innerhalb 
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Braunschweigs. Der Anteil arbeitslos Gemeldeter 
war fast doppelt so hoch wie der Braunschwei-
ger Durchschnitt. Gleiches galt für Personen mit 
SGB II Bezug (Sozialgesetzbuch Zweites Buch). 
Von den Kindern unter 6 Jahren lebte fast die 
Hälfte in Haushalten mit SGB II Bezug. 

Die Menschen im Gebiet hatten häufi g mit viel-
schichtigen Problemen zu kämpfen. 
Die eingangs beschriebene städtebauliche 
Situation und Nutzungsmischung – bauliche 
Dichte, Nebeneinander von Wohnen und Gewer-
be, Dominanz von fl ießendem und ruhendem 
Verkehr – bedeutete wenig Aufenthaltsqualität 
im öff entlichen Raum und Wohnumfeld, viel 
Emissionen und einen hohen Grad an Flächen-
versiegelung. Es gab kaum Freiräume für Spiel 
und Erholung, wenig Grün und schlechte ökolo-
gische Bedingungen. Oft war der Zustand der 
Wohnbebauung und der Wohnungen ungenü-
gend und es gab Modernisierungsrückstände. 
Auch die soziale Infrastruktur entsprach nicht 
dem Bedarf und der schwierigen Situation vor 
Ort. Es mangelte an Räumen und Angeboten für 
Kinder und Familien, nachbarschaftlichen Treff -
punkten, Beratungsmöglichkeiten und vielem 
mehr. Gleichzeitig boten die viele Brachfl ächen 
Potential für Veränderungen. 

Über die Jahrzehnte hinweg ist in vielen Berei-
chen eine Gemengelage entstanden. Im West-
lichen Ringgebiet liegen große Gewerbeareale 
neben alten Arbeiterwohnvierteln, reine Wohn-
gebiete der Gründerzeit sind durchsetzt mit 
Nachkriegsbauten und Gewerbe ist zum Teil mit 
Wohnen gemischt. Dazwischen liegen Kleingar-
tenfl ächen, jedoch kaum größere öff entliche 

Grünanlagen, dagegen immer noch viele durch 
Gewerbe und Garagen zugebaute oder versie-
gelte Hinterhöfe. 

Aufgrund der vielfältigen Missstände wurden 
die Voruntersuchungen zur Ausweisung eines 
Sanierungsgebietes nach BauGB bereits Anfang/ 
Mitte der 1990er Jahre durchgeführt. 2001 er-
folgte dann die Festlegung als Sanierungsgebiet 
nach § 142 BauGB und die Aufnahme in das noch 
neue Programm „Stadtteile mit besonderem 
Erneuerungsbedarf - die Soziale Stadt“.

Das Sanierungsgebiet ist aufgrund seiner Größe 
in fünf Teilbereiche unterteilt worden. Zwei 
Hauptverkehrsstraßen mit hohen Verkehrsauf-
kommen, die Münchenstraße/Luisenstraße so-
wie der Altstadtring/Cyriaksring, durchschneiden 
das Sanierungsgebiet.

Die Hauptverkehrsachsen bilden ein fast mittig 
über das Planungsgebiet gelegtes Straßenkreuz, 
das vier klar ablesbare Teilbereiche mit unter-
schiedlichen funktionalen und stadtstrukturellen 
Charakteren zeigt. Diese vier Teilbereiche des 
Sanierungsgebietes „Westliches Ringgebiet“ er-
halten zur Verstärkung der Bildhaftigkeit die Na-
men: „Madame“, „Oker“, „Zucker“ und „Bahne“. 
Als fünftes Teilgebiet erhielt das Ringgleis, das 
durch das gesamte Sanierungsgebiet verläuft, 
den Namen „Ringe“.

Im folgenden Abschnitt werden in knapper Form 
die fünf Teilbereich des Sanierungsgebietes vor-
gestellt. Alle Teilbereiche sind als innenstadtnah 
zu bezeichnen.
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Madame
bezieht sich auf den Madamenweg als bekanntestem und stadtge-
schichtlich ältestem Straßenzug dieses Teilbereiches.

Oker 
verweist auf den westlichen Okerumfl utgraben, der den Teilbereich 
als Grenzelement stadtstrukturell und atmosphärisch stark prägt und 
Orientierung gibt.

Bahne
Der Begriff  stammt vom ehemaligen Westbahnhof, dessen Gleisareal 
Station des Ringgleises ist und Bezugspunkt aller Überlegungen zur 
Umstrukturierung des Bereichs.

Zucker
stellt den Bezug her zu der ehemaligen Zuckerraffi  nerie als ältestem 
Industriedenkmal südwestlich des alten Bahnhofs und heutigem Zei-
chen neuen Gründergeistes als ARTmax.

Ringe
ist eine Verkürzung des Ringgleises und sprechender Ausdruck für 
die Vision einer zukünftigen Komplettierung des Ringgleisweges 
rund um die Stadt (vgl. Rahmenplan Westliches Ringgebiet von 2004, 
Architektur + Stadtplanung, Dierk Grundmann).

Madame Oker

Zucker

Ringe

Bahne
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Als Grundlage für die Entwicklung des Sanie-
rungsgebietes dienen zum einen die überge-
ordneten Ziele des Programms Soziale Stadt 
(Gemeinschaftsinitiative, Leitfaden ARGEBAU, 
§ 171e BauGB). Sie sind unter „Soziales“ nachste-
hend aufgeführt. 

Zum anderen hat der Rat der Stadt Braun-
schweig im Jahr 2011 30 Sanierungsziele für 
die Entwicklung des Westlichen Ringgebietes 
beschlossen, die nach wie vor für den Stadtteil 
gelten. Sie sind in den vier folgenden Handlungs-
feldern (Freiraum und Grün, Nutzung, Bebau-
ungs- und Freifl ächenstruktur und Verkehr) 
aufgelistet.

Kreativ sein mit den Kunstkoff ern

2.2 Ziele der Sanierung

Soziales
Die sozialen Zielsetzungen, können als über-
geordnete Leitziele für die Entwicklung im 
Westlichen Ringgebiet verstanden werden. Sie 
orientieren sich am Leitfaden der ARGEBAU für 
die Soziale Stadt und wurden an die spezifi schen 
Gegebenheiten im Westlichen Ringgebiet ange-
passt. 

1. Information und Beteiligung von Bürgerin-
nen und Bürgern: Einrichtung von Sanie-
rungsbeirat, Arbeitskreisen, Sprechstunden 
des Quartiersmanagements, Stadtteilzei-
tung sowie Durchführung von Beteiligungs-
aktionen und Befragungen.

2. Ausrichtung an den Bedürfnissen der örtli-
chen Bevölkerung; Schutz vor Verdrängung.

3. Förderung der lokalen Ökonomie und Be-
schäftigung

4. Entwicklung zum Kinder- und Familien-
freundlichen Stadtteil

5. Vielfalt der Kulturen als Qualität des Stadt-
teils entwickeln

6. Lebensperspektiven im Alter entwickeln

7. Verbesserung der Lebensqualität besonders 
benachteiligter Quartiere – Schwerpunkt 
Hebbelstraße

8. Stärkung gesunder Lebenswelten und Um-
weltbedingungen, Schwerpunkt Gesundheit

9. Förderung nachbarschaftlicher Bezüge – 
Aufbau von Orten und Angeboten für Kom-
munikation und Begegnung

10. Kultur und Identifi kation mit dem Stadtteil 
– Schwerpunkt Industriekultur und Industrie-
geschichte, Einbindung der Bewohnerinnen 
und Bewohner des Stadtteils sowie der HBK

Bi
ld

: W
as

ab
i C

hi
lli 

Fi
lm

e



15

Freiraum und Grün 
1. Sicherung, Pfl ege und Entwicklung beste-

hender Freiräume mit Verbesserung der Aus-
stattungsqualität für alle Altersstufen und 
ihre städtebaulich sinnvolle Zuordnung sind 
kontinuierlich zu betreiben. Dabei spielen 
der Ausbau übergeordneter Freiraumachsen 
wie Weststadt- und Westparkachse (zwi-
schen der Weststadt und dem Bürgerpark) 
und die Realisierung des Okerweges sowie 
der weitere Ausbau des Ringgleises eine 
besondere klimaökologische Rolle.

2.  Bei der Umgestaltung von öff entlichen Räu-
men (Straßen und Plätzen) sind vielfältige 
Begrünungs- und Gestaltungsmaßnahmen 
vorgesehen (z.B. kostenloser Individual-
sport). Die Verbesserung der Aufenthalts-
qualität dieser Räume soll der Begegnung 
und Kommunikation und der Entwicklung 
nachbarlicher Bezüge dienen.

3. Zur Erweiterung der gefahrlosen Aufent-
halts- und Spielmöglichkeiten für Kinder 
werden Spielplätze und Schulhöfe saniert 
und aufgewertet. 

Jödebrunnen am Westbahnhof

4. Vorhandene ehemalige historische Friedhöfe 
werden saniert und - soweit möglich - für die 
Bürgerschaft zur Erholung geöff net.

5. In den Blockinnenbereichen sind durch 
Entsiegelung und sinnvolle Entkernung zu-
sätzliche Grün- und Freifl ächen zu schaff en; 
vorhandene Brachen sollen soweit möglich 
zu neuen Freifl ächen ausgebaut werden.

6. Straßenunterführungen bzw. Tangenten-
durchgänge sollen aufgewertet und nutzer-
freundlich gestaltet werden.
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Kontorhaus illuminiert

Nutzung
1. Die vorhandenen Wohnquartiere sind in ih-

rem Bestand zu sichern und zu arrondieren. 
Die Entwicklung spezifi scher Wohnformen 
zum Beispiel für kinderreiche Familien, alte 
Menschen und Behinderte ist zu fördern. 
Der Erhalt und die Schaff ung preisgünstigen 
Wohnraumes sind dabei angemessen zu 
berücksichtigen.

2. Zum Schutz der Bewohner vor Verdrängung 
ist preiswerter Wohnraum zu sichern. Dabei 
werden zur Vermeidung von sogenannten 
Trading-Down Eff ekten die Regelungen des 
Vergnügungsstättenkonzepts Bestandteil 
der Sanierungsziele. Die Etablierung von Ver-
gnügungsstätten im Sinne dieses Konzeptes 
ist nicht Bestandteil der Sanierung.

3. Die Etablierung jeglicher Form der Woh-
nungsprostitution sowohl kommerziell-ge-
werblich (Vermietung der Wohnräume) wie 
auch privat-gewerblich (Anbieten der Diens-
te in der eigenen Wohnung) ist nicht Be-
standteil der Sanierungsziele und aufgrund 
des einsetzenden Verdrängungswettbe-
werbs am Mietwohnungsmarkt im Rahmen 
der Sanierungsmaßnahme zu vermeiden.

4. Stark überbaute Blockinnenbereiche sind zur 
Schaff ung ruhiger Innenhöfe, zur Aufwer-
tung des Wohnumfeldes und zur Identifi ka-
tionsstiftung behutsam zu entkernen und zu 
begrünen. Dabei sind ökologische Erforder-
nisse zu berücksichtigen.

5. Zur Stärkung der lokalen Wirtschaft hat die 
Schaff ung und Sicherung von örtlichen Ar-
beitsplätzen und Beschäftigungsangeboten 
Priorität (z.B. im Bereich Kultur- und Kreativ-
wirtschaft).

6. Der Bereich Westbahnhof und das Umfeld 
sollen als großes zusammenhängendes 
innenstadtnahes Areal entwickelt werden. 
Neben der Schaff ung eines innerstädtischen 
Wohngebietes und öff entlich nutzbarer 
Grün fl ächen, dem weiteren Ausbau des 
Ringgleises/Bereich Jödebrunnen und der 
Reaktivierung und Arrondierung von Gewer-
befl ächen, soll der Bereich Büchnerstraße 

eine verkehrliche Anbindung an die Mün-
chenstraße erhalten.

7. Zur Stärkung der Attraktivität des Quartiers 
sollen Zentren als Kristallisationspunkte für 
das städtische Leben geschaff en werden. 
Dabei soll vor allem die Verbesserung der 
Nahversorgung und der Aufenthaltsquali-
tät von Orten mit besonderer öff entlicher 
Bedeutung wie der Bereich Broitzemer 
Straße /Juliusstraße, Madamenweg/Ring-
gleis, Johannes-Selenka-Platz und Frank-
furter Platz erreicht und die Infrastruktur 
durch Modernisierung verbessert werden. 
In zentraler Lage (z.B. am Frankfurter Platz) 
ist eine Verstetigung des Quartierszentrums 
anzustreben.

8. Die Bezüge vorhandener Freiräume in-
nerhalb des Planungsraumes und zur 
Gesamtstadt sollen gestärkt werden. Von 
zentraler Bedeutung ist dabei die Umgestal-
tung der Ringgleistrasse.

9. Fehlende bzw. ungenügende verkehrliche 
Bezüge zu und innerhalb von Gewerbege-
bieten entlang der A 391 sollen geschaff en 
bzw. neu geordnet werden.
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Graffi  tiaktion am Westbahnhof

Bebauungs- und Freifl ächenstruktur 
1. Die vorhandenen Wohnbaustrukturen sind 

zu erhalten, zu modernisieren und - wo mög-
lich - baulich zu arrondieren. Dabei ist die 
Typik der unterschiedlichen Formationen zu 
berücksichtigen und weiter zu entwickeln.

2. Die identitätsstiftenden Gebäude und Struk-
turen sind zu erhalten und behutsam zu 
sanieren bzw. weiter zu entwickeln.

3. Gewerbestandorte, die vor allem wirtschaft-
lich funktional strukturiert sind, sollen unter 
Berücksichtigung innerbetrieblicher Abläufe 
durch klare städtebaulich-räumliche Ord-
nungsprinzipien weiter entwickelt werden.

4. Vorhandene Rest- und Brachfl ächen sind aus 
dem Charakter des Ortes und seines Um-
feldes zu entwickeln und städtebaulich zu 
integrieren.

5. Vorhandene Gewerbestandorte wie der 
Obstgroßmarkt Broitzemer Straße und 
dessen Umgebung sind zu arrondieren, zu 
ordnen und gestalterisch aufzuwerten. Das 
Zentrenkonzept ist Bestandteil der Sanie-
rungsziele, um gemäß dem Leitbild „Stadt 
der kurzen Wege“ die wohnungsnahe Ver-
sorgung zu erhalten.

6. Zur Komplettierung der Baustruktur sind 
Wohngebäude vor allem in den Berei-
chen Pfi ngststraße, Helenenstraße, Cam-
mannstraße und „Westbahnhof“ / Blumen-
straße sowie Gewerbefl ächen im Bereich 
Westbahnhof zu entwickeln.

7. Bezüglich der vorhandenen Grünräume ist 
eine stärkere Vernetzung von Teilbereichen 
herzustellen und es sind überörtliche Bezü-
ge zu stärken zwischen Westpark und Oker/
Hohetor sowie zwischen südl. Weststadt und 
Bürgerpark.

8. Die strategische Zielstellung der Stadt 
Braunschweig, eine „kinder- und familien-
freundliche Stadt“ zu sein, bedeutet auch, 
die vorhandenen Spiel- und Jugendplätze zu 
erhalten, kontinuierlich zu sanieren und das 
Spielraumangebot diff erenziert weiter zu 
entwickeln.
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Freihaltefläche
"Wasser/Kunst"
Jödebrunnen

Kontorhaus

Verlegung Feuerwehrzufahrt und
Grundstücksflächentausch

Ausbauplan des Pipenweges

Verkehr 
1. Eine klar formulierte und ausgebildete 

Hierarchie der Straßenkategorien unter 
Beachtung des Schutzbedürfnisses in 
Wohnquartieren soll der Harmonisierung 
der Verkehrsabläufe und der Verkehrsberu-
higung dienen und weiterer Emissionsbe-
lastung entgegenwirken; dazu dienen auch 
Tempo-30-Zonen und Fahrradstraßen. Dabei 
sind die Vorschläge und Maßnahmen aus der 
Lärmaktionsplanung verstärkt zu berücksich-
tigen.

2. Durchgangsverkehr ist vor allem in Wohnge-
bieten zu beseitigen bzw. durch geeignete 
Maßnahmen zu reduzieren. Wohngebiete 
sollen soweit wie möglich von Gewerbever-
kehr entlastet werden.

3. Das ehemalige Ringgleis soll durchgehend 
zu einem Fuß- und Radweg ausgebaut wer-
den. Weitere Fuß- und Radwegeverbindun-
gen sollen ausgebaut werden; Vernetzungen 
sind herzustellen.

4. Fuß- und Radwege sollen sicherer gestaltet 
werden. Dies betriff t insbesondere die Que-
rungsmöglichkeiten von Straßen mit hohem 
Verkehrsaufkommen.

5. In vorhandene Blockinnenbereiche sollen 
neue private Stellplatzanlagen im Bedarfsfall 
behutsam integriert werden.

6. Der öff entliche Straßenraum soll bei Umge-
staltung effi  zienter für öff entliche Park-
plätze genutzt werden. Die Errichtung von 
wohngebietsnahen Parkplätzen soll geför-
dert werden.

7. Der Öff entliche Personennahverkehr ist 
möglichst qualitativ und quantitativ weiter 
zu entwickeln.
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Garten ohne Grenzen

Jugendplatz

Bewegungsparcours Hebbelstraße
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Die optimale Förderung der Stadterneuerung 
wird durch das Zusammenspiel zwischen den 
verschiedenen betroff enen Bereichen inner-
halb der Stadtverwaltung, der Politik und der 
Bevölkerung vor Ort erzielt. So sollen sowohl 
Ressourcen als auch Förderprogramme gebün-
delt werden um den Stadtteil mit besonderem 
Entwicklungsbedarf sozialgerecht und zukunfts-
fähig zu entwickeln.

2.3 Beteiligte

2.3.1 Bürgerbeteiligung 
Fördervoraussetzung aller Städtebauförder-
programme ist die aktive Beteiligung der 
Bürgerinnen und Bürger. Vor Ausführung der 
Maßnahmen werden die Betroff enen im Pla-
nungsprozess beteiligt, um Präferenzen und 
Wünsche zu erfragen, sie zu berücksichtigen 
und spätere Unzufriedenheit zu vermeiden. Im 
Programm Soziale Stadt wird der Beteiligung, im 
Vergleich zu den anderen Förderprogrammen, 
noch mal ein größerer Stellenwert eingeräumt. 
Das Quartiersmanagement ist dabei ein kontinu-
ierlicher Mittler der Beteiligung und Kommunika-
tion im Gebiet. Weitere Beteiligungsinstrumente 
sind der Sanierungsbeirat, die Arbeitskreise 
sowie der Verfügungsfonds.

Im Laufe der Sanierung sind vielfältige Beteili-
gungsformen angewandt worden. Insbesonde-
re in den Anfangsjahren fanden Befragungen 
zu unterschiedlichen Themenstellungen und 
Schwerpunkten statt. Sämtliche Maßnahmen-
planungen - ganz gleich ob Spielplatz, Schulhof, 
öff entlicher Raum - wurden von Beteiligungs-
veranstaltungen unterschiedlichen Formates 
(Werkstätten, Workshops, Arbeitsgruppen, 
Befragungen etc.) fl ankiert. So sind z. B. Stadt-
spaziergänge mit unterschiedlichen Personen-
gruppen (Kinder, Frauen, Senioren) durchge-
führt worden, um Hauptwegebeziehungen zu 
dokumentieren und stärker auszubauen. Bei der 
Planung der Sanierung der Blumenstraße 2018 
konnten Anwohner und Interessierte bei einer 
Planungswerkstatt aus drei Straßenvarianten 
einen Favoriten benennen. Darüber hinaus infor-
miert die Stadt Braunschweig bei verschiedenen 
Veranstaltungen über das Förderprogramm und 
die angestrebten Projekte z. B. beim jährlich im 
Mai stattfi ndenden Tag der Städtebauförderung.

Sanierungsbeirat
Als zentrales Instrument der Bürgerbeteiligung 
wurde per Ratsbeschluss ein Sanierungsbeirat 
etabliert. Der Beirat beschäftigt sich mit Fragen 
der Umsetzung des Programms Soziale Stadt 
und richtet eigene Vorschläge an die Verwal-
tung. Er erarbeitet Empfehlungen zur Vorberei-
tung von Beschlüssen der zuständigen Gremien. 
Zu Beginn jeder Sitzung fi ndet eine Bürgerfra-
gestunde statt. Dem Sanierungsbeirat selbst 
gehören neben den sechs Rats- oder Bezirks-
ratsmitgliedern sechs Bürgervertreterinnen und 
-vertreter an, die im Sanierungsgebiet wohnen.

Flyer „Grüne Höfe - Neue Fassade“
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 2.3.2 Arbeitskreise
Viele Projekte werden in Arbeitskreisen ent-
wickelt und vorangetrieben. Die Arbeitskreise 
stehen allen Interessierten off en. Sie greifen 
Anregungen von Bürgerinnen und Bürgern, der 
Stadtteilkonferenz-Süd, des Sanierungsbeirats, 
der Verwaltung oder des Quartiersmanage-
ments auf. Im Lauf des Verfahrens sind diverse 
themenbezogene Arbeitskreise entstanden. 
In den vergangenen Jahren waren Gruppen zu 
den Themen Ringgleis, Industriekultur, Umwelt, 
Jödebrunnen, Kontorhaus, Gesundheit, Wohnen, 
Kultur, Öff entlichkeitsarbeit sowie Verstetigung 
und Beteiligung im Sanierungsgebiet aktiv. Teil-
weise haben die Arbeitskreise ihre Aktivitäten 
und Schwerpunkte der aktuellen Themenlage 
angepasst. Der AK Jödebrunnen wurde z.B. zum 
AK Kontorhaus. Manchmal reicht ihr Aktionsra-
dius über das Sanierungsgebiet hinaus. So ist 
der AK Ringgleis ist in den gesamtstädtischen 
Arbeitskreis Ringgleis übergegangen und auch 
der AK Industriekultur denkt weiter. 

Ein gutes Beispiel ist das erfolgreiche Befördern 
einer Projektidee durch den ehemaligen AK Kon-
torhaus, der u.a. ein Nutzungskonzept für das 
Kontorhaus am Jödebrunnen entwickelte und 
mittlerweile als Trägerverein Kontorhaus am Jö-
debrunnen e.V. nach der Sanierung die Nutzung 
des Gebäudes und Umsetzung dieses Konzeptes 
übernehmen wird.

Einweihung des Bücherschranks

2.3.3. Quartiersmanagement 
Das von der Stadt beauftragte Quartiersmanage-
ment ist ein zentrales Element zur Umsetzung 
der Sozialen Stadt vor Ort und stellt ein Binde-
glied zwischen der Verwaltung und den Akteu-
ren sowie Bewohnerinnen und Bewohnern des 
Gebietes dar. Es initiiert, steuert und koordiniert 
Vor-Ort-Aktivitäten zum Aufbau eines aktiven 
Stadtteillebens. Es mobilisiert die unterschied-
lichen Ressourcen und Akteure, bündelt deren 
Aktivitäten oder vermittelt auch unter ihnen. 

Die Aktivierung und Beteiligung der Bürgerinnen 
und Bürger ist die Hauptaufgabe des Quartiers-
managements. Es wirkt bei Beteiligungen und 
bei der Entwicklung von Projektideen mit. Es 
unterstützt Bürgerinnen und Bürger dabei, den 
Stadtteil aktiv mitzugestalten und fördert die 

Vernetzung innerhalb des Quartiers.
Das Quartiersmanagement im Westlichen 
Ringgebiet wird durch die Firma plankontor 
Stadt und Gesellschaft GmbH ausgeübt. Das 
Stadtteilbüro im Quartierszentrum in der 
Hugo-Luther-Straße 60A ist Sitz des Quartiers-
managements und die zentrale Kontaktstelle 
für Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreiben-
de, soziale Einrichtungen und Vereine aus dem 
Gebiet. Sie alle können hier ihre Wünsche und 
Vorstellungen zur Entwicklung des Westlichen 
Ringgebietes äußern aber auch Probleme und 
Beschwerden loswerden.
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2.3.5 Verwaltung
Die optimale Förderung der Stadterneuerung 
wird durch das Zusammenspiel zwischen den 
verschiedenen betroff enen Bereichen inner-
halb der Stadtverwaltung, der Politik und der 
Bevölkerung vor Ort erzielt. So sollen sowohl 
Ressourcen als auch Förderprogramme gebün-

Bürgerinformation beim Westival

 2.3.4 Sanierungsträger 
Der Sanierungsträger im Westlichen Ringgebiet, 
GOS mbH, ist Anlaufstelle für alle Grundeigentü-
merinnen und Grundeigentümer im Sanierungs-
gebiet, die eine Modernisierung ihres Gebäudes 
oder ihrer Freifl äche planen, da auch private 
Baumaßnahmen im Rahmen einer Förderung 
bzw. einer Abschreibung gefördert werden kön-
nen. Der Sanierungsträger berät Eigentümerin-
nen und Eigentümer zu den Fördermöglichkei-
ten und schließt die erforderlichen Verträge mit 
ihnen ab.

Darüber hinaus ist die GOS mbH als Treuhände-
rin tätig und verwaltet das sogenannte Treu-
handvermögen. Das Treuhandvermögen bein-
haltet die Städtebaufördermittel von Bund und 
Land und den städtischen Eigenanteil. Es wird 
stets getrennt von anderem Vermögen verwal-
tet.

delt werden um den Stadtteil mit besonderem 
Entwicklungsbedarf sozialgerecht und zukunfts-
fähig zu entwickeln.

Der integrierte / Ressort übergreifende Ansatz 
stellt ein Hauptmerkmal des Programms Sozi-
ale Stadt dar. Im gesamten Sanierungsprozess 
sind neben dem Fachbereich Stadtplanung und 
Umweltschutz und dem Sozialreferat die jeweilig 
der Stadtverwaltung betroff enen Fachbereiche 
eingebunden. Dies sind vor allem:

• FB 40 Schule
• FB 41 Kultur
• FB 50 Soziales und Gesundheit
• FB 51 Kinder, Jugend und Familie
• FB 65 Hochbau und Gebäudemanagement
• FB 66 Tiefbau und Verkehr
• FB 67 Stadtgrün und Sport
• Referat 0120 Stadtentwicklung und Statistik
• Referat 0150 Gleichstellungsreferat
• Referat 0600 Baureferat
• Referat 0630 Bauordnung

Dem regelmäßigen Austausch und Abgleich 
dient die Turnusrunde, die alle zwei Monate zu-
sammenkommt. Die übergeordnete Steuerung 
erfolgt in einer Lenkungsgruppe.
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Grün- und Freiräume
Das Herstellen und Aufwerten von vielseitigen, 
für verschiedene Nutzergruppen -insbesondere 
jedoch für Kinder und Jugendliche - ausgelegten 
Aufenthalts-, Bewegungs-, Spielbereichen stellte 
einen wesentlichen Schwerpunkt der ersten 15 
Jahre dar. 

Insgesamt 18 Spiel- und Jugendplätze wurden 
seit 2003 im Westlichen Ringgebiet erneuert 
bzw. neu angelegt, 15 davon sind mit Mitteln 
der Sozialen Stadt fi nanziert worden. Auf der 
Basis des städtischen Leitziels „Kinder- und 
familienfreundliche Stadt“ wurde im Jahr 2004 
beschlossen, die 13 im Sanierungsgebiet vorhan-
denen Kinderspiel- und Jugendplätze umzuge-
stalten und aufzuwerten. Weiterhin wurden fünf 
Spiel- und Freizeitfl ächen neu geschaff en. Die 
Spielplätze wurden mit Beteiligung von Kindern 
und Erwachsenen geplant und umgesetzt. Dazu 
wurde das Leitbild „Spiel(t)raum im Westen“ 
konzipiert und ein Flyer mit allen Spiel(t)räumen 
veröff entlicht.

Neben diversen öff entlichen Spielplätzen sind 
auch die Außengelände der Kitas Frankfurter 
Straße, Schwedenheim, Christian-Friedrich-Krull 

Soziale und kulturelle Infrastruktur 
Die soziale und kulturelle Infrastruktur ist suk-
zessive erweitert, ergänzt und konzeptionell auf 
die Problemlagen und Bedürfnisse der Bewoh-
nerinnen und Bewohner im Sanierungsgebiet 
abgestimmt worden. Dabei sind neue Einrichtun-
gen und Quartierszentren entstanden. Hierzu 
zählen das Quartierszentrum Hugo-Luther-Str. 
60a, das Kinder- und Familienzentrum Schwe-
denheim, der Madamenhof, das Jugendzentrum 
Drachenfl ug und das soziokulturelle Zentrum 
Nexus, das Werkhaus von AntiRost sowie der 
„Garten ohne Grenzen“. 

3. Blick zurück 

Seit mittlerweile 17 Jahren besteht das Sa-
nierungsgebiet „Soziale Stadt – Westliches 
Ringgebiet“. In dieser Zeit konnten viele Ziele 
der Sanierung bereits erfolgreich umgesetzt 
und wichtige Impulse im Stadtteil und zur 
Verbesserung der Lebensbedingungen der hier 
wohnenden Menschen gegeben werden. Es 
wurden diverse Projekte und Maßnahmen in den 
unterschiedlichsten Handlungsfeldern initiiert 
und vorangebracht. Dies beinhaltet Projekte in 
den Handlungsfeldern „Soziale und kulturelle 
Infrastruktur“, „Grün- und Freiräume“, „Öff ent-
licher Raum und Verkehr“ sowie „Wohnen und 
Wohnumfeld“. Einen räumlichen Schwerpunkt 
stellt dabei die Entwicklung des Teilbereichs 
„Westbahnhof“ dar. 

Neben den baulichen Maßnahmen spielten 
diverse nichtinvestive Projekte eine wesentliche 
Rolle. Sie können den Handlungsfeldern „Ge-
sundheit“, „Beteiligung bzw. Bürgermitwirkung 
und Stadtteilleben“ sowie „Lokale Wirtschaft“ 
zugeordnet werden.

Die folgende Darstellung gibt einen zusammen-
fassenden Überblick über Schwerpunkte und 
Maßnahmen. Eine detaillierte Vorstellung der 
einzelnen Projekte fi ndet sich dann anschließend 
im Kapitel 4. 

Booklet „Spiel(t)raum im Westen“
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Asphaltiertes Ringgleis am Westbahnhof

Ringgleis
Mit dem Umbau des Ringgleises und des West-
bahnhofs konnten zwei große Potentiale im 
Gebiet entwickelt werden. Auf Initiative von 
Bürgern, die sich im Braunschweiger Forum zu-
sammengeschlossen hatten, entstand aus dem 
früheren Industrie-Ringgleis der heute weit über 
das Westliche Ringgebiet hinaus bekannte Rad- 
und Wanderweg. Die attraktive Grünverbindung 
erstreckt sich durch das gesamte Sanierungsge-
biet in Nord-Süd-Richtung und darüber hinaus. 
Sie soll im Jahr 2019 um die Stadt fertiggestellt 
werden.

Das westliche Ringgleis wurde bereits zwischen 
2001 und 2011 auf einer Länge von etwa 4,3 km 
umgesetzt und erfreut sich großer Beliebtheit. 
Nach und nach sind Querverbindungen in die 
angrenzende Quartiere hergestellt worden und 
sorgen für eine Vernetzung des Stadtraumes.

Mit dem Spiel- und Jugendplatz am Werksteig 
(2009) und einer kleinen Holzeisenbahn bei der 
Kreuzstraße (2010) wurden erste Spielangebote 

Öff entlicher Raum und Verkehr
Zu den Zielen der Sanierung gehört auch eine 
Anpassung des öff entlichen Raums an die Be-
dürfnisse aller Nutzerinnen und Nutzer sowie die 
Beseitigung von Mängeln in der verkehrlichen 
Infrastruktur. Es wurde früh festgestellt, dass 
einige Straßen und Plätze den heutigen Anforde-
rungen an die Aufenthaltsqualität nicht mehr ge-
recht werden. Infolgedessen wurde eine Reihe 
von Straßen umgestaltet, darunter der Mada-
menweg, die Kreuzstraße, die Cammannstraße 
sowie die Hugo-Luther-Straße.

Auch Kreuzungsbereiche in den Wohnquartieren 
wurden neu gestaltet (Frankfurter Platz sowie 
Julius-/ Broitzemer Str.). U.a. auf der Basis zweier 
Gender-Mainstreaming-Gutachten sind die teil-
weise überdimensionierten Straßenräume sind 
durch die Neuplanung zurückgebaut worden 
und neue Räume für Fuß- und Radfahrer konn-
ten geschaff en werden. Angesichts des demo-
graphischen Wandels gewann auch die barriere-
freie Umgestaltung von Gehwegen
und Fahrbahnquerungen an Bedeutung.

Zusätzliche Bäume verschönern jetzt das Stra-
ßenbild und tragen auch zur Verbesserung des 
Klimas und zur Erhöhung der Verkehrssicherheit 
bei. Über 350 Bäume sind seit der Sanierungs-
maßnahme im Soziale Stadtgebiet gepfl anzt 
werden. Ein Großteil konnte bei Umgestaltun-
gen von Straßen ausgeführt werden; aber auch 
bei der Sanierung von Grünfl ächen und Plätzen 
konnte die Begrünung verbessert werden.

am Ringgleis geschaff en. Das Angebot wurde im 
Herbst 2012 mit einem Mehrgenerationengar-
ten am Gartenkamp ergänzt.

Im Bereich Westbahnhof (siehe unten) sind 2014 
mit dem Jugendplatz, „Garten ohne Grenzen“ 
sowie dem Mehrgenerationenpark weitere Spiel- 
und Bewegungsbereiche entstanden. Durch die 
Einrichtung des Industriepfades wird seit 2015 
auf die Bedeutung des Braunschweiger Westens 
als Industriestandort hingewiesen. Die Eisen-
bahndrehscheibe, die vom ehemaligen Gelände 
der Firma Brachvogel an den Westbahnhof 
verlegt wurde, macht ein weiteres Stück Indust-
riegeschichte sichtbar.

und Madamenweg umgestaltet worden.

Auch der Schulhof der Hauptschule Sophienstra-
ße erfuhr eine Neugestaltung und ist seit 2013 
für alle Kinder des Quartiers außerhalb des 
Schulbetriebes frei nutzbar.
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Westbahnhof-Areal 2011 Westbahnhof-Areal 2017

Westbahnhof
Von 2008 bis 2014 wurde der Teilbereich um den 
Westbahnhof durch das EU-Förderprogramm 
EFRE (Europäischer Fonds Für regionale Ent-
wicklung) gefördert. Seitdem konnten in dem 
Bereich mehrere Projekte realisiert werden 
und das Gebiet um den Westbahnhof hat eine 
grundlegende Neugestaltung und Umnutzung 
erfahren. 

Besonderer Beliebheit erfreut sich der 
13.740 m² große Jugendplatz, der in seiner Art 
und Weise der Ausstattung und Anlage ein Al-
leinstellungsmerkmal für das Westliche Ringge-
biet bildet. Als weitere wichtige Freiraumgestal-
tung am Westbahnhof gilt die Wegeverbindung 
zum Jödebrunnen. Mit dieser Grünverbindung 
wird der Zugang zum historischen Bau- und 
Naturdenkmal des Jödebrunnen ermöglicht. 
Hier befi ndet sich eine – noch tätige – Quelle, 

deren Wasser von einem dreiseitig ummauerten 
Becken aufgefangen und gespeichert wird. 

Weitere Projekte waren unter anderem die 
verbesserte Erschließung des Gewerbegebietes,  
die Schaff ung des Mehrgenerationenparks, des 
Garten ohne Grenzen sowie des Industriepfades, 
als auch die Erschließung des Neubaugebietes 
Blumenstraße mit Mehr- und Einfamilienhäsu-
ern.

Durch die Aufwertung des Westbahnhofes mit 
Fördermitteln sind zahlreiche Folgemaßnahmen 
umgesetzt worden, die nicht Teil der EFRE-För-
derung waren. Hierzu zählt u.a. die Umnutzung 
der Fliegerhalle in eine Kletterhalle, der Neubau 
eines IT-Campus mit über 130 Arbeitsplätzen 
und Co-Working-Büros sowie die Ansiedlung des 
Soziokulturellen Zentrums mit dem Veranstal-
tungszentrum „WestAnd“ auf einer Brachfl äche. 
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Hugo-Luther-Straße 8 
In der Hugo-Luther-Straße 8 ist eine Woh-
numfeldverbesserung direkt gefördert wor-
den. Um eine weitere Verdichtung in diesem 
Bereich zu vermeiden und eine qualifi zierte 
Begrünung zu erwirken, wurde dem Eigentü-
mer eine Förderung angeboten. Im Gegen-
zug ist vertraglich geregelt worden, dass die 
Freifl äche für 25 Jahre zu erhalten ist und 
nicht bebaut werden darf. Die Freifl äche ist 
für alle Mietparteien des Hauses frei zugäng-
lich. Zwei fest installierte Sitzecken und ein 
überdachter Fahrradstellplatz werten den 
neugestalteten Garten auf.

vorher

Juliusstraße 22, Altsubstanz und Neubau

Wohnen und Wohnumfeld
Durch Neuordnung und Revitalisierung von 
Brachen konnte in mehreren Bereichen inner-
städtische Wohnbaufl ächen geschaff en werden. 
Neuer Wohnraum im Miet- und Eigentumssektor 
entstand z. B. in der Cammannstraße, im Bereich 
der Blumenstraße, im
Pippelweg und in der Gabelsbergerstraße.

Durch Zuschüsse aus Städtebaufördermitteln 
wurden darüber hinaus stark sanierungsbedürf-
tige, nicht mehr bewohnte Wohnungen moder-
nisiert und neu vermietet. Durch die öff entliche 
Förderung wurde auch ein Anstieg des Miet-
preises in der Jahnstraße abgemildert. Allein 
hier sind 68 günstige Wohnungen mit Mietpreis-
bindung entstanden. Auch zukünftig soll durch 
Zuschüsse der Erhalt günstigen Wohnraums 
gefördert werden.

Zum Handlungsfeld Wohnen zählen auch diverse 
private und kleinteilige Maßnahmen wie Gebäu-
demodernisierungen und Wohnumfeldverbes-

serungen. Auch diese Maßnahmen tragen dazu 
bei, die Wohnqualität im Westlichen Ringgebiet 
und die Zufriedenheit der Bewohnerinnen und 
Bewohner zu steigern und das Kleinklima, insbe-
sondere die Luftqualität zu verbessern. 

Stellvertretend für eine Vielzahl solcher Maß-
nahmen werden hierfür drei Maßnahmen kurz 
dargestellt:

nachher
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Pippelweg 
Durch die Umgestaltung des Ringgleises 
in einen Fuß- und Radweg und die daraus 
erfolgte Aufwertung konnten am ehemali-
gen Garagenhof Pippelweg brachgefallene 
und untergenutzte Gewerbefl ächen einer 
Wohnnutzung zugeführt werden. 

Im Pippelweg wurden zwei Ordnungsmaß-
nahmenverträge abgeschlossen. Durch den 
bezuschussten Abbruch konnten ein brach-
gefallener Gewerbestandort sowie ein un-
genutzter Garagenhof revitalisiert werden. 
Auf den Grundstücken sind ein Mehrfamili-
enhaus und fünf Kettenhäuser entstanden. 
Vormals stark versiegelte Flächen konnten 
begrünt und benötigter Wohnraum geschaf-
fen werden.

Gabelsberger Straße 8 
Die Fassade des Gebäudes Gabelsberger 
Straße 8 war auf zwei Seiten mit einer 
Kunststoff verkleidung verhüllt und der 
Sockel war mit einfachen Fliesen verkleidet. 
Durch den Abbruch der alten vorgehängten 
Fassade und der Unterkonstruktion konnte 
die historische Fassaden wiederaufgearbei-
tet und sichtbar gemacht werden. 

Durch die Fassadensanierung konnten das 
Gesims rekonstruiert sowie die Rundbögen 
auf der Giebelseite als auch im Sockelbe-
reich wiederhergestellt werden. Zusätzlich 
wurden sukzessive die Wohnungen moder-
nisiert.  

vorher

vorher

nachher

nachher
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Modellprojekte und weitere nichtinvestive 
Maßnahmen 
Von 2008 bis 2012 konnten im Rahmen von 
Modellprojekten auch Maßnahmen ohne inves-
tiven Charakter durch die Städtebauförderung 
fi nanziert werden. In diesem Zeitraum konnten 
vier Projekte initiiert werden. Sämtliche Projekte 
konnten nach dem Auslaufen der Projektförder-
phase in unterschiedlichem Umfang weiterge-
führt werden und haben sich als wichtiger Be-
standteil des sozialen Angebotes im Westlichen 
Ringgebiet etabliert.

„Nähwerkstatt „Flickwerk“
Projektträger: PPTZ e.V. 
Das niedrigschwellige Angebot richtete sich 
vorrangig an chancenarme Mädchen und Frauen, 
die auf Grund ihrer sozialen Benachteiligung 
über nicht ausreichende schulische und/oder 
berufl iche Bildung verfügen und infolgedessen 
langzeitarbeitslos sind oder davon bedroht 
sind. Die Nutzung der Maschinen und der Stoff e 
war und ist kostenlos. Das Angebot konnte in 
den Folgejahren weiterfi nanziert und auch auf 
andere Themenbereiche des Alltags ausgebaut 
werden, so dass heute auch Ausfl üge, gemein-
sames Mittagessen u.v.m. auf dem Programm 
stehen. Die Nähwerkstatt hat ihre Räume in der 
Jahnstraße 1. 

„Männer, Bildung, Gesundheit“ 
Träger: Diakonie 
Im Rahmen des Modellprojektes im Diako-
nietreff  Madamenhof wurden insbesondere 
Männer angesprochen. Es war speziell zu-
geschnitten auf die Gruppe 40 – 60jähriger, 
zumeist alleinstehender, arbeitsloser Männer. 
Das Projekt machte Angebote zur Stärkung des 
Gesundheitsbewusstseins und Qualifi zierung. 
Es bot Freizeit- und Sportaktivitäten in Gesell-
schaft, Weiterbildung u.v.m. Nach Auslaufen der 
Modellförderung konnte ein Teil der Angebote 
- zumeist auf ehrenamtlicher Basis - fortgeführt 
werden.

„Lebenschancen durch Sport“ 
Projektträger: VfB Rot-Weiß 04 
Projektbestandteile dieses Modellprojekts sind 
die Fortbildung und Betreuung der pädagogi-
schen Fachkräfte in den Kindertagesstätten und 
Schulen sowie die Durchführung von Fitness-
stunden insbesondere für bewegungsauff ällige 
oder übergewichtige Kinder in den Kitas. Dafür 
werden 25 Einrichtungen im Westlichen Ringge-
biet regelmäßig von qualifi zierten Sportlehrern 
besucht. Ziel ist auch, die Kinder aus „bewe-
gungsarmen Familien“ an den Sportverein heran-
zuführen. Der Vereinsbeitrag wird bei geringem 
Einkommen bezuschusst. Das Projekt wurde 
durch die Stadt Braunschweig weiter fi nanziert. 

„Stärkung des Bildungsbewusstseins in vor-
wiegend türkischen Familien“
Projektträger: plankontor Stadt & Gesell-
schaft GmbH 
Durch gezielte Ansprache und Beratung von 
insbesondere türkischen Familien wurde deren 
Bewusstsein für eine qualifi zierte Schul- und 
Berufsausbildung der Kinder geweckt, ge-
stärkt und gefördert. Die Bildungspotenziale 
der Eltern wurden eruiert und genutzt, um die 
Entwicklungschancen der Familien insgesamt 
zu verbessern. Das Projekt wird im Rahmen des 
Quartiersmanagements in geringerem Umfang 
fortgesetzt. Der Kontakt wird zumeist über das 
Mittagstischprojekt Chill-Küche und die Fahrrad-
kurse „Ladies on Tour“ hergestellt. 

Die Nähwerkstatt in der Jahnstraße 1
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„Ladies on Tour“ 
Träger: Quartiersmanagement in Kooperation mit 
Büro für Migrationsfragen 
Seit 2003 läuft mit „Ladies on Tour“ ein Projekt 
das die Mobilität - und damit Integration und 
Teilhabe von Frauen - vorwiegend mit Migrati-
onshintergrund - erfolgreich befördert. Zwei mal 
jährlich fi nden Fahrradkurse im Quartier statt. 
Die Frauen lernen hier nicht nur Radfahren und 
Verhalten im Straßenverkehr sondern erkunden 
auch ihren Stadtteil. Häufi g ermutigt der Kurs 
Frauen auch andere Angebote (z.B. Sprachkurs) 
im Quartier oder darüber hinaus wahrzunehmen. 

Neue Westpost 
Mit der Neuen Westpost verfügt das Westli-
che Ringgebiet über eine eigene kostenlose 
Stadtteilzeitung, die mit elf Ausgaben pro Jahr 
erscheint und im Gebiet verteilt wird. In ihr 
berichten und informieren überwiegend das 
Quartiersmanagement und die Einrichtungen 
über Aktivitäten im Gebiet. Layout und Redakti-
on leistet der Verein Neue Westpost. 

„Steh auf... Mach mit... lauf los!!!“ - Förderini-
tiative „Gesunde Lebensstile und Lebenswel-
ten“ 
Ziel des sozialraumorientierten Gesundheitspro-
jekts war es, mittels unterschiedlicher Projekte 
zur Förderung von Bewegung und gesunder 
Ernährung in den verschiedenen Lebenswelten 
von Kindern und Jugendlichen (Familie, Kita, 
Schule, Stadtteil) bewegungsfördernde Lebens-
bedingungen zu schaff en, Wissen und Kompe-
tenz über Bewegung und Gesundheit in den 
Einrichtungen und bei Bewohnern zu fördern 
und damit die Selbsthilfe zu stärken. Im Rahmen 
des Gesamtprojektes wurden zahlreiche Einzel-
projekte initiiert und umgesetzt. Der Projektan-
satz beinhaltete sowohl den Anstoß für bauliche 
(z.B. bewegungs-fördernde Spielplätze) als auch 
für „weiche“ Maßnahmen.

Biwaq Förderrunde II 2011-2014 (ESF)
Mit dem Projekt „38118 STAR – STadtteilbezo-
gene ARbeitsmarktintegration“ wurden Jugend-
liche im Übergang von der Schule in den Beruf, 
Migrantinnen nach der Familienphase sowie 
alleinerziehende Frauen und Männer aus dem 
Quartier angesprochen. Ansatz war der Aufbau 
eines Hilfenetzwerkes vor Ort sowie eine indivi-

duelle Begleitung der Teilnehmer und Teilneh-
merinnen bei der Qualifi zierung und der Suche 
nach einem Praktikums-, Ausbildungs- und/oder 
Arbeitsplatz. 

Jugendliche wurden u.a. mittels Nachhilfe und 
Erlebnispädagogik zur Förderung der Soft-Skills 
(z.B. Teamarbeit, Zuverlässigkeit, Verantwor-
tungsübernahme) weiterqualifi ziert. Erwachse-
ne konnten unter dem Titel „Aktiv in den Job“ 
zur Vorbereitung auf den Berufseinstieg an 
Deutsch-, PC-, Mathematik- und Gesundheits- 
und Fitness-Kursen teilnehmen. Es wurde ein 
zweistufi ger Qualifi zierungskurs zum Haus-
wirtschafter bzw. zur Hauswirtschafterin in der 
Küche der Hauptschule Sophienstraße durch-
geführt. Ebenfalls fand eine Basisqualifi zierung 
durch den „Malteser Hilfsdienst e.V.“ für den 
Beruf der Schwesternhelferin bzw. des Pfl ege-
diensthelfers statt. 

Der Madamenhof vor und nach der Sanierung 
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Bis Ende 2017 wurden seit Beginn des 
Programms im Jahr 2001 insgesamt rund 
21,5 Mio. Euro im Soziale Stadtgebiet – Westli-
ches Ringgebiet investiert. 

Die Mittelherkunft setz sich aus fünf Positi-
onen zusammen. Größter Geldgeber ist die 
Stadt Braunschweig, welche den erforderlichen 
Eigenanteil sowie zusätzliche städtische Mittel 
von insgesamt 7,41 Mio. Euro bereitgestellt 
hat. Bund und Land haben zusammen rund 

Übersicht Mittelherkunft

3.1 Investierte Mittel

11,24 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Die rest-
lichen Beträge in Höhe von 2,82 Mio. Euro setzen 
sich aus sonstige Einnahmen sowie Einnahmen 
durch Ausgleichsbeträge, die immer im Gebiet 
reinvestiert werden, zusammen.

Ein Großteil der eingeworbenen Mittel ist in 
die Umgestaltung von Straßen und Herstellung 
von neuen Wegeverbindungen investiert wor-
den (5,7 Mio. Euro). Nachfolgend ist mit rund 
3,76 Mio. Euro die Position „Beauftragte“. Zu 
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den Beauftragten zählen diverse Planungsbüros, 
die Entwürfe erstellt haben, als auch das Quar-
tiersmanagement und der Sanierungsträger. 
Die sozialen Einrichtungen haben im Soziale 
Stadtgebiet für die Sanierung der Gebäude und 
Freifl ächen eine Fördersumme von insgesamt 
3,37 Mio.  Euro erhalten.

Die Modernisierung und Instandsetzung von 
Gebäuden sowie die Aufwertung von privaten 
Freifl ächen ist mit 2,33 Mio. Euro Fördergeldern 
bezuschusst worden. Mit 1,76 Mio. Euro Förder-
mittlen konnten 15 Kinder- und Jugendspielplät-
ze saniert oder neugebaut werden. Der Ausbau 

Übersicht Investierte Mittel Stand 31.12.2017
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des westlichen Ringgleises ist für eine Million 
Euro erfolgt. Zwischen 2008 und 2012 sind 
durch die Einführung einer neuen Förderricht-
linie zusätzlich vier Modellprojekte mit einem 
Fördervolumen in Höhe von ca. 670.000 Euro ge-
fördert worden (s. Kapitel 3). Des Weiteren sind 
seit 2006 kleine Maßnahmen mit Mitteln des 
Verfügungsfonds direkt gefördert worden. Über 
den Verfügungsfonds sind knapp 200.000 Euro 
an die Antragsteller ausgezahlt worden.

Die einzelnen Positionen können den Tabellen 
entnommen werden.
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Im Jahr 2011 wurde ein erster Teilbereich des 
Sanierungsgebietes aufgehoben. Durch die 
insbesondere wirtschaftliche Entwicklung der 
ehemaligen Wilke-Werke und des Altstandortes 
der Firma Hornbach an der Stobwasserstraße 
waren die Ziele der Sanierung in diesem Bereich 
nicht mehr zu erreichen und der Teilbereich war 
somit aus der Sanierung zu entlassen.

Die zweite Teilaufhebung erfolgte in 2018. Die 
Sanierung ist in diesen Aufhebungsbereichen 
überwiegend durchgeführt worden oder hat sich 
in Einzelfällen als undurchführbar erwiesen. Das 
Sanierungsgebiet ist nach der zweiten Teilaufhe-
bung aktuell 176 ha groß.

Es ist geplant, weitere Gebiete in denen die 
städtischen Planungen abgeschlossen und die 
Sanierungsziele umgesetzt worden sind, sukzes-
sive aus der Sanierung zu entlassen. Durch einen  
Ratsbeschluss ist ihr Verbleib im Programm-
gebiet Soziale Stadt gem. § 171 e BauGB aber 
gesichert.

3.2 Teilaufhebungen

2001
Aufnahme ins Programm Soziale Stadt

Grenzen des Sanierungsgebietes
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2011
nach erster Teilaufhebung

2018
nach zweiter Teilaufhebung
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Maßnahmenplan ab 2019Maßnahmenplan ab 2019
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4. Städtebauliche Maßnahmen nach Teilbereichen 

4.1 Teilbereich 1 „Madame“ (TB 1)

Der Teilbereich „Madame“ ist entlang des Rin-
ges und des Madamenwegs von Bauten unter-
schiedlicher Entstehungszeit geprägt (frühes 
19. Jahrhundert, Gründerzeit, 1930er Jahre, 
Geschoss- und Einfamilienhäuser der Nach-
kriegszeit). Der Madamenweg führt als alte 
Ausfallstraße noch heute aus der Stadt heraus. 
Hier und in der parallel verlaufenden Kreuz-
straße zieht sich die Wohnbebauung fast bis 
zur Tangente A 391. Zwischen dem Altstadtring 
und dem Ringgleis sind überwiegend kompakte 
Wohnblöcke vorzufi nden. Westlich des Ring-
gleis sind vermehrt Kleingärten und Gewerbe 
angesiedelt. 

Kita liebevoll e.V. Johannes-Selenka-Platz
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Realisierte Maßnahmen im Teilbereich 1Realisierte Maßnahmen im Teilbereich 1

Umbau Pippelweg 69 C/D

Neubau Pippelweg 69A

Nachverdichtung 
Pfi ngststraße

Umgestaltung
Kita Außenfl ächen

Revitalisierung Bunker

Straßenumbau Kreuzstraße

Straßenumbau Madamenweg

Straßenumbau 
Gabelsberger Str.

Sanierung Kreuzstraße 67C

Sanierung Spielplatz 
Pfi ngststraße

Nachverdichtung 
Gabelsberger Straße

Sanierung Spielplatz 
Gabelsberger Straße

Sanierung südlicher
Johannes-Selenka-Platz

Baumpfl anzungen
Broitzemer Str. West

Bi
ld

: S
ta

dt
 B

ra
un

sc
hw

ei
g

Umsetzung bis 2019Umsetzung bis 2012

2001 2026



37

Zwischen dem Johannes-Selenka-Platz und dem 
Ringgleis sind in der Broitzemer Straße beidsei-
tig 31 Winterlinden und rund 300 Korallenbee-
ren gepfl anzt worden. Die Baumstandorte sind 
auf der nördlichen Straßenseite in die Parkfl äche 
integriert worden. Im südlichen Bereich sind die 
Pfl anzungen im Gehweg sowie im Grünstreifen 
vorgenommen worden. Durch die Maßnahme 
konnte der wenig begrünte Straßenraum besser 
gegliedert und die Aufenthaltsqualität erhöht 
werden.

Baumpfl anzungen Broitzemer Straße West

Bunker Madamenweg 130

Der ehemalige Zivilbunker am Madamenweg 
130 wurde 2011 durch einen Investor erworben. 
Hier entstanden durch Aufstockung des vier-
geschossigen Gebäudes auf sechs Geschosse 
(jeweils als Staff elgeschoss ausgebildet) 45 neue 
Eigentumswohnungen. Das besondere Flair 
des Bunkers spiegelt sich in den bis zu 140 cm 
starken Außenwänden. Mit der Fertigstellung 
2014 konnte ein jahrzehntelang brachgefallenes 
Grundstück revitalisiert werden.

Der Bunker Madamenweg 130 nach der UmnutzungDer Bunker Madamenweg 130 nach der Umnutzung
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Anlass der Umgestaltung der Außenfl äche ist die 
Aufnahme einer Krippengruppe in die sonst drei-
zügige Kindergarteneinrichtung. Damit wurde 
für die Krippenkinder die Anlage eines kleinkind-
gerechten Außengeländes erforderlich. Kinder-
garten- und Krippenkinder haben aufgrund ihrer 
unterschiedlichen Ansprüche getrennte Aktions-
räume mit unterschiedlichen, altersgerechten 
Spielangeboten erhalten. Die Planung ist in en-
ger Abstimmung mit KITA-Leitung, Erzieherinnen 
und Erziehern und Elternschaft entstanden. Die 
neuen Spielelemente laden zu Rollenspielen und 
ersten Klettererfahrungen ein. Die Feinmotorik 
trainieren die Kinder spielerisch an der Murmel-
bahn, die als Holzskulptur gestaltet wurde.

Umgestaltung Außenfl äche Kita Madamenweg 

Umbau Pippelweg 69 C/D

Das ehemalige Siechenkrankenhaus ist von 
großer städtebaulicher Bedeutung und konnte 
für eine Nachnutzung an einen privaten Investor 
veräußert werden. Im Vorfeld wurden umfang-
reiche Gutachten erstellt. Das Nachnutzungs-
konzept hat den Erhalt der Gebäudefassade 
vorgesehen. Ende 2015 wurde in einem Teil des 
Erdgeschosses eine Kita mit zwei Gruppen eröff -
net. Das restliche Gebäude ist bis 2017 vollstän-
dig saniert und für unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge umgebaut worden.

Daniela Nielsen

Pippelweg 69 C/D nachher

Pippelweg 69 C/D vorhher
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Kita St. Kjeld

Blockplanung Nordwest *

Blockplanung Nordwest *

* in Abhängigkeit der verfügbaren Städtebaumittel

Aufwertung
Johannes-Selenka-Platz

Wegeverbindung 
Gabelsbergerstraße

Straßenumgestaltung 
Schüßlerstraße

Straßenumgestaltung 
Gabelsberger Straße Süd *

Wegeverbindung 
Ringgleis/Pfi ngststraße *

Straßenumgestaltung 
Kreuzstraße West

Geplante Maßnahmen im Teilbereich 1Geplante Maßnahmen im Teilbereich 1
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Der städtische Johannes-Selenka-Platz ist im 
Jahr 2002 mit dem Neubau der Bibliothek
(Mexikopavillion der Expo) für die Hochschule 
für Bildende Künste neugestaltet worden. Der 
helle, vielfältig nutzbare und zum Cyriaksring ge-
öff nete Platz wurde mit einem ungebundenen, 
stadtökologischen Bodenbelag ausgestaltet.

Einzelne konzentrierte Pfl anzbereiche mit einer 
natürlich wirkenden Bepfl anzung, die durch 
einen hohen Anteil sich versamender Pfl anzenar-
ten eine stetige Entwicklung vollzieht, ergänzen 
das Konzept. Jedoch ist eine Intensivierung der 
Pfl anzbereiche sowie die Ergänzung von Ausstat-
tungselementen an heutige Bedarfe erforder-
lich.

Im Zuge einer Ordnungsmaßnahme hat die Stadt 
Braunschweig die Möglichkeit, ein Flurstück zwi-
schen dem Spielplatz Gabelsbergerstraße und 
dem Ringgleis zu erwerben. Durch den Erwerb 
und die Neugestaltung können die öff entlichen 
Freifl ächen, Ringgleis und Spielplatz, besser 
verknüpft werden.

Die neue Wegeverbindung ist als 3 m breite 
Trasse in wassergebundener Decke geplant und 
schließt an das Wegesystem des Spielplatzes Ga-
belsbergerstraße an. Ziel ist es, ein dichtes und 
sicheres Fußwegenetz im Soziale-Stadt-Gebiet 
auszubauen, um u. a. alternative Wegeverbin-
dungen abseits von Straßen anzubieten.

Die Kindertagesstätte St. Kjeld wurde 1972 
erbaut. Im Laufe der Jahre wurde die Kita 
immer wieder an die pädagogischen Bedürf-
nisse der Zeit angepasst. Allerdings entspricht 
die Kindertagesstätte heute im Hinblick auf die 
Anzahl und Größe der Räume nicht mehr den 
aktuellen Anforderungen. Die vielfältige soziale 
Durchmischung des Stadtteils ist gleichzeitig 
Bereicherung und Herausforderung, sowohl in 
der Gestaltung des Betreuungsalltags mit den 
Kindern als auch in der Elternarbeit.

Aufgrund des Alters des Gebäudes, der Bau-
substanz und der nicht aktuellen Anforderun-
gen entsprechenden Raumstrukturen wird ein 
Ersatzneubau angestrebt.

Spielplatzverbindung Gabelsbergerstraße

Kita St. Kjeld

Aufwertung Johannes-Selenka-Platz
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Die Schüßlerstraße ist in einem schlechten 
baulichen Zustand. Die Pfl astersteine sind defekt 
und lose. Nach Leitungsarbeiten sind die Bau-
stellen mit Asphalt verfüllt worden, dadurch 
wirkt die Straße wie ein großer Flickenteppich. 
Die Gehwege sind mit 1,45 m sehr schmal und 
entsprechen nicht dem heutigen Standard. Die 
geringe Breite von nur 9 m erschwert eine Neu-
gestaltung.

Ziel ist eine Straßenumgestaltung, die für alle 
Verkehrsteilnehmer gleichermaßen sicher 
nutzbar ist. Die öff entlichen Stellplätze sollen 
optimiert und durch Baumstandorte gegliedert 
werden. Es soll der Gehweg verbreitert und im 
Kreuzungsbereich die Fahrbahn verschmälert 
werden, damit widerrechtliches Parken unter-
bunden und die Straßenquerung für Fußgänger 
sicherer wird. Die Umsetzung ist abhängig vom 
Baugebiet Feldstraße.

Straßenumgestaltung Schüßlerstraße

In einem ersten Bauabschnitt ist im Jahr 2009 
die Kreuzstraße vom Altstadtring bis zur Kleinen 
Kreuzstraße umgestaltet worden. Der zweite 
Bauabschnitt von der Kleinen Kreuzstraße bis 
westlich der Schüßlerstraße steht noch aus. 
Durch ungeordnete Nebenanlagen, schmale 
Gehwegen, überalterte Materialien sowie das 
Fehlen jeglicher Straßenbegrünung vermittelt 
die Kreuzstraße einen Gesamteindruck, der den 
heutigen Anforderungen an die Gestaltung eines 
öff entlichen Raumes nicht gerecht wird. 

Ziel der Umgestaltung ist die Aufwertung des 
öff entlichen Straßenraumes sowie die Schaff ung 
größerer Verkehrssicherheit. 

Straßenumgestaltung Kreuzstraße West 

Voraussetzung für die Maßnahme ist der An-
kauf des Grundstücks Pfi ngststraße 14. Das ca. 
700 m² große Teilgrundstück wird minderge-
nutzt und ist geprägt durch Garagen und Altme-
talllagerungen. Mit dem Ankauf soll die unge-
pfl egte Freifl äche gestaltet und eine parallele 
Wegeverbindung zum Madamenweg zwischen 
dem Ringgleis und dem Spielplatz Madamenweg 
geschaff en werden. Die Fläche soll nach der 
Umgestaltung öff entlich zugänglich sein.

Wegeverbindung Ringgleis/Pfi ngststraße *
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Der südliche Teil der Gabelsbergestraße unter-
halb des Madamenweges ist sanierungsbedürf-
tig. Die Gehwege sind schmal und die Straße ist 
nicht barrierearm ausgebaut. Die Grünstreifen 
dienen lediglich als Abstandshalter und weisen 
keine freiräumlichen Qualitäten auf. 

Ziel der Straßensanierung ist es u.a., Stellplät-
ze klar zu kennzeichnen und den Straßenraum 
durch neue Baumpfl anzungen zu gliedern und 
aufzuwerten. Mit dem Umbau soll die Straße 
wieder als Ort für Kommunikation und nachbar-
schaftliche Begegnungen dienen.

Straßenumgestaltung Gabelsbergerstraße Süd *

Der Baublöcke im Nordwesten des Sanierungs-
gebietes, am Madamenweg und in der Kreuz-
straße sowie in der Pfi ngststraße sind durch 
Bauten unterschiedlicher Entstehungszeit und 
durch vielfältige Nutzungsarten geprägt. Der 
Stadtverwaltung ist bekannt, dass bei mehre-
ren Grundstückseigentümern der Wunsch zur 
Nachverdichtung sowie zur Umnutzung und 
Neustrukturierung besteht. Um ungeplante 
Einzelentwicklungen mit unwirtschaftlichen 
Grundstückserschließungen zu vermeiden, sollen 
Blockplanungen die weitere Entwicklung steu-
ern.

Diese Blockplanung sehen eine bessere, qua-
litätvollere Nutzung der Innenbereiche vor. 
Die Priorität liegt dabei auf der Blockinnenbe-
reichsentkernung, dem Erhalt von unbebauten 
Innenbereichen und der Modernisierung von 
Bestandsgebäuden sowie ggf. der Erschließung 
rückwärtiger Grundstücke. Die Typik der Blöcke 
wird weiterentwickelt und die Nutzungsmi-
schung - soweit nicht störend - beibehalten. Der 
Charakter einer Mischnutzung soll durch den 
Erhalt kleinteiliger, untergeordneter Gewer-
befl ächen bestehen bleiben. Die Maßnahmen 
sollen behutsam durchgeführt werden, um eine 
Verdrängung der angestammten Bevölkerung 
und des verträglichen Gewerbes im Sanierungs-
gebiet zu verhindern.

Blockplanung Nordwest, pauschal *

Bi
ld

: S
ta

dt
 B

ra
un

sc
hw

ei
g

* in Abhängigkeit der verfügbaren Städtebaumittel

Bi
ld

: S
ta

dt
 B

ra
un

sc
hw

ei
g



43

Eindrücke aus dem Teilbereich „Oker“   1 | Westlicher Umfl utgraben   2 | Broitzemer Str. 1   3 | St. Ulrici Brüdern Friedhof 

31 2

4.2 Teilbereich 2 „Oker“ (TB 2)

Dieser Teilbereich wirkt durch seine einheitli-
che Gründerzeitblockbebauung am stärksten 
geschlossen. Lücken in diesem Bebauungsprin-
zip sind einerseits auff älliger, können ande-
rerseits aber auch leichter wieder geschlossen 
oder zur Aufl ockerung genutzt werden. Die 
Oker, die drei alten Friedhöfe und markante Ge-
meinschaftsbauten der Gründerzeit erzeugen 
eine urbane Atmosphäre. In dem Teilbereich 
sind zahlreiche schulische Einrichtungen und 
Einkaufsmöglichkeiten vorhanden.
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Sanierung Goslarsche Str. 93

Neubebauung 
Broitzemer Str. 245-247

Straßenumgestaltung 
Goslarsche Straße

Erweiterung Kita St. Martini

Neubau Hospitz

Pocketpark Juliusstraße

Spielplatz Kalandstraße

Sanierung Madamenhof

Spielplatz Hohestieg

Spielplatz Sophienstraße

Schulhofsanierung

Umnutzung Kalandstraße 3/4

Revitalisierung Buchlergelände

Umgestaltung MadamenwegSpielplatz Madamenweg

Spielplatz Hedwigstraße

Neugestaltung Blockinnenhof

Einmündung Broitzemer Straße

Gendermaßnahmen 
Sophienstraße

Umgestaltung Juliusstr./ 
Broitzemer Straße 1. BA

Umgestaltung Cammannstraße

Sanierung Kita Rübe

Umsetzung bis 2019Umsetzung bis 2012

Realisierte Maßnahmen im Teilbereich 2Realisierte Maßnahmen im Teilbereich 2

2001 2026
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Für den Schulhof der Hauptschule Sophienstraße 
ist ein neues Nutzungskonzept erarbeitet wor-
den, das nicht nur den Schülern der Hauptschule 
zu Gute kommt, sondern auch - durch erweiterte 
Öff nungszeiten und vielfältige, spielpädago-
gisch sinnvolle Spielangebote - den Kindern im 
angrenzenden Stadtquartier. Die Schulhoffl  ä-
che war vor dem Umbau im Wesentlichen mit 
Asphalt und Betonstein befestigt und wies einen 
monotonen, ungegliederten Eindruck auf. In Ab-
stimmung mit der Schulleitung und anhand von 
Schülerwünschen wurde ein neues Gestaltungs-
konzept erarbeitet.

Durch Veränderung der Gesamtstruktur und 
der Belagsarten konnte eine funktional-gestal-
terische Aufwertung der Schulhoffl  äche und 
Verbesserung der Aufenthaltsqualität durch ein 
diff erenziertes Angebot an Rückzugs- und Aktivi-
tätsbereichen realisiert werden.

Das Gebäude, ein dreigeschossiger Bruchstein-
bau, befi ndet sich in zentraler Lage am westli-
chen Rand der Innenstadt. Seit dem Jahr 2006 
beherbergt das Gebäude im Erdgeschoss die 
„Braunschweiger Tafel“. Der Laden zur Vertei-
lung der Lebensmittel wurde 2005 durch den 
Einsatz von Städtebauförderungsmitteln her-
gestellt. Für eine vollständige und nachhaltige 
Ausnutzung der Obergeschosse wurde daher ein 
zu der bestehenden sozialen Einrichtung passen-
der Nutzer gesucht. Für die Nachnutzung ist eine 
Vermietung der Räumlichkeiten an die gemein-
nützige Bildungsvereinigung „Arbeit und Leben 
Niedersachsen“ erfolgt. Hierfür sind das 1. und 
2. OG im Rahmen der Nutzungsänderung in 2013 
umfassend modernisiert worden.

Modernisierung Goslarsche Straße 93

Umgestaltung Schulhof Sophienstraße

Im Zuge der Umgestaltung der Bushaltestellen 
am Johannes-Selenka-Platz wurde auch ein 
Eingriff  in den Straßenquerschnitt der Broit-
zemer Straße notwendig. Die Fahrbahnbreite 
ist reduziert und zusätzlich sind Parkplätze mit 
Begrünung angelegt worden.

Einmündung Broitzemer Straße

Bi
ld

: S
ta

dt
 B

ra
un

sc
hw

ei
g

Bi
ld

: S
ta

dt
 B

ra
un

sc
hw

ei
g

Bi
ld

: S
ta

dt
 B

ra
un

sc
hw

ei
g



46

Umgestaltung Broitzemer Str./Juliusstraße, 1. Bauabschnitt

Ziel des Umbaus war es, aus dem autogeprägten 
Knotenpunkt einen Stadtraum zu schaff en, der 
für Anwohner ein vielfältiges Nutzungspotenzi-
al mit hoher Aufenthaltsqualität aufweist. Das 
Erscheinungsbild des Knotenpunktes hat sich 
stark geändert. Durch die Verschwenkung der 
Juliusstraße konnte ein platzähnlicher Charakter 
mit Sitzgelegenheiten geschaff en werden.

 
Mit einer Verengung der Fahrbahnquerschnitte 
erfüllen die Straßen jetzt die Anforderungen 
einer Tempo 30-Zone. Die vormals asphaltierte 
Fahrbahn ist nun wie der gesamte Platz in einem 
einheitlichen sandbeigen Ton gepfl astert. Die 
Absenkung der Bordsteine ermöglicht ein barrie-
rearmes Überqueren der Straßen.

Der Knotenpunkt vor der Umgestaltung

Nach der Umgestaltung 

Die Kindertagesstätte St. Martini in der Kreuz-
straße ist eine wichtige soziale Einrichtung, in 
der rund 85 Kinder aus dem Soziale-Stadt-Gebiet 
betreut werden. Die Kita konnte in ihrem bau-
lichen Zustand keine oder nur eingeschränkt 
Bedingungen bieten, die einem zeitgemäßen, 
den besonderen Anforderungen der betreuten 
Kinder genügenden Tagesablauf erfordern.

Durch einen Anbau konnten ein größerer Multi-
funktions-/Bewegungsraum mit einer Größe von 
ca. 70 m², Toiletten sowie ein Aufenthaltsraum 
für die Angestellten geschaff en werden. Außer-
dem wurde ein Windfang angebaut, um Flächen 
zum Umziehen und für Stiefelregale zu schaff en. 
So kann einer Förderung der Kinder besser nach-
gekommen werden.

Kita St. Martini
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Gender-Maßnahme Sophienstraße

Revitalisierung Buchlergelände

Ziele der Gender-Maßnahme waren die Her-
stellung einer barrierefreien Wegeführung und 
die Sicherung des Fußweges. Hierzu wurden in 
der Sophienstraße Ecke Wilmerdingstraße die 
Bordsteine abgesenkt. Die Gehwegplatten wur-
den auf den bislang beparkten Bereich reguliert 
und für Fußgänger freigegeben. Weiterhin ist 
die Aufenthaltsqualität des Straßenraum durch 
standortgerechte Bepfl anzungen und Entsiege-
lung gesteigert worden.

Auf dem ehemaligen Buchlergelände ist eine 
Vielzahl von Neubauten entstanden. Im ersten 
Bauabschnitt sind insgesamt sieben Stadtvillen 
und ein Wohnriegel errichtet worden. Im Zu-
sammenhang mit der Freiraumgestaltung der 
Wohnanlage wurde auch der erste Abschnitt des 
angrenzenden Okerwegs gebaut.

Ende Juni 2012 folgte die Grundsteinlegung für 
das sogenannte „Kontorhaus“ der Fagus GmbH 
an der Frankfurter Straße. Im Bereich Frankf-
urter Straße/Gieselerwall entstanden in einem 
dritten Bauabschnitt Bürofl ächen sowie ein 
Hotel mit Wohnen. Mittlerweile ist der komplet-
te Okerweg von der Ferdinandbrücke bis zum 
Europaplatz für die Öff entlichkeit zugänglich. Im 
Zuge dieser Baumaßnahmen wurden auch die 
Cammannstraße sowie die nördlichen Nebenan-
lagen der Frankfurter Straße umgestaltet. Bi
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Baumpfl anzungen 
Broitzemer Str. Ost

Baumpfl anzungen
Bugenhagenstraße

Baumpfl anzungen 
Juliusstraße

Rückbau Wendeanlage 
Kalndstraße*

Okerweg 
Wichmannhallen *

Schulhof Sidonienstraße

Bootsanleger
„Am Hohen Tore“

Hofgestaltung 
Sophienstraße 1

Umgestaltung Juliusstraße/
Broitzemer Straße, 2. BA

Straßenumgestaltung
Gebhard-von-Bortfelde-Weg *

Straßenumgestaltung 
Sophienstraße *

Geplante Maßnahmen im Teilbereich 2Geplante Maßnahmen im Teilbereich 2
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Der Blockinnenbereich in der Sophienstraße ist 
durch kleinteilige Eigentumsverhältnisse mit 
starker Überbauung und hohem Versiegelungs-
grad geprägt. Ziel ist, durch sinnvolle Entkernun-
gen (Abbruch von Nebengebäuden) zusätzliche 
Grün- und Freifl ächen zu schaff en. Auf dem 
Grundstück Sophienstraße 1 sind der Abbruch 
von drei Garagen im rückwärtigen Grundstücks-
bereich sowie die Aufwertung des Hinterhofes 
geplant.

Nach dem Abbruch der Garagen soll die Fläche 
so weit umgestaltet werden, dass eine pfl ege-
arme Gartengestaltung mit geringen Unterhal-
tungskosten entsteht. Der Wunsch nach einer 
überdachten Sitzecke (Pavillon), die für gemein-
schaftliche Zwecke genutzt werden kann, wurde 
vorgebracht. Durch den Abbruch der Garagen 
wird eine zweigeschossige Fassade eines Nach-
bargebäudes freigelegt. Nach Rücksprache mit 
dem Eigentümer soll diese Wand bei einer Betei-
ligungsaktion gestaltet werden.

Hofgestaltung Sophienstraße 1

In den Straßenräumen des Westlichen Ringge-
bietes befi ndet sich kaum bzw. kein Straßengrün. 
Aufenthaltsqualitäten sind in diesen Straßenräu-
men häufi g nicht gegeben. Für die
• Juliusstraße,
• Bugenhagenstraße und
• Broitzemer Straße Ost (westlich des   
 Rings)
sind daher Baumpfl anzungen vorgesehen.

Die städtebauliche Verbesserung hat für die 
Nutzer- und Bewohnerschaft in den Straßenräu-
men und im näheren Umfeld eine Steigerung 
der Wohnqualität zur Folge und wertet sie auf. 
Durch das Anpfl anzen der Bäume soll die Quali-
tät der Straße als Treff punkt verbessert werden.

Baumpfl anzungen (nördl. Luisenstraße)
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Der Kreuzungsbereich Broitzemer Straße/ Juli-
usstraße ist 2017 im ersten Bauabschnitt saniert 
und neugeordnet worden. In einem zweiten 
Bauabschnitt sollen die angrenzenden Bereiche 
umgestaltet werden.

Im Grünbereich zwischen der Juliusstraße und 
Broitzemer Straße, der durch eine großge-
wachsene Linde dominiert wird, soll im zweiten 
Bauabschnitt eine Wegeverbindung hergestellt 
werden. Trampelfade signalisieren, dass hier der 
Bedarf nach einer befestigten Durchwegung 
besteht. Durch das Aufstellen von Bänken, die 
besonders auch für Senioren geeignet sind, und 
gezielter Strauchbepfl anzung wird der Aufent-
haltswert der Grünfl äche erhöht. Zusätzlich 
sollen Spielangebote für Kinder geschaff en 
werden.

Weiterhin soll der Gehweg westlich der Broitze-
mer Straße auf 2,50 m erweitert und beleuchtet 
werden. Entlang des Weges sollen verschiedene 
Ausstattungselemente (Spielgeräte, Kunstob-
jekte etc.) aufgestellt werden, um insbesondere 
den Senioren und Kindern einen abwechslungs-
reichen Erlebnisweg zu bieten. Aus der derzeit 
stark autogeprägten Situation soll ein Stadtraum 
entstehen, der für die Nachbarschaft ein vielfäl-
tiges Nutzungspotential mit hoher Aufenthalts-
qualität aufweist.

Der östliche Abschnitt der Broitzemer Straße 
in Richtung Madamenweg soll, nachdem dieser 
bereits provisorisch umgebaut wurde, ebenfalls 
endausgebaut werden. Vor dem Provisorium 
konnten die Autofahrer ihre Fahrzeuge nicht im 
Straßenraum wenden und mussten rückwärts 
aus der Sackgasse manövrieren.

Die Autos sollen zukünftig auf der südlichen 
Straßenseite senkrecht parken. Auf dem nördli-
chen Gehweg wird das Längsparken aufgelöst; 
dadurch entsteht hier wesentlich mehr Platz 
für Fußgänger und eine Wendemöglichkeit für 
PKW. Zusätzlich wird ein Teil des Gehwegs im 
Anschluss zum Madamenweg entsiegelt und die 
Grünfl äche erweitert. Für Fahrradfahrer werden 
Anlehnbügel aufgestellt.

Umgestaltung Juliusstraße/Broitzemer Straße, 2. Bauabschnitt
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Der Schulhof der Realschule Sidonienstraße ist 
überwiegend gepfl astert und nicht mehr zeitge-
mäß ausgestattet. Es besteht Sanierungsbedarf 
an den vorhandenen Spielgeräten und anderen 
Ausstattungselementen. Auf dem Schulhof soll 
das Spiel- und Bewegungsangebot erweitert 
werden. Voraussetzung für die Förderfähigkeit 
mit Städtebaufördermitteln sind erweiterte Öff -
nungszeiten, sodass Kinder aus dem angrenzen-
den Quartier nach Schulschluss den Hof weiter 
bespielen können.

Schulhof Sidonienstraße

Bootsanleger „Am Hohen Tore“

Die Oker ist eine wichtige Erholungsfl äche im 
dicht bebauten Westlichen Ringgebiet. Beson-
ders im Sommer werden Bootsfahrten auf der 
Oker immer beliebter. Um diesen Bedarf nach-
zukommen, soll ein Bootsanleger zur Stärkung 
der Freizeitinfrastruktur errichtet werden. Dafür 
wird im Bereich des Madamenwegs eine Umset-
zung angestrebt. Der genaue Standort ist noch 
zu prüfen. Der Bootsanleger dient als Einsetz- 
und Auslassstelle für Boote und Kanus. Die 
Stege sollen für möglichst viele Bootstypen im 
Rahmen der Freizeitnutzung geeignet sein.
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* in Abhängigkeit der verfügbaren Städtebaumittel

Okerweg  Wichmannhallen *

Entlang des westlichen Umfl utgraben sollen zur 
Steigerung der Aufenthaltsqualität neue Fußwe-
ge entstehen. Am ehemaligen Buchler-Gelände 
sowie zwischen Am Hohen Tore und Wilhelmi-
torufer konnten bereits neue Fußwege erschlos-
sen werden. Zur Weiterführung des Okerweges 
zwischen den bereits bestehenden Weg Wilhel-
mitorufer und den ehemaligen Buchlergelände 
soll eine Verbindung über das „Wichmann - Ge-
lände“ geführt werden. Alternativ gibt es Über-
legungen, den Weg über Steganlagen seitlich 
am Grundstück vorbeizuführen. Voraussichtlich 
sind Grundstücksankäufe notwendig.
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Straßenumgestaltung Sophienstraße Ost *

Die Sophienstraße weist zwischen der Ferdin-
andbrücke und der Juliusstraße Straßenschäden 
auf. Zudem sind die Gehwege relativ schmal und 
weisen unterschiedliche Pfl astermaterialen auf. 
Die Sophienstraße ist eine Fahrradstraße und 
wird von Fahrradfahrern als auch von Fußgän-
gern gut frequentiert, da über die Ferdinandbrü-
cke eine direkte Anbindung an die Innenstadt 
besteht. 

Durch eine Neugestaltung soll die Aufenthalts-
qualität und Nutzerfreundlichkeit gesteigert 
werden. Insbesondere für den Bereich an der 
Ferdinandbrücke wird eine Aufwertung durch 
z.B. Poller gewünscht, welche zeitgleich zum 
Sitzen genutzt werden können.
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Der Gebhardt-von-Bortfelde-Weg wird stark 
vom ruhenden Verkehr geprägt und hat keinen 
gesonderten Gehweg. Der Weg dient als un-
tergeordnete Zufahrt für die Altenwohnanlage 
der Johanniter. Gleichzeitig ist er aber für die 
Senioren die ruhigste und kürzeste fußläufi ge 
Verbindung von ihrem Wohnort zum Grünbe-
reich der Okerumfl ut, zur Nahversorgung an der 
Goslarschen Straße und zur Innenstadt.  Ziele 
der Straßenumgestaltung sind die Herstellung 
einer sicheren Fußwegverbindung sowie die 
Aufwertung des Straßenraumes durch weitere 
Begrünung.

An das westliche Ende des Gebhardt-von- 
Bortfelde-Weges grenzt der Fußweg Gustav- 
Knuth-Weg an. Er dient als Verbindung zum 
Madamenweg sowie als Zugang zum St. Ulri-
ci-Brüdern-Friedhof mit Anschluss an die Broitze-
mer Straße. Der Fußweg bietet eine alternative 
fußläufi ge Wegebeziehung abseits von Straßen. 
Die Eingangssituationen und Ausstattung des 
Weges entspricht nicht mehr den heutigen Be-
dürfnissen. Das angrenzende St. Annen-Konvent 
(Johanniterhaus) soll nach Möglichkeiten bei der 
Neugestaltung miteinbezogen werden.

Straßenumgestaltung Gebhard-von-Bortfelde-Weg *
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Der Wendehammer in der Kalandstraße in Rich-
tung Virchowstraße ist aus verkehrstechnischer 
Sicht nicht erforderlich. Er wird überwiegend 
für den ruhenden Verkehr genutzt und hat eine 
unzureichende Gestaltung. Der angrenzende pri-
vate Platz bedarf ebenfalls einer Neugestaltung.

Das Planungskonzept sieht eine Einbeziehung 
des Platzes in die Gesamtanlage vor, da ein 
einfacher Kurvenradius in der Kalandstraße die 
Verbindungsfunktion zur Virchowstraße über-
nehmen kann. Ausgewiesene Stellplätze sowie 
neue Fahrradstellplätze sollen den Straßenraum 
ordnen und für Fußgänger sicherer machen. 
Neue Baumstandorte und eine Aufweitung des 
Fußweges würden den Raum aufwerten und die 
Aufenthaltsqualität steigern.

Rückbau Wendeanlage Kalandstraße *
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Eindrücke aus dem Teilbereich „Bahne“   1 | Kletterzentrum   2 | Mehrgenerationenpark

21

4.3 Teilbereich 3 „Bahne“ (TB 3)

Der Teilbereich „Bahne“ ist als typisches Ar-
beiterwohngebiet in unmittelbarer Nähe zu 
den Arbeitsstätten entstanden. Seit den Bom-
bardierungen im 2. Weltkrieg und mit dem 
Brachfallen des Bahnhofs sowie mehrerer 
Gewerbebetriebe hat der Bereich lange Zeit ein 
Schattendasein geführt. Die weitere Beseiti-
gung von Nutzungskonfl ikten, die Verwertung 
untergenutzter Flächen und die Nachnutzung 
leerstehender Gewerbebauten sind die Haupt-
ziele der weiteren Entwicklung.
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In den letzten Jahren sind insbesondere im Teilbereich 3 mehrere 
Maßnahmen realisiert worden, deren Umsetzung 2012 noch nicht 
absehbar waren. Das ist vielfach auf das bereits abgeschlossene 
Förderprogramm EFRE (Europäischer Fonds für regionale Entwick-
lung) zurück zu führen. Dessen positiven Eff ekte haben viele neue 
Maßnahmen am Westbahnhof angestoßen. 

Sanierung Jödebrunnen

Spielplatz Chr.-Fr.-Krull-Str.

Wohngebietsentwicklung

Neubau Treppe

Neugestaltung Außenfl ächen 
Kita Schwedenhiem

Spielplatz Arndtstraße

Straßensanierung 
Hugo-Luther-Straße

Soziokulturelles Zentrum

Verlegung Drehscheibe

Erschließung und 
Neuordnung

Sanierung und Erweiterung 
Hugo-Luther-Str. 60A

Neugestaltung Freifl ächen
Kita Chr.-Fr.-Krull

Garten ohne Grenzen

Jahnstraße 
Gebäudemodernisierung

Sanierung Familienzent-
rum Schwedenheim

Jugendplatz

Revitalisierung Fliegerhalle

Gehwegsanierung 
Arndtstraße

Mehrgenerationenpark

Industriepfad

Neubau IT-Campus

Neubau Kita 
Schwedenheim

Wohnumfeld Hebbelstraße

Sanierung Nexus

Realisierte Maßnahmen im Teilbereich 3Realisierte Maßnahmen im Teilbereich 3
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Die Jahnstraße besitzt durch ihre bauliche Struk-
tur einen nahezu einmaligen Charakter in Braun-
schweig. Die Bauten aus dem Anfang des 20. 
Jahrhunderts spiegeln, auch mit ihrer geschicht-
lichen Entwicklung, viele Facetten des eher 
alternativen Lebens wider. Trotz der Nähe zur 
Autobahn kann sich hier eine dauerhafte Szene 
aus Künstlern und Kulturschaff enden etablieren. 
Mit Fördermittel konnten zunächst die Gebäude 
16, 16a und 17 der Jahnstraße und anschließend 
die Gebäude 18 – 20, 11 und 12 saniert und zu 
einem günstigen Mietpreis vermietet werden.

Die Gebäude waren größtenteils leerstehend 
und stark sanierungsbedürftig. Mit Hilfe eines 
Sozialplans konnten die Belange der beste-
henden Mieter aufgenommen werden und der 
Gebäudeeigentümerin vermittelt werden.

Abschließend wurden ohne Fördermittel auch 
die Häuser 8 und 8a saniert. Im Haus 8a wurde 
zwischen Stadt und Eigentümerin eine Nut-
zungsvereinbarung getroff en, die im Erdge-
schoss eine gemeinwesenorientierte Nutzung 
durch verschiedene Künstlergruppen sichert.

Durch die öff entliche Förderung wurde ein 
Anstieg des Mietpreises in der Jahnstraße abge-
mildert. Allein hier sind 68 günstige Wohnungen 
mit Mietpreisbindung entstanden. Auch zukünf-
tig soll durch Zuschüsse der Erhalt günstigen 
Wohnraums gefördert werden.

Jahnstraße Gebäudemodernisierung 
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Auf dem Grundstück Westbahnhof 13 plant die 
WESTand GmbH ein Veranstaltungszentrum von 
insgesamt ca. 3.200 m² Nettofl äche zu erstellen. 
Auf gut 1.700 m² soll von der GmbH eine Ver-
anstaltungshalle mit Nebenräumen betrieben 
werden, knapp 1.500 m² werden von der Stadt 
Braunschweig angemietet, um ein Soziokultu-
relles Zentrum zu schaff en. Der markante Giebel 
des auf dem Grundstück noch stehenden ehema-
ligen Lagergebäudes bleibt erhalten und wird in 
die Fassade des Neubaus integriert. Der Erhalt 
der Giebelseite wird mit Städtebaufördermitteln 
bezuschusst. Das Soziokulturelle Zentrum nimmt 
2019 den Betrieb auf.

Westbahnhof 13 -  Soziokulturelles Zentrum

Wohnumfeld Wohngebiet Hebbelstraße

Treppe Münchenstraße zum Jugendplatz

Mit der guten Frequentierung des Jugendplat-
zes und der Errichtung eines Kletterzentrums ist 
der Bau einer Treppenanlage von der München-
straße zum Westbahnhof erfolgt. Ein vorhan-
dener Trampelpfad hat aufgezeigt, dass eine 
fußläufi ge Anbindung erforderlich ist.

Es ist eine zweiläufi ge Treppe mit einem Zwi-
schenpodest und beidseitigem Handlauf errich-
tet worden. Die beleuchtete Treppe wurde au-
ßerdem mit Betonführungskeilen ausgestattet, 
die die Mitnahme von Fahrrädern ermöglichten.

Zur Verbesserung der Wohnqualität und zum Ab-
bau sozialer Verwerfungen wurden im Wohnge-
biet Hebbelstraße umfangreiche städtebauliche 
und hochbauliche Maßnahmen durchgeführt. 
Es wurde ein Freiraumentwicklungskonzept 
erstellt, das unter Beteiligung der Bewohner und 
der Stadt nach und nach umgesetzt wurde. Die 
Anlage eines „Outdoor-Fitness-Platzes“ sowie 
die Errichtung barrierefreier Zugänge waren 
zentrale Maßnahmen. Weitere Maßnahmen zur 
Aufwertung des Quartiers Hebbelstraße sind in 
Planung.
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Verlegung der Drehscheibe 

Auf dem Grundstück der WESTand GmbH, West-
bahnhof 13, befand sich eine Drehscheibe, die 
aufgrund des dort im Bau befi ndlichen soziokul-
turellen Zentrums entfernt werden musste. Die 
Drehscheibe gehörte zum ehemaligen Firmenge-
lände der Firma Brachvogel, die eine Holzhand-
lung betrieb. Mit Hilfe der Drehscheibe wurden 
die Waggons horizontal so gedreht, dass ein Be- 
und Entladen in das Gebäude möglich wurde.

Es ist die einzige Drehscheibe dieser Bauart, die 
in Braunschweig noch erhalten ist. Sie besteht 
aus einem Betonring von 7,20 m Durchmesser, 
in dem eine drehbare Stahlkonstruktion gelagert 
ist. Die Stahlkonstruktion ist über vier Stützrä-
der, die auf einem Lagerkonus liegen, in ihrer 
Position veränderbar. Sie verfügt über einen 
manuellen Antrieb und ist noch beweglich. Zum 
Drehen wurden vermutlich Holzholme in dafür 
vorgesehene Köcher gesteckt und mittels dieser 
in Bewegung gesetzt. Zum Festsetzen des Glei-
ses an der Richtigen Position dient ein einfaches 
Arretierungsschloss. Da die Drehscheibe nicht 
an ihrem Standort im Westbahnhof 13 verblei-
ben konnte, ist sie wenige Meter südlich vom 
Jugendplatz ans Ende der Blumenstraße saniert 
und verlegt worden. 

Der funktionale Zusammenhang von Gebäude 
und Drehscheibe wird in einem Modell anschau-
lich dargestellt.

IT-Campus-Netzlink

Auf dem Grundstück Westbahnhof 10/11 befan-
den sich mehrere kleine, gewerbliche genutzte 
Gebäude, die abgängig waren. Das Grundstück 
wurde komplett geräumt, um anschließend ei-
nen Büroneubau zu realisieren. Der sogenannte 
IT-Campus bietet fl exible Arbeitsbereiche, die in 
individueller Größe angemietet werden können. 
Zur Straße hin bildet der IT-Campus eine plat-
zähnliche Situation aus und wertet den Bereich 
städtebaulich auf.

Standort Brachvogel

Neuer Standort mit Schautafel
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Revitalisierung Fliegerhalle

Die Gemengelage am Westbahnhof wurde zur 
Aktivierung von untergenutzter Fläche sowie 
teilweise zur Wiederverwertung von nachnutz-
baren Gebäuden neugeordnet. Das Grundstück 
Westbahnhof 3, das ursprünglich als städtischer 
Betriebshof genutzt wurde, ist in dem Zuge an 
einen privaten Investor veräußert worden. Auf 
dem Grundstück befi ndet sich eine ehemalige 
Fliegerhalle, die samt Freifl äche zu einem Klet-
terzentrum umgenutzt wurden. 

Bereits 2008 wurde ebenfalls in der Hu-
go-Luther-Straße die Kindertagesstätte Schwe-
denheim zum Kinder- und Familienzentrum 
erweitert und eine Nachbarschaftsetage einge-
richtet. Mit spezifi schen Angeboten wird seither 
den negativen Auswirkungen durch die überwie-
gend stark belasteten Familienverhältnisse und 
das in sozialer Hinsicht schwierige Umfeld des 
Schwedenheims entgegengewirkt. Die aktuellen 
Angebote richten sich nicht nur an Kinder und 
Jugendliche, sondern auch an deren Eltern.
In mehreren Bauabschnitten wurden Gebäude 
(2008 und 2011) und Außengelände (2010 und 
2012) an die neuen Anforderungen angepasst 
und gestaltet.

Der Holzpavillon der Kita Schwedenheim war 
nach einer Nutzungsdauer von mittlerweile 68 
Jahren baulich in einem so schlechten Zustand, 
dass eine Sanierung unter wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten nicht möglich und ein Neubau 
erforderlich war. In 2018 und 2019 erfolgten 
deshalb Abriss und Neubau. Der Neubau bietet 
Räume für zwei Gruppen. Er wird ebenerdig und 
barrierefrei zugänglich sein. Ein Behinderten-WC 
ist ebenfalls vorgesehen. Die Umsetzung der 
Maßnahme ermöglicht die langfristige Siche-
rung des Kita-Standortes.

Ersatzneubau Kita Schwedenheim

Schwedenheim Altbau

Der Neubau mit barrierefreien Zugang
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Hugo-Luther-Straße 60A

Das Gebäude der ev. Kirche wurde im Rahmen 
der Städtebauförderung bereits im Jahr 2002 
grundlegend saniert und zum Quartierszentrum 
umgenutzt. Seitdem ist u.a. das von der Stadt 
beauftragte Quartiersmanagement im Sanie-
rungsgebiet (plankontor Stadt + Gesellschaft 
GmbH) darin untergebracht. Das Quartierszent-
rum ist mit seinem Mittagstisch und Café, vielfäl-
tigen Angeboten und Veranstaltungen zu einem 
wichtigen nachbarschaftlichen Treff punkt für 
das südliche Westliche Ringgebiet geworden.

Um dem wachsenden Raumbedarf zu decken, 
wurde imApril 2016 der ca. 39 m² große An-
bau an dem Mehrgenerationenhaus offi  ziell 
eingeweiht. Dadurch wird ein vorhandener 
Raum als Erweiterungsmöglichkeit für die Kin-
der- und Krabbelgruppe sowie für wechselnde 
soziale Beratungsangebote frei. Der Second-
handshop wurde mit großen Schaufenstern 
zur Hugo-Luther-Straße verlagert. Vor dem 
Verbindungsbau ist ein verglaster Windfang 
entstanden, der an der westlichen Längsseite als 
Vordach bis zum Eingang des Secondhandshops 
weiter geführt wird. Zur dauerhaften Senkung 
der Betriebskosten wurde der Saal einschließlich 
der angrenzenden Räume energetisch aufge-
wertet.

Kita Christian-Friedrich-Krull

Die KITA an der Christian-Friedrich-Krull-Straße 
betreut insgesamt 112 Kinder. Für diese steht 
mit 2.400 m² ein relativ kleines Außengelän-
de zur Verfügung, auf dem nebeneinander 
die unterschiedlichsten Nutzungsansprüche 
vereint werden müssen. Gemeinsam mit dem 
KITA-Team, dem Quartiersmanager und einem 
Freiraumplaner wurden daher die Bestandssitu-
ation analysiert und Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Qualität der Anlage zusammengestellt.

Da insbesondere im Westlichen Ringgebiet viele 
Kinder aufgrund der städtebaulichen Verdich-
tung unter Bewegungsmangel leiden, bilde-
ten bei der Planung Angebote zur Steigerung 
der Bewegungsförderung einen besonderen 
Schwerpunkt. Ein weiteres Themenfeld stellte 
der Bereich Naturerfahrung dar. Ferner wurden 
Lösungen entwickelt, die darauf abzielen, die 
Aktivitäten der Kinder räumlich zu entzerren und 
neuzuordnen.
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Kleinkinderspielplatz 
Hebbelstraße

Modernisierung 
Kontorhaus

Herstellung 
„Helenenweg“

Verbindungsweg
Jödebrunnen

Wasserlehrpfad 
am Jödebrunnen

Böschungsabgang
Münchenstraße

Aufwertung Bereich 
Brücke Münchenstraße

Modernisierung 
Westbahnhof 1

Straßenumgestaltung 
Blumenstraße

Straßenumgestaltung 
Jahnstraße

Querung Cyriaksring

Geplante Maßnahmen im Teilbereich 3Geplante Maßnahmen im Teilbereich 3
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Das sogenannte Kontorhaus am Jödebrunnen 
ist seit Jahren leerstehend und soll einer neuen 
sinnvollen Nutzung zugeführt werden. In enger 
Abstimmung mit der Denkmalpfl ege wird eine 
nachhaltige Entwickelung des Gebäudes in 
Verbindung mit dem Natur- und Kulturdenkmal 
Jödebrunnen angestrebt. Der eigens hierfür ge-
gründete Verein „Kontorhaus am Jödebrunnen 
e.V.“ hat sich den Erhalt des Kontorhauses unter 
Berücksichtigung seiner historischen Merkmale 
zum Ziel gesetzt. Das Kontorhaus soll auch Drit-
ten für eigene Veranstaltungen zur Verfügung 
gestellt werden. Die zukünftige Nutzung macht 
das Kontorhaus öff entlich zugänglich, belebt 
den Stadtteil, macht ihn noch attraktiver und 
trägt zur Imageverbesserung bei.

Im Zusammenhang mit der Errichtung von inner-
städtischen Wohnbaufl ächen im Bereich der Blu-
menstraße muss die Blumenstraße umgestaltet 
werden. Die Blumenstraße dient aktuell eher der 
Erschließung anliegender Grundstücke (Private, 
Gewerbe, Arbeitsamt) als einer attraktiven Zu-
wegung zum Westbahnhof. Weiterhin wird die 
Straße durch ein hohes und wenig geordnetes 
Parkaufkommen charakterisiert.

Der Zufahrtsbereich vom Cyriaksring weist sehr 
beengte Straßenraumbreiten von 5,00 m auf. 
Auff ällig ist zudem eine mangende Strukturie-
rung sowie Begrünung des öff entlichen Straßen-
raumes. Als störend werden insbesondere das 
wilde Parken und fehlende Sichtbeziehungen 
aufgeführt. Bei der Umgestaltung hat eine er-
weiterte Bürgerbeteiligung mit einem Stadtspa-
ziergang und einer Planwerkstatt stattgefunden. 
In der Planwerkstatt wurden drei Ausbauvarian-
ten vorgestellt. Als Vorzugsvariante hat sich ein 
Ausbau als Verkehrsberuhigter Bereich heraus-
kristallisiert.

Um die Verkehrsbelastungen im „Verkehrsberu-
higten Bereich Blumenstraße“ in einem für die 
Anwohner sicheren und aufenthaltsfördernden 
Maß zu halten, sieht die konzeptionelle Planung 
eine Verlegung der bestehenden Zufahrt zur 
Agentur für Arbeit von der Blumenstraße in den 
Cyriaksring vor.

Modernisierung Kontorhaus - im Bau

Straßenumgestaltung Blumenstraße
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Das Thema Wasser soll für Kinder und Jugend-
liche erlebbar gemacht werden. Hierzu soll ein 
kleiner Wasserbauspielplatz in der Nähe vom Jö-
debrunnen errichtet werden. Mit dem Spielplatz 
wird ein naturnahes Spielerlebnis geschaff en, 
das in dieser Form nicht im Westlichen Ringge-
biet anzufi nden ist. Mit dem Bau wird das Areal 
am Westbahnhof um ein attraktives Angebot 
bereichert.

Die Stadt hat im Jahr 2016 das ehemalige 
Bahnhofsgebäude, den Westbahnhof 1, erwor-
ben. Bei dem Grundstück handelt es sich um ein 
wichtiges städtisches Schlüsselgrundstück zur 
weiteren Entwicklung des Areals Westbahnhof 
und des Ringgleises. Zukünftig ist ein Umbau als 
Einrichtung einer halböff entlichen Nutzung bzw. 
als Gemeinbedarfseinrichtung für kulturelle und 
soziale Zwecke geplant. Hierbei sollen öff entlich 
zugängliche Toiletten den Nutzern des Ring-
gleises und des Jugendplatzes zur Verfügung 
gestellt werden.

In 2018 konnte bereits eine Teilfl äche der Au-
ßenfl äche zum Ringgleis geöff net und zugäng-
lich gemacht werden. Die zwei alten Kastanien 
bleiben erhalten und werden in die neugestalte-
te Grünfl äche integriert.

Die Jahnstraße besitzt durch ihre bauliche 
Struktur einen nahezu einmaligen Charakter in 
Braunschweig. In den letzten Jahren wurden die 
Gebäude der Jahnstraße modernisiert, nun soll 
der gesamte Straßenzug in einen begeh- und be-
fahrbaren Zustand gebracht werden. Aufgrund 
von unzureichend breiten Stellplätzen werden 
die Autos variierend auf dem Gehweg halbhoch 
geparkt. Dadurch verengen sich die ohnehin 
schmalen Gehwege weiter. Das Kopfsteinpfl as-
ter ist bei Reparaturarbeiten sukzessive mit 
Asphalt ersetzt worden. Bei der notwendigen 
Sanierung sollen die unterschiedlichen Nut-
zungsansprüche Berücksichtigung fi nden und 
eine behutsame Neugestaltung erfolgen.

Straßenumgestaltung Jahnstraße

Modernisierung Westbahnhof 1

Wasserlehrpfad am Jödebrunnen 
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Aufwertung Bereich Brücke Münchenstraße

Die Brücke Münchenstraße verläuft über die 
Straße Westbahnhof und das Ringgleis und ist 
das Eingangstor zum Westbahnhof. Es ist ein 
ausdrückliches Ziel der Sanierung, den Bereich 
unter der Brücke als Bestandteil des öff entlichen 
Raums aufzuwerten und nutzerfreundlich zu 
gestalten. Die Freianlagen sollen besser in ihr 
Umfeld eingebunden und die Barrierewirkung 
gemindert werden.

Die geplante Maßnahme muss sowohl tagsüber 
als auch nachts einen positiven Eff ekt haben und 
eine Verbesserung besonders in Bezug auf den 
Aspekt des Angstraumes darstellen. Dies kann 
durch künstlerische Elemente und durch atmo-
sphärische Lichtprojektionen oder -installationen 
erreicht werden. Eine attraktive Gestaltung des 
Bereiches kann im Hinblick auf das Verfahren 
und den Umsetzungsprozess für andere Brü-
ckenunterführungen im Stadtgebiet als Vorbild 
dienen.

Im Rahmen des Stufenplans zur Entwicklung der 
Siedlung Hebbelstraße soll als weiteres Teilpro-
jekt der ehemalige Kiosk in der Hebbelstraße 3 
neben dem bereits realisierten Outdoor-Fit-
ness-Platz abgebrochen werden. Der Kiosk war 
bis Oktober 2017 bewirtschaftet, seitdem steht 
das Gebäude leer.

Es konnte keine geeignete Nachnutzung gefun-
den werden. Aufgrund der schlechten Bausub-
stanz und ersten Vandalismusschäden wird ein 
Abbruch des Altbestandes angestrebt.

Die beräumte Fläche soll zur Verbesserung der 
Freizeitinfrastruktur speziell für Kleinkinder 
genutzt werden. Im Wohngebiet Hebbelstraße 
wohnen überdurchschnittlich viele Kinder unter 
6 Jahren aus unterschiedlichen Kulturkreisen. 
Mit Beteiligung der Anwohner soll ein Kleinkin-
derspielplatz geschaff en werden.

Kleinkinderspielplatz Hebbelstraße
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Querung Cyriaksring

Herstellung Helenenweg

Der Cyriaksring verläuft in nordsüdlicher Aus-
richtung quer durch das Sanierungsgebiet. Die 
Straße weist zwei Fahrspuren pro Richtung auf 
und kann nicht problemlos von Fuß- und Rad-
fahrern gequert werden. Ausgehend von der 
Blumenstraße sind die nächsten gesicherten 
Übergänge bei der Agentur für Arbeit und auf 
Höhe der Hugo-Luther-Straße, jeweils rund 180 
Meter entfernt. Eine Distanz, die insbesondere 
von Kindern und Älteren sowie von Personen mit 
eingeschränkter Mobilität schwer zurückgelegt 
werden kann.

Diese Barrierewirkung soll durch eine zusätzliche 
Querungshilfe auf Höhe der Blumenstraße abge-
baut werden. Mit der Querungshilfe können 
die Wohngebiete in der Blumenstraße mit den 
Versorgungseinrichtungen am Frankfurter Platz 
verknüpft werden. Darüber hinaus stellt die 
Blumenstraße eine wichtige Verbindung zum 
Westbahnhof mit seinen vielfältigen sozialen 
und kulturellen Nutzungen dar. Der Jugendplatz 
am Westbahnhof würde mit der Querungshilfe 
besser ins Stadtgefüge eingebunden werden.

Ab 2019 ist der Abbruch einer Lagerhalle in der 
Helenenstraße 16 geplant. Der Abbruch ermög-
licht die fußläufi ge Anbindung der Helenen-
straße an das Ringgleis. Die Verbindung ist im 
Jahr 2014 bereits provisorisch mit einer kleinen 
Verschwenkung eingerichtet worden. Nach dem 
Abbruch soll der Fußweg verbreitert werden 
und gerade auf die Helenenstraße führen. Ziel 
der Sanierung ist es, ein dichtes und engmaschi-
ges Wegenetz ohne Lücken zu sichern.
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Ausgehend von der Straße Westbahnhof soll 
das Gelände des Jödebrunnen durch eine neue 
Wegeverbindung erschlossen werden. Der soge-
nannte Pipenweg soll naturnah gestaltet wer-
den und somit aus dem Gewerbegebiet in eine 
Naherholungszone weisen. Der Weg hat seinen 
Namen von den historischen Holzrohrleitungen, 
den „Pipen“. Bis ins 19. Jh. ist das Trinkwasser in 
den Pipen vom Jödebrunnen in die Innenstadt 
geleitet worden. Bei der Ausgestaltung des 
Weges soll auf die geschichtliche Besonderheit 
verwiesen werden.

Verbindungsweg Jödebrunnen Pipenweg

Das neugestaltete Areal am Westbahnhof wird 
mit seinem abwechslungsreichen Freizeitange-
boten sehr gut angenommen. Die Erreichbarkeit 
ist jedoch durch die angrenzende Autobahntan-
gente und die höhergelegte Münchenstraße 
eingeschränkt. Bereits in 2017 konnte mit einer 
Treppenanlage vom Jugendplatz zur München-
straße eine neue Wegealternative geschaff en 
werden. Um die Erreichbarkeit des Westbahn-
hofs weiter zu verbessern, soll ein Böschungsab-
gang geschaff en werden.

Böschungsabgang Münchenstraße zum Westbahnhof
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Eindrücke aus dem Teilbereich „Zucker“   1 | Juliusstraße 30D   2 | Buddhistisches Zentrum

1 2

4.4 Teilbereich 4 „Zucker“ (TB 4)

Der Teilbereich wird durch seine überwiegende 
gründerzeitliche Bebauung geprägt. Wesent-
licher Bezugspunkt für das Wohnquartier ist 
der „Frankfurter Platz“. Der Teilbereich 4 wird 
nördlich von der Luisenstraße und westlich 
vom Cyriaksring begrenzt. Im Osten schließt 
das bereits aus der Sanierung entlassene Ge-
werbe- und Dienstleistungsareal der BMA und 
des ARTmax an. 
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Zwischen dem Cyriaksring und der Frankfurter 
Straße sist der Blockinnenbereich teilweise stark 
überbaut und es sind nicht mehr nutzbare Flä-
chen entstanden. 

Ein neu aufgestellter vorhabenbezogener 
Bebauungsplan regelt die Blockentkernung 
sowie die Neubebauung mit einem Vorder- und 
Hinterhaus mit begleitenden Wohnumfeldmaß-
nahmen. Im bereits fertiggestellten Hinterhaus 
ist u.a. eine privatgeführte KITA eingezogen. Die 
Wohnungen im Vorderhaus sind vornehmlich für 
Studierende gedacht.

Neubau Juliusstr. 22

Blockkonzept Cyriaksring

Spielplatz Kramerstraße

Sanierung AntiRost

Spielplatz Frankfurter Straße

Sanierung Buddhistisches Zentrum

Spielplatz Schöttlerstraße

Errichtung Fußweg

Spielplatz 
Ekbertstraße

Umbau Frankfurter Platz

Realisierte Maßnahmen im Teilbereich 4

Blockkonzept Cyriaskring
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Straßenumgestaltung
Ekbertstraße *

Umgestaltung 
Frankfurter Platz, 2. BA

Geplante Maßnahmen im Teilbereich 4

Baumpfl anzungen 
Juliusstraße

* in Abhängigkeit der verfügbaren Städtebaumittel
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Der Frankfurter Platz hat einen besonderen 
Stellenwert, vor allem für den südlichen Teil des 
Sanierungsgebiets. Er ist der zentrale Bereich 
dieses Gebietes mit zahlreichen kleinen Geschäf-
ten und Einrichtungen und Raum für vielfältige 
Veranstaltungen.

Die erste Umbaumaßnahme zum „Shared Space“ 
erfolgte im Jahr 2008. „Shared Space“ (gemein-
sam genutzter Raum) bezeichnet eine Planungs-
philosophie, nach der vom Kfz-Verkehr domi-
nierter öff entlicher Straßenraum lebenswerter, 
sicherer sowie im Verkehrsfl uss verbessert 
werden soll. Aufgrund des Parkplatzdruckes im 
Westlichen Ringgebiet ist der Frankfurter Platz 
sowohl tags als nachts stark zugeparkt worden 
und war dadurch für andere Verkehrsteilnehmer 
und Anwohner nur eingeschränkt nutzbar. 

Um diese Fehlnutzung zu unterbinden, wurden 
als Gegenmaßnahme im Jahr 2010 bunte Sitz-
poller aufgestellt, um die Verkehrsfl äche vom 
eigentlichen Platzbereich zu trennen. Durch die 
Poller konnte das wilde Parken weitestgehend 
unterbunden und ein autofreier Platzbereich 
geschaff en werden. Weitere Maßnahmen, 
insbesondere zur Verkehrssicherung und zur 
Erhöhung der Verweildauer sollen folgen. Eine 
Steigerung der Verweildauer kann z.B. mit dem 
Aufstellen von Sitzgelegenheiten oder Spiel-
geräten sowie einer Ergänzung der Begrünung 
erreicht werden.

Umgestaltung Frankfurter Platz, 2. BA

In den Straßenräumen des Westlichen Ringge-
bietes befi ndet sich kaum bzw. kein Straßengrün. 
Aufenthaltsqualitäten sind in diesen Straßenräu-
men häufi g nicht gegeben. Für die Juliusstraße
sind daher Baumpfl anzungen vorgesehen.

Die städtebauliche Verbesserung hat für die 
Nutzer- und Bewohnerschaft in den Straßenräu-
men und im näheren Umfeld eine Steigerung 
der Wohnqualität zur Folge und wertet sie auf. 
Durch das Anpfl anzen der Bäume soll die Quali-
tät der Straße als Treff punkt verbessert werden.

Baumpfl anzungen Juliusstraße (südl. Luisenstraße)
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* in Abhängigkeit der verfügbaren Städtebaumittel

Die Ekbertstraße ist eine wichtige Verbindung 
zwischen dem Westlichen Ringgebiet und dem 
Naherholungsgebiet Bürgerpark. Die Straße ist 
in einem bautechnisch sehr schlechten Zustand 
und stellt sich momentan als sehr breite Anlie-
gerstraße dar.

Die Fußwege sind im Norden relativ schmal und 
werden durch eine alte Baumreihe geprägt. Im 
Frühjahr 2017 sind Teilbereiche der Gehwege 
entsiegelt worden, um potentielle Gefahrenstel-
len durch eine nahezu vollständige Durchwur-
zelung der Tragschichten des Gehweges, die die 
Betonplatten angehoben hat, zu beseitigen.

Im Süden ist das Gehwegparken zugunsten des 
Parkens auf der Straße bereits geändert worden. 
Bei der Umgestaltung der Straße sind Änderun-
gen im Bereich der Gehwege und der Trennwir-
kung zur Straße anzustreben.

Straßenumgestaltung Ekbertstraße *
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Eindrücke aus dem Teilbereich „Ringe“   1 + 2 | Ringgleisweg am Westbahnhof

21

4.5 Teilbereich 5 „Ringe“ (TB 5)

Das Ringgleis ist stadtentwicklungsgeschicht-
lich und industriehistorisch ein wesentliches 
und prägendes Element der Braunschweiger 
Stadtstruktur. Im Sanierungsgebiet erschließt 
das Ringgleis als durchgängige Nord-Süd-Ver-
bindung das gesamte westliche Ringgebiet von 
der Oker im Norden bis zur A 391 im Süden. Der 
Charakter der Streckenabschnitte variiert in 
Raumeindruck, Topographie, Vegetationsstruk-
tur, angrenzender Bebauungstypologie stark.
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Umnutzung in Fuß- und Radweg

Jugendplatz Werksteig Spielplatz Gartenkamp

Industriepfad weiterer Bauabschnit

Gestaltung Garagen

Realisierte Maßnahmen im Teilbereich 5
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Durch die Einrichtung des Industriepfades wird 
seit 2015 auf die Bedeutung des Braunschwei-
ger Westens als Industriestandort hingewiesen. 
Mit dem „Industriepfad“ entstand ein fest am 
Ort installiertes Informationssystem auf dem 
Gelände des Westbahnhofs, dass die Industrie-
geschichte dieses Ortes und die Bedeutung für 
die Gesamtstadt dar stellt. Die ersten Container 
wurden bereits 2014 aufgestellt.
Analog zu dem umgesetzten ersten Abschnitt 
ist in 2017 ein weiterer Informationspunkt an 
einem Ringgleisabschnitt nördlich der Querung 
mit der Hildesheimer Straße aufgestellt worden.

Insgesamt wurden sieben Container mit In-
formationen und Relikten zu verschiedenen 
Themenschwerpunkten und Fabriken entlang 
des westlichen Ringgleises aufgestellt. Die 
Eisenbahndrehscheibe am Westbahnhof, die 
vom ehemaligen Gelände der Firma Brachvogel 
an den Westbahnhof verlegt wurde, macht ein 
weiteres Stück Industriegeschichte sichtbar.

Das westliche Ringgleis wurde bereits zwischen 
2001 und 2011 auf einer Länge von etwa 4,4 km 
umgesetzt und erfreut sich großer Beliebtheit. 
Nach und nach sind Querverbindungen in die 
angrenzenden Quartiere hergestellt worden 
und sorgen für eine Vernetzung des Stadtrau-
mes. Unmittelbar am Ringgleis konnte auch der 
Teilbereich „Westbahnhof“ entwickelt werden 
(s.o.) 

Mit dem Spiel- und Jugendplatz am Werksteig 
(2009) und einer kleinen Holzeisenbahn bei der 
Kreuzstraße (2010) wurden erste Spielangebote 
am Ringgleis geschaff en. Das Angebot wurde im 
Herbst 2012 mit einem Mehrgenerationengar-
ten am Gartenkamp ergänzt.

Die Sanierungsziele sind mit der Herrichtung des 
ehemaligen Gütergleises zu einem überörtlich 
verbindenden Geh- und Radweg umgesetzt wor-
den. Direkt neben dem Ringgleis sind im Norden 
der Jugendplatz Werksteig und der Mehrge-
nerationengarten Gartenkamp neu angelegt 
worden. Damit ist die Sanierung im Bereich des 
Ringgleises West abgeschlossen. In 2018 ist das 
Ringgleis zwischen der Hugo-Luther-Straße und 
Arndtstraße sowie zwischen der Kreuzstraße bis 
zur Oker aus der Sanierung entlassen worden. 
Geplante angrenzende Maßnahmen können den 
Teilbereichen 1 und 3 entnommen werden.

Spieplatz Werksteig

Eröff nung Gartenkamp

Industriepfad - weiterer Bauabschnitt

Das Ringgleis
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Durch die positive Entwicklung des Westbahn-
hofs und die Umnutzung des Ringgleises in einen 
Fuß- und Radweg werden entlang des Ringgleis-
weges fortlaufend neue Maßnahmen angesto-
ßen. 

In einem weiteren Schritt soll das Ringgleis 
besser an den „Pipenweg“ und das soziokulturel-
le Zentrum angeschlossen werden. Hierzu wird 
eine kleine Treppenanlage vom Ringgleis zum 
Westbahnhof hergestellt. 

Ringgleis Anbindung 
„Pipenweg“

Geplante Maßnahmen im Teilbereich 5

Ringgleis Anbindung „Pipenweg“
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In einem vierjährigen Prozess hat die Stadt 
Braunschweig das Zukunftsbild „Integrierte Stad-
tentwicklungskonzept Braunschweig 2030“ kurz 
ISEK verfasst. Die Erstellung des ISEK basiert auf 
einer breiten Mitwirkung u. a. von Bürgerinnen 
und Bürgern, Institutionen, Initiativen, Politik.

Das Konzept ist im November 2018 nach meh-
reren Beteiligungsrunden; hierzu zählt u.a. das 
off ene Dialogformat „Denk deine Stadt“, vom 
Rat beschlossen worden. Seitdem spannt das 
ISEK einen verbindlichen Rahmen für die künfti-
ge Stadtentwicklung auf und hält dazu konkrete 
Maßnahmen – gebündelt in Rahmenprojekten 
– bereit. 

5. Ausblick auf die kommenden Jahre

5.1 ISEK Braunschweig 2030

Das „Soziale Stadtgebiet – Westliches Ringge-
biet“ weist mehrere Entwicklungspotenziale auf, 
die für das Erreichen der Leitziele des ISEK von 
Bedeutung sind.

Unter dem Leitziel „die Stadt kompakt weiter-
bauen“ wird im Arbeitsfeld „Stadt und Quar-
tiere“ festgelegt, dass die Baukultur der Stadt 
durch Wahrung des historischen Erbes sowie 
durch Setzen von neuen baukulturelles Impulsen 
weiterzuentwickeln ist.

Das Arbeitsfeld stimmt mit den Sanierungszielen 
der Sozialen Stadt überein, denn ein wesentli-
ches Ziel der Sozialen Stadt ist die Beseitigung 
von städtebaulichen Missständen durch Instand-
setzung von sanierungsbedürftigen Gebäuden 
sowie durch Revitalisierung von Brachen. Eine 
konkrete Maßnahme ist z. B. die Sanierung des 
Kontorhaus am Jödebrunnen, welches ab 2019 
nach langem Leerstand einer neuen Nutzung 
zugeführt werden soll. Darüber hinaus sind im 
Sanierungsgebiet mehrere Blockplanungen 
vorgesehen. Dadurch kann die Stadt kompakt 

Broschüre ISEK 2030

Bürgerbeteiligung „Denk deine Stadt“
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Bürgerbeteiligung „Denk deine Stadt“

weitergebaut und die Qualität der bestehenden 
Quartiere und Stadträume verbessert werden.

Im gleichen Leitziel und Arbeitsfeld wird auch 
das Rahmenprojekt „Innovationszone Ringgleis“ 
aufgeführt. Das Ringgleis ist ein wesentliches 
Element innerhalb der Sozialen Stadt - Westli-
ches Ringgebiet.

Bereits jetzt fi nden am westlichen Ringgleis 
wichtige Maßnahmen der Sozialen Stadt statt, 
die mit der Umnutzung des Westbahnhof 1 als 
kulturelle und soziale Einrichtung fortgesetzt 
werden sollen. Auch die Gestaltung der Unter-
führung am Westbahnhof trägt dazu bei, die 
Aufenthaltsqualität und Sicherheit am Ringgleis 
zu steigern. Die Erreichbarkeit des Ringgleis in 
angrenzende Quartiere soll durch zwei neue 
Wegeverbindungen für Fußgänger am Spielplatz 
Gabelsbergerstraße und in Verlängerung der 
Helenenstraße erfolgen. Eine Stadt der kurzen 
Wege entsteht.

Im Leitziel „Chancen und Räume für alle sichern“, 
Arbeitsfeld „Bildung, Ausbildung und Familie“, 
Rahmenprojekt „Braunschweig als Kinder- und 
Familienfreundliche Stadt weiterentwickeln“ ist 
beschrieben, dass in Braunschweig Angebote für 
Kinder und Familien weiterentwickelt werden 
soll.

Im Westlichen Ringgebiet ist dies durch vielfälti-
ge Maßnahmen wie z. B. einem Ersatzneubau für 
die Kita Schwedenheim bereits
in Umsetzung. Für die Zukunft ist auch die Erneu-
erung der Kita St. Kjeld geplant. Damit wird der 
Ausbau der Kinderbetreuung vorangetrieben 
und durch ergänzende Raumangebote werden 
zeitgleich Orte der Familienbildung geschaff en.

Im gleichen Leitziel wird das Arbeitsfeld „Teilha-
be, Vielfalt und Engagement“ mit seinen Zielen 
dargelegt. Durch eine Vielzahl von Maßnahmen 
soll die Teilhabe und Vielfalt gestärkt und die 
Barrieren und Hemmnisse abgebaut werden, die 
der Teilhabe von Menschen entgegenstehen. 
Neben baulichen Maßnahmen gehört dazu auch 
die Bürgerbeteiligung von Einwohnerinnen und 
Einwohnern.  

Zur Realisierung dieses Arbeitsfeldes ist im Sa-
nierungsgebiet z. B. der Bau einer Querungshilfe 
am Cyriaksring zwischen Helenenstraße und Blu-
menstraße sowie die Sanierung der Jahnstraße 
geplant. Bevor es zur Umsetzung einer solchen 
Maßnahme kommt, werden Anwohnende früh-
zeitig beteiligt womit die Menschen zur Teilnah-
me und somit zur Teilhabe befähigt werden.

Darüber hinaus spielen aber auch noch viele wei-
tere Arbeitsfelder eine zentrale Rolle im Sanie-
rungsgebiet. Beispielhaft sind hier zu nennen:

• Das Herz Braunschweigs – die Innenstadt als 
Identitäts- und Impulsgeber

• Kultur, freie Szene und Wissenschaft

• Grünes Netz für Mensch und Natur

• Heimat bieten, vielfältiger und bezahlbarer 
Wohnraum

Die vielfältigen Handlungsfelder und Ziele der 
Erneuerung im Westlichen Ringgebiet durch das 
Programm Soziale Stadt fi nden sich in der grund-
legenden Ausrichtung des Integrierten Stadtent-
wicklungskonzepts ISEK 2030 wieder. 

Bi
ld

: S
ta

dt
 B

ra
un

sc
hw

ei
g



78

Die einzelnen Schritte in der Fortsetzung des 
Programms Soziale Stadt werden jährlich in den 
Integrierten Stadtteilentwicklungskonzepten 
festgelegt. Die zur Realisierung vorgesehenen 
Projekt werden den Gremien vorgestellt und mit 
Empfehlungen versehen. Mit dem vorliegenden 
Entwicklungsbericht soll der Blick auf einen 
längeren vor uns liegenden Zeitraum fallen. Was 
bleibt zu tun, um den Stadtteil weiter in die rich-
tige Richtung zu entwickeln ohne die Balance zu 
gefährden zwischen Aufwertung einerseits, die 
den Stadtteil attraktiv macht, und Vermeidung 
einer Verdrängung von Teilen der Bewohner-
schaft, die sich einen Verbleib in ihrem Quartier 
nicht mehr leisten können? An dieser Zielstellung 
wird festgehalten. 

Im Rahmen der Diskussion des Entwicklungsbe-
richts wird die Frage nach den verbleibenden 
Handlungsschwerpunkten und der Ableitung 
weiterer noch umzusetzender Maßnahmen zu 
erörtern sein. Dem Bericht ist zu entnehmen, 
dass es gelungen ist, einen großen Teil der Inves-
titionen in die Schaff ung oder Weiterentwick-
lung der sozialen Infrastruktur fl ießen zu lassen. 
Der Stadtteil ist heute im Vergleich zu anderen 
überdurchschnittlich gut ausgestattet. Dies 
bezieht sich nicht nur auf den baulichen Bestand. 
Darüber hinaus gehender Bedarf an sozialen 
Dienstleistungen kann im Prozess der sozialen 
Stadtteilerneuerung zwar deutlich gemacht 
werden, in aller Regel aber nicht durch Mittel 
der Städtebauförderung fi nanziert werden. 
Dafür gab und gibt es separate Förderprogram-
me, die sich allerdings immer zeitlich begrenzt 
und in engen thematischen Grenzen in Anspruch 
nehmen lassen.

Zu prüfen ist auch, ob und wie weit der ur-
sprüngliche Anspruch erfüllt werden konnte, 
der mit dem Programm Soziale Stadt verbunden 
ist: Die Abwärtsbewegung eines Stadtteils zu 
stoppen und umzukehren und „selbsttragende 
Bewohnerstrukturen“ zu schaff en. Ersteres ist 
augenscheinlich und mit Blick auf die Sozialda-
ten des Stadtteils gelungen. Die Anteile von 
Menschen ohne Arbeit und Menschen, die auf 
den Bezug von Transferleistungen angewiesen 
sind, bewegen sich auf einen gesamtstädtischen 
Mittelwert zu. Ein befürchteter Abwärtstrend, 
der vor Jahren zur Aufnahme in das Programm 

5.2 Ziele, Handlungsschwerpunkte, Maßnahmen

geführt hat, ist heute nicht mehr zu verzeichnen.

Schwerer messbar ist, ob es gelungen ist „selbst-
tragende Bewohnerstrukturen“ zu etablieren, 
d.h. ob die Bewohnerinnen und Bewohner 
verstärkt in die Lage versetzt wurden, ihre 
Angelegenheiten selbst in die Hand zu neh-
men. Wichtige Instrumente dafür sind neben 
dem Stadtbezirksrat der Sanierungsbeirat und 
die Stadtteilkonferenz. Letztere hat mit einem 
Positionspapier zur Diskussion aufgerufen. 
Die Ergebnisse müssen in die Gestaltung eines 
Nachhaltigkeitskonzepts einfl ießen, das sich mit 
der Phase des Übergangs aus dem Programm 
Soziale Stadt in die Normalität der anderen nicht 
geförderten Stadtteile beschäftigen wird.

Fazit
Die Investitionen aus Städtebauförderungs-
mitteln haben in den letzten Jahren viel dazu 
beigetragen, die Quartiere im Sanierungsgebiet 
„Westliches Ringgebiet“ erheblich aufzuwerten. 
Dabei ist das Image des Stadtteils wieder positi-
ver besetzt worden. Bauliche und städtebauliche 
Projekte haben den Raum für ein vielfältiges Mit-
einander im Westlichen Ringgebiet geschaff en. 
Quartierszentren sind neu entstanden, soziale 
Einrichtungen baulich erweitert und umge-
staltet worden. Die Freiräume sind attraktiver 
geworden und laden zum Treff en ein. Spiel- und 
Quartiersplätze, Stadtplätze, Grünfl ächen und 
Verbindungen sind hinzugekommen.

Mit Hilfe des Förderprogramms „Soziale Stadt“ 
ist das Westliche Ringgebiet auf einem guten 
Weg, den Stadtteil für seine Bewohnerinnen 
und Bewohner lebenswerter zu gestalten. Die 
dargestellten Ergebnisse konnten auch deshalb 
erreicht werden, weil viele Akteure die positive 
Entwicklung gemeinsam begleitet haben. Die 
Projekte entfalten eine langfristige und nachhal-
tige Wirkung, die auch über die Förderlaufzeit 
hinaus bleiben wird.
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