7. Kompaktbericht zum Umsetzungsstand des Ziele- und MaBnahmenkatalogs ,,Radverkehr in Braunschweig*“

Stand der Informationen/Stichtag: 31.03.2025
Betrachtungszeitraum: 01.10.2024 bis 31.03.2025

MaRnahme Fortschritt
Lfd. Nr. KenngroRe Bearbeitungsstand
Beginn Umsetzungs-
Nummer Bezeichnung TeilmaBnahme Zielwert stand
(geplant ab) Stichtag [%)]
1a)
1 Furtmarkierung 01/2021 Stlick 185 1 Eine stadtweite Bestandsaufnahme aller vorhandenen sowie erforderlichen Furten, einschliel3lich solcher mit erhbhtem Gefdhrdungspotenzial, ist im Rahmen
1 Markierung von Fahrradfurten fehlt der Bearbeitung von MalRnahme 4 erfolgt.
9 1 b) Furt mit Daraus ergeben sich Zielwerte von 185 Furten fiir die TeilmaBnahme 1 a) und 452 Furten fiir die TeilmaBnahme 1 b).
2 Gefahrdungs- 01/2021 Stiick 452 8 Die erfolgten Umsetzungen im Rahmen der Umsetzungspakete 1 bis 3 wurden in den Umsetzungsstand eingerechnet.
potenzial
Jahrlicher Bericht der Unfallk . Stiick Der 4. Bericht zu Verkehrsunfallen mit Radverkehrsbeteiligung ist im Ausschuss flr Mobilitét, Tiefbau und Auftragsvergaben (AMTA) am 03.09.2024
3 2 Fa hr |cder f"(ﬁnc er Untafkommission zu . 01/2021 Unf. ”l;c icht 10 40 vorgestellt worden. Die Jahresberichte der Unfallkommission sind auf der stadtischen Internetseite hinterlegt:
anrraduntatien (Unfallbericht) https://www.braunschweig.de/leben/stadtplan_verkehr/radverkehr/uko-fahrradunfaelle.php
Im Rahmen des Mobilitdtsentwicklungsplans (MEP) wurden die strategischen Hauptnetze fiir Radverkehr, OPNV und MIV erarbeitet und dem AMTA am
4 3 Veloroutennetz planen und / 01/2020 Stiick 1 80 28.05.2024 zum Beschluss vorgelegt. Das Veloroutennetz besteht aus grofRziigigen Korridoren und wird auf Basis des strategischen Hauptnetzes Radverkehr
Radverkehrsnetz Uiberarbeiten o (Radnetzplan) fortgeschrieben. Eine straRenscharfe Festlegung der Veloroutenverldufe wurde extern vergeben und wird seit Oktober 2024 erarbeitet.
Parallel l&sst die Verwaltung ebenfalls durch ein externes Planungsbliro den Verlauf einer dritten Veloroute in Richtung Weststadt priifen.
Stiick IDie systematische Befahrung und Analyse des derzeitigen Hauptradverkehrsnetzes, welche die Bearbeitung der Malnahmen 1, 4 und 5 beinhalten, ist
5 4 Qualitatsstandards von Radverkehrsanlagen . 07/2022 Anal ug icht 1 100 abgeschlossen. Der Ergebnisbericht (24-24574) wurde im AMTA am 03.12.2024 vorgestellt. Der Umgang mit den erhobenen Daten wurde mit Vorlage 25-
(Analysebericht) 25282 mitgeteilt.
Die MaRRnahme ist im Juli 2023 mit der Grundlagenermittlung sowie ersten verwaltungsinternen Abstimmungen zur Etablierung von Protektionselementen
Geschiitzte Radfahrstreif Stiick gestartet. Im weiteren Verlauf sind Abstimmungen mit verschiedenen Tragern 6ffentlicher Belange (Feuerwehr, Polizei, ALBA etc.) durchgefiihrt worden. Als
6 41 Pes;: utzdeb_ka la revretien . 07/2023 Anal ug icht 1 15 erste Mallnahme wurde ein geschitzter Radfahrstreifen in der AckerstraRe, zwischen Ackerstralle 73 und Salzdahlumer StralRe, eingerichtet (23-21170).
(Protected bike lanes) (Analysebericht) Die Betrachtung der ibrigen Straf’en im Sinne des MalRnahmentextes und die Erarbeitung von Umsetzungsvorschlagen sollen zu einem spateren Zeitpunkt
erfolgen und ggf. an ein externes Ingenieurbiro vergeben werden. *
Analyse zu bestehenden Hindernissen im Stiick .
Siehe MaRnahme 4.
! 5 Radverkehrsnetz /- 07/2022 (Analysebericht) ! 700 1ehe Mabnahme
Definition von einzuhaltenden . T . . . P
8 6 Qualitatsstandards . 07/2020 Die Definition liegt vor und wird bei StralRenplanungen gepriift/beriicksichtigt.
Stiick Der Qualitatsstandard fiir FahrradstraRen- und Fahrradzonen in Braunschweig wurde am 06.12.2022 vom AMTA beschlossen (22-19984).
o 6.1 2) Standard 06/2022 (Leitfaden) 1 100 Die Verwaltung hat darauf aufbauend einen ausfiihrlichen Planungsleitfaden entwickelt.
Die Uberpriifung der bestehenden Fahrradstraen und der Fahrradzone (Gesamtlénge ca. 15,7 km) auf Basis des neuen Qualitétsstandards, die auch
Vorrang fiir Fahrradstral3en und Durchfahrtsbeschrankungen fiir Kfz-Verkehre beinhaltet, hat ergeben, dass eine Umsetzung des Standards in einigen
Stiick StralBenziigen zu erheblichen Konflikten fiihren wird.
10 6.1 Standard fiir Fahrradstralen 6.1 b) Prufung 02/2023 Anal ug icht 1 80 Auf den miindlichen Bericht der Verwaltung in der Sitzung des AMTA am 13. Mai 2025 wird verwiesen. Es liegt derzeit kein Bericht vor, der ausgewogene
(Analysebericht) planerische Lésungen fiir alle Verkehrsarten beinhaltet und damit nicht als verbindliche Arbeitsgrundlage der Verwaltung dienen kann. Die Verwaltung wird
daher weitere Alternativen entwickeln, die in den Bericht einflieBen sollen.
Ungeachtet dessen wird parallel die Umsetzung des Standards einzelfallbezogen betrachtet und den Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt.
1 6.1¢)U " 11/2024 Kilometer 15.7 0 Parallel zur Fertigstellung des Analyseberichts sind die ersten planerischen Uberlegungen zur Umsetzung des Qualitétsstandards gestartet. Die Umsetzung
-1 ¢) Umsetzung [km] ’ soll in der Pockelsstral3e, Ferdinandstra8e und Schubertstral3e beginnen. Die Planung wird den Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt.
12 7 Radverkehrsfuhrungen in Knotenpunkten . 07/2020 Die Festlegungen werden bei Straflenplanungen gepruft/berticksichtigt.
[oer ,Braunschweiger Standard“ wird bei allen Straenplanungen geprift/beriicksichtigt.
I Kilometer Abgeschlossene Baumalnahmen flieRen sukzessive in den Umsetzungsstand ein.
3 8 Ausbauziel bis 2030 /- 07/2020 [km] 35 10 Im Betrachtungszeitraum wurden Maflnahmen mit einer Gesamtlange von 0,4 km fertiggestellt.
Seit Ratsbeschluss wurden insgesamt ca. 3,5 km Radwege nach Braunschweiger Standard neu- oder ausgebaut.
14 8.1 a) Vel t 01/2021 Stilick 1 75 Die politischen Gremien haben dem von der Verwaltung vorgelegten Planungsentwurf zur Veloroute vom Umfeld Schlossplatz bis zum Schéppenstedter Turm
. . . -1 a) Veloroute (Planung) Ende 2023 zugestimmt (23-22386). Fiir die beschlossenen Abschnitte ist die Ausfiihrungsplanung abgeschlossen. Sie befinden sich in der Bauvorbereitung.
8.1 Pilotprojekt fir Velorouten und Ausbau der
’ Uferstralle
15 8.1 b) Uferstral 01/2021 Stilick 1 80 Die Ausfiihrungsplanung lauft weiterhin. Die Umsetzung der MalBnahme in der Uferstral3e soll voraussichtlich 2025 ausgeschrieben und 2026 begonnen
1b) Uferstralte (Planung) werden. Im Bereich der Feuerwehrstral3e steht die Ausfiihrung in Abhéngigkeit von Arbeiten der SE|BS. Der Baubeginn ist hier friihestens 2026 méglich.
16 8.2 a) Konzept 02/2023 Stuck 1 100 Dem Vorschlag der Verwaltung, die Wallringroute als zweite Veloroute zu realisieren, ist der AMTA mit Beschluss vom 03.03.2023 gefolgt (23-20323).
Luckenschluss (Konzept)
8.2b) S . . . ) N N . ) .
17 Liickenschluss beim Eahrradstralennetz Provisorische 02/2023 Derzeit ist nicht geplant, die Bestandsinfrastruktur baulich anzupassgn, da die vorhandene:n Ressourcen fur die Planung der Licken der direkten Zielroute (Endzustand) eingesetzt werden sollen.
8.2 A . Ausgenommen sind Fahrradstralen, die im Rahmen der MalRnahme 6.1 betrachtet werden.
entlang des Wallrings Fihrung
82¢)U t Kil t Die Querungen Wallring/Celler StralBe (23-20661) und Wallring/Am Wendentor (23-20537) werden in 2024 bzw. 2025 umgesetzt. Flr die Verbindung
18 : Ecrzdzz]ssti:;ng 01/2022 |?kr:1ne; er 3,15 * 0 Theaterwall-Am Theater-Ehrenbrechtstrale hat der AMTA dem Planungsentwurf der Verwaltung zugestimmt (23-22453). Die Umsetzung ist wegen

Abhéngigkeiten zu diversen anderen Baustellen fiir 2027 geplant.
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MaBRnahme Fortschritt
Lfd. Nr. KenngroRe U Bearbeitungsstand
Beginn msetzungs-
Nummer Bezeichnung TeilmaBnahme Zielwert stand
(geplant ab) Stichtag [%)]
Inhalt des Konzeptes ist die Bedarfsermittlung von zusatzlichen Fahrradabstellanlagen, einschlieRlich wettergeschutzter Anlagen, an Bus- und
Stadtbahnhaltestellen. Die Bestandsaufnahme, Bedarfsermittiung und Priorisierung sind erfolgt.
Insgesamt wurden ca. 800 Haltestellen iberpriift. In Abhédngigkeit verschiedener Faktoren, wie z. B. ohnehin geplante Haltestellenumbauten,
9 a) Konzept/ Stiick Einwohnerdichte, Ein- und Ausstiegszahlen und Plausibilitét, wurden ca. 100 Haltestellen mit Potenzial zur Nachriistung von 616 zusétzlichen
19 Bedarfsermittlung 03/2024 (Konzept) 1 100 Abstellméglichkeiten identifiziert. Der Zielwert ist als dynamisch anzusehen, da sich bei der konkreten Planung aufgrund der értlichen Gegebenheiten ggf.
Haltestellen Hinderungsgriinde ergeben kdnnen, die eine Realisierung verhindern. Im ersten Schritt werden Haltestellen der Prioritdt 1 (250 Abstellpldtze) betrachtet. Im
Anschluss folgen die Haltestellen der Prioritét 2 (102 Platze) und 3 (264 Platze).
Fur wettergeschitzte Anlagen ist eine stadtweite Betrachtung (beinhaltet MalRnahmen 9 und 10) erforderlich. Mit der Erarbeitung eines entsprechenden
Gesamtkonzeptes soll im Jahr 2025 begonnen werden.
(Fahr?a::g:)stell Auf Basis der Bedarfsermittiung wurden seit Juli 2024 an Bus- und Stadtbahnhaltestellen 50 zusétzliche Fahrradabstellplétze (davon 0 mit Uberdachung)
20 9b)Umsetzung | ;005,  |ojatz Haltestelle aus| 616 8 geschaffen. . .
Haltestellen dem Seit Ratsbeschluss und unabhéngig vom Bedarfskonzept wurden zudem 362 neue Fahrradabstellplétze (davon 72 mit Uberdachung) an Haltestellen
Mehr Fahrradabstellanlagen an geschaffen. Dies erfolgte in der Regel im Rahmen von barrierefreien Haltestellenumbauten oder anderen Umbaumalnahmen.
9 o - Bedafskonzept)
Bushaltestellen und stadtischen Einrichtungen
Ziel ist es, fUr alle stadtischen Einrichtungen eine Bedarfsermittlung von zuséatzlichen Fahrradabstellanlagen, einschlielich wettergeschitzter Anlagen,
9¢0) Konzgpt/ . durchzufihren. Bestandssituation und Bedarfe aller stadtischen Einrichtungen werden nach einer festgelegten Reihenfolge schrittweise ermittelt.
21 Bedar.fse.rmntlung 06/2023 Stick 1 25 Die Abarbeitung erfolgt sukzessive im Rahmen der verfligbaren Personal- und Finanzmittel.
stadtische (Konzept) Die laufende Ausstattung der stédtischen Schulen ist nahezu abgeschlossen
Einrichtungen o ) g ge : e ) g i S .
Derzeit 1auft die Bedarfsermittlung bei allen stadtischen Kindertagesstatten. Im nachsten Schritt sollen Jugendzentren und Verwaltungsstandorte folgen.
Auf Basis der Bedarfsermittlungen werden die jeweiligen stédtischen Einrichtungen sukzessive mit zusatzlichen Fahrradabstellmdglichkeiten ausgestattet.
Da die Bestandsaufnahmen und Bedarfsermittiungen gemaR MaRnahme 9 c) aus Kapazitatsgriinden nur schrittweise erfolgen kénnen, wird der Zielwert im
Stick Laufe der Zeit um die zusatzlich ermittelten Bedarfe erhoht. Der Zielerreichungsgrad wird dementsprechend variieren.
9d) EJmlsetzung (Fahrradabstellplatz Fir Schulen ergibt sich ein vorlaufiger Zielwert von 2.564 zusatzlichen Fahrradabstellplatzen, von denen seit Ratsbeschluss 2.564 (davon 0 mit
22 ,Stédt'SChe 1012023 stadtische 2.564 100 Uberdachung) umgesetzt wurden. Im Betrachtungszeitraum wurden davon 92 neue Abstellméglichkeiten geschaffen. Der Zielwert wird nach Abschluss der
Einrichtungen Einrichtung) laufenden Bedarfsermittlungen wieder angepasst, sodass sich der derzeitige Zielerreichungsgrad von 100 % wieder verringern wird.
An weiteren stadtischen Einrichtungen wurden seit Ratsbeschluss dariiber hinaus 141 Platze bereit gestellt (davon 0 mit Uberdachung).
Seit dem Ratsbeschluss wurden somit insgesamt 2705 neue Fahrradabstellplatze (davon 0 mit Uberdachung) geschaffen.
JMit dem Leitsatz ,2030 bis 2030 sollen insgesamt 2030 zusatzliche Fahrradabstellplatze bis Ende 2030 in Wohngebieten entstehen.
Stiick Im o. g. Betrachtungszeitraum wurden 76 neue Abstellmdglichkeiten installiert (davon 0 mit Uberdachung).
23 10 Mehr Fahrradabstellanlagen in Wohngebieten /. 07/2020 (Fahrradabstell- 2030 51 Seit dem Ratsbeschluss wurden insgesamt 7040 neue Fahrradabstellplatze (davon 0 mit Uberdachung) geschaffen.
platz) AuRerhalb von Wohngebieten sind dariiber hinaus 79 Abstellplétze im Bereich von Platzen und Gewerbeeinheiten/Einzelhandel installiert worden. ***
Rund um die Innenstadt wurden insgesamt 21 Abstellplétze fiir Lastenrdder und Fahrrader mit Anhdnger geschaffen (insgesamt 21 seit Ratsbeschluss).
Radwegreinigung:
Die Inhalte der MaRnahme werden fiir innerdrtliche Abschnitte bereits umgesetzt, sodass dieser Malnahmenteil abgeschlossen ist.
Verbesserungen bei Radwegereinigung und Stilick
24 " Winterdienst /- 06/2021 (Konzept) ! 80 Winterdienst:
Wenn das zukiinftige, strategische Hauptnetz fir den Radverkehr im Rahmen des MEP sowie das Veloroutennetz festgelegt worden sind, ist eine
INeubetrachtung des Raumnetzes sinnvoll.
Hierbei handelt es sich um einen kontinuierlichen Prozess im Rahmen des laufenden Betriebs.
25 12 Qualitatsoffensive fir Radwege . 07/2021 Wichtige Bausteine und Ablaufe zur Qualitatssicherung und -erhéhung der Infrastruktur sind angestofien worden. Hierzu z&hlen bspw. die Festlegung von planerischen Standards, die digitale Zustandserfassung
des Radwegnetzes und die Behandlung von wiederkehrenden Problemstellungen und Grundsatzfragen.
26 13 Fahrradverkehr an Baustellen verbessern . 07/2020 Die formulierten Ziele werden bereits regelhaft geprift und nach Méglichkeit berticksichtigt. Zukiinftig werden die Priifungen und das Durchsetzen der Vorgaben intensiviert.
. Fir die Lichtsignalanlagen mit Anforderungstaster ausschlieRlich fiir den Radverkehr sind Bestandsaufnahme, Uberpriifung und Priorisierung abgeschlossen.
27 14 a) Prifung 07/2023 (Prii‘tnueircht) 1 75 Die Priifung der Lichtsignalanlagen mit kombinierten Ful3- und Radverkehrssignalisierungen konnte bisher nicht abgeschlossen werden, da eine Planstelle
. seit ldngerer Zeit unbesetzt ist.
14 Ar_1_f0|fderur_19$ampeln fur Radverkehr nach
Méglichkeit abschaffen -
Stiick Zielwert abhanaid von Da die Uberpriifung noch nicht abgeschlossen ist, konnte noch kein Zielwert definiert und die Malinahme noch nicht auf dieser Basis begonnen werden.
28 14 b) Umsetzung (10/2025) uc ) 919 Ve Ungeachtet dessen wurden im Betrachtungszeitraum bereits folgende Signalanlage veréndert:
(LSA/Knoten) Ergebnissen Prifbericht - keine
|Es sollen jahrlich finf Signalanlagen (Kreuzungen, Einmindungen, freistehend) optimiert werden.
Im Betrachtungszeitraum konnten Optimierungen an folgenden Signalanlagen abgeschlossen werden:
- LuisenstralRe/Cammannstral3e: Einrichtung von Aufstelltaschen und eigenen Signalen fiir indirekt linksabbiegenden Radverkehr
- Fallersleber Stral3e/Schéppenstedter Stral3e: Einrichtung der Fahrbeziehung Schéppenstedter StraBe->Neue Knochenhauerstralle sowie Freigabe
29 15 Optimierung der Ampelschaltungen / 01/2024 Stiick 35« 17 EinbahnstralBe Neue Knochenhauerstral3e fiir den gegenléufigen Radverkehr
verkehrstrégeriibergreifend o (Anlagen) - Salzdahlumer Stral3e/Ackerstral3e: Dehnung der Griinphase des Radverkehrs AckerstralSe im Zusammenhang mit Bau des geschiitztes Radfahrstreifens,
Optimierung des gesamten Knotens und Einrichtung VZ 721 (Griinpfeil fiir Radverkehr)
- Lichtenberger Stral3e/Elbestral3e: Griinkoordinierung des FulBverkehrs auf der Ostseite und gleichzeitige Verldngerung der Griinzeit fir den Radverkehr auf
der Westseite
Insgesamt sind bisher an 7 von angestrebten 35 Knotenpunkten Optimierungen durchgefiihrt worden.
30 15.1 Unnétige Ampeln vermeiden . 07/2020 Die MaRnahmeninhalte werden im Rahmen der laufenden StraRenplanungen gepriift/berticksichtigt.
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MaBRnahme Fortschritt
Lfd. Nr. KenngroRe U Bearbeitungsstand
Beginn msetzungs-
Nummer Bezeichnung TeilmaBnahme Zielwert stand
(geplant ab) Stichtag [%)]
. . |Es wurden Kriterien zur Férderung von Kampagnen der Mobilitédtsverbande (Jahresbudget 8.000 €) definiert. Bisher wurden durch die antragsberechtigten
31 . . 16 a) Verbénde 01/2022 Verausgabts € 72.000 0 Verbande keine Antrége gestellt, sodass keine Mittel eingesetzt wurden.
Verstarktes Engagement fur
16 Verkehrssicherheit im Radverkehr
. Fir die stadtische Offentlichkeitsarbeit stehen jahrlich 12.000 € zur Verfigung.
32 16 b) Stadt 01/2022 Verausgabte € 108.000 22 Im Jahr 2025 soll eine Kampagne zum Thema Fahrradstral3en und Fahrradzonen durchgefiihrt werden, die derzeit erarbeitet wird.
33 16.1 Verbesserte Uberwachung im StraBenverkehr . 01/2022 (Kiai(;‘:)t) 1 100 IDie sechs geschaffenen Stellen sind besetzt, zusatzliche Dienstfahrzeuge wurden beschafft. Die Malnahme ist damit abgeschlossen.
. Stlick N Die angestrebte Einfiihrung einer stadteigenen Mobilitats-App konnte aus organisatorischen und kostentechnischen Griinden bisher nicht erfolgen.
34 17 Werbung fr mehr Radverkehr /- 01/2021 (Kampagne) 10 20 Derzeit wird die Umsetzung im Rahmen einer Uberregional angelegten Kooperation final abgestimmt. Der Start ist fiir 2025 vorgesehen.
35 18 Birgerbeteiligung . 07/2020 Bei Themen von stadtweiter Relevanz in Bezug auf den Radverkehr wird seitens der Verwaltung eine Blirgerbeteiligung geplant.
36 19 Ausschoépfung von Férdermitteln . 07/2020 Die Ausschépfung von Férdermitteln wird laufend gepruft. Zuklnftig werden die Priifungen mit dem Fokus auf Radverkehr weiter intensiviert.
Z1a .
37 Displa)y Stlick 3 33 IDie Zahldaten sind auf der stadtischen Internetprasenz offentlich einsehbar: https://www.braunschweig.de/leben/stadtplan_verkehr/radverkehr/
Z1 b) __ Die Installation von zwei weiteren Zahlanlagen mit Display (Helmstedter Stral3e in Hohe DRK-Kaufbar und Pockelsstral3e gegeniiber Haus der Wissenschaft)
38 verdeckt fest Stiick 3 100 wurde im Mérz 2025 vergeben. Die Umsetzung soll bis Herbst 2025 erfolgen, steht jedoch z. T. in Abhéngigkeit anderer Baumanahmen.
Z1 Automatische Radverkehrszahlung 01/2021
Z1¢) Es wurden zwei mobile Kamerasysteme beschafft, die ganzjahrig fur Verkehrserhebungen aller Art genutzt werden. Es hat sich gezeigt, dass die beiden
39 verdeckt. mobil Stick 3 67 Kamerasysteme den Bedarf an Radverkehrszahlungen und weiteren Erhebungen abdecken. Daher, und aufgrund der zur Verfligung stehenden personellen
’ und finanziellen Ressourcen, wird derzeit von der Beschaffung eines dritten mobilen Systems abgesehen.
Stiick Der AMTA hat der Anpassung des ErschlieBungs- und Verkehrskonzeptes Magniviertel im Mai 2024 zugestimmt (24-23511).
40 Z2 a) 09/2022 Quarti ui t 1 100 Die Umsetzung der MalRnahmen /&uft. Detaillierte und aktuelle Informationen sind zu finden unter:
Z2 Konzepterstellung zur Umgestaltung von (Quartierskonzept) https://www.braunschweig.de/leben/stadtplan_verkehr/verkehrsplanung/quartiersentwicklung-magniviertel.php
Innenstadtstralien —
41 Z2 b) 07/2023 Stuck 7 0 Die Bearbeitung dieser Manahme erfolgt im Rahmen der Malnahme 4.1.
(StraBenzug)
. Stuck Der Analysebericht umfasst die Identifizierung von Beleuchtungsliicken und ein Programm zur Beseitigung.
42 Z3 Beleuchtung von Radwegen 3 (2025) (Analysebericht) 1 0 Die MaBnahme wurde geschoben, da die vorgesehene Personalstelle weiterhin unbesetzt ist.
Der Rat hat in seiner Sitzung am 27.06.2023 die ,Uberarbeitung der Férderrichtlinie fiir Lastenrader und -pedelecs" beschlossen (23-20867-01).
43 Z4 Lastenrad-Forderung Z4 01/2020 Verausgabte € 370.000 * 44 Im Betrachtungszeitraum wurden Férdermittel i. H. v. 17.621,39 € abgerufen.
Seit Beginn der Forderung sind insgesamt 7167.639,86 € ausgezahlt worden.

Erlauterungen
Anderungen im Vergleich zum vorherigen Kompaktbericht sind durch blaue, kursive Schrift gekennzeichnet.

* Vorbehaltlich der kiinftigen Haushaltsplanungen und verfligbaren Mittel.
** \Jorbehaltlich des Zeitpunktes der vorgesehenen Stellenbesetzung.

*** Standorte, die nicht eindeutig einem Wohngebiet zugeordnet werden kdnnen, werden separat aufgefiihrt und nicht in die Statistik bzw. den Umsetzungsstand gezahlt.
Hierzu zahlen beispielsweise die FuRgangerzone in der Innenstadt, der Bereich zwischen Bohlweg, Am Schlof3garten, Herzogin-Anna-Amalia-Platz, Georg-Eckert-StraBe (,Umfeld Schloss®), Gewerbegebiete, Griinanlagen u. a.
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